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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de otorgar la planificación para 

la reconstrucción y rehabilitación del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la 

ciudad de Manta. 

 

Para ello, se utilizaron las prácticas estándares que nos brinda la Guía del 

PMBOK®; en base a esto, se desarrollaron de forma ordenada y estructurada 

todas las áreas del conocimiento para identificar el comportamiento más 

probable y conseguir los objetivos del proyecto en lo referente a la triple 

restricción planteada en costos, tiempo y alcance. 

 

Dentro de los datos más relevantes se encuentra la identificación de los riesgos 

del proyecto y las respuestas a estos. 

De esta manera, se proponen acciones de mitigación a los efectos negativos que 

puedan presentarse a lo largo del periodo de ejecución del proyecto. 

 

El análisis financiero del proyecto fue diagnosticado en base al juicio de expertos 

y datos históricos de proyectos anteriores. Con el análisis de estos datos, se 

obtiene un acercamiento bastante aproximado de la viabilidad del proyecto. 

Para considerar esta viabilidad, se tomó como indicadores el valor actual neto y 

la tasa interna de retorno; y el 100% de la afectación de los riesgos negativos de 

él margen de gestión y de reserva considerada por la empresa encargada de la 

planificación y reconstrucción del Aeropuerto. 



ABSTRACT 

 

This work was developed in order to provide the planification for reconstruction 

and rehabilitation of Eloy Alfaro International Airport, in the city of Manta.  

To achieve this goal, standard practices provided by the PMBOK® Guidelines 

were used to develop in an orderly and structured manner all the knowledge 

areas required to identify the most likely behavior and to accomplish the project 

goals related to the triple restriction proposed in costs, time and reach. 

 

The most relevant data include the identification of the risks that might be 

encountered in this project and how they can be solved. Hence, mitigation actions 

to negative effects that may be recognized along the duration of the project are 

proposed.  

 

The financial analysis of the project was diagnosed within the framework of expert 

judgements and historic data of past projects. The analysis of this data allows to 

get a close approach to the project viability. To contemplate this viability, the net 

present value and the internal rate of return were taken as indicators, also 100% 

of the affectation of the negative risks of the management margin was considered 

and the reserve controlled by the company in charge of the planning and 

reconstruction of the Airport. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN, DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS 

 

1.1.  Antecedentes 

La ciudad de Manta se encuentra situada en la provincia de Manabí capital 

de la misma provincia. Está localizada en una bahía, dándole la 

particularidad de puerto internacional en el Océano Pacífico.  

 

Turistas extranjeros y nacionales visitan anualmente la ciudad de Manta. Sus 

playas más concurridas son; "El Murciélago", "San Lorenzo “, Los Esteros", 

"Barbasquillo", "Tarqui", "Santa Marianita", "La Tiñosa" y "Piedra Larga". 

 

Cuenta con un Aeropuerto Internacional bautizado “Eloy Alfaro”, el mismo 

que une a la ciudad con Quito y otros destinos regionales. Es el cuarto 

aeropuerto a nivel nacional con mayor demanda de pasajeros anual. Está 

localizado a orillas de océano Pacífico en la ciudad de Manta, Ecuador. En 

la pista de este aeropuerto operaba la Base Aérea Eloy Alfaro y la Estación 

Aeronaval Manta debido a su ubicación estratégica; y desde 1998 hasta 

2009 prestaba servicios a una estación militar estadounidense. 

 

ABRIL 16 de 2016 a las 18:58 hora local, se registró un evento sísmico de 

7,8 grados en la escala de Richter con epicentro en la localidad de Cojimíes 

de la provincia de Manta, lo que ocasionó pérdidas humanas y grandes 

destrozos tanto edificaciones privadas como públicas en la zona de la costa 
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ecuatoriana. Esto ocasionó que parte de la infraestructura del aeropuerto 

Eloy Alfaro de la ciudad de Manta sufra daños permanentes.  

 

Producto de lo ocurrido, varias provincias del país fueron declaradas en 

emergencia debido a los severos daños que se suscitaron tanto en áreas 

rurales como urbanas. El Estado, a través del Ministerio de Transportes y 

Obras Públicas - MTOP, realiza los debidos procesos de planeación post 

terremoto para la reconstrucción de la infraestructura perdida. En ese 

contexto, dadas estas condiciones y considerando las circunstancias 

actuales de operatividad del aeropuerto con ocho vuelos diarios, y con el 

objetivo de normalizar el control de la actividad aérea y brindar la atención 

adecuada a los usuarios del aeropuerto, el MTOP ha iniciado el proceso de 

“estudios para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura 

afectada por el sismo del 16 de abril del 2016.” 

 

 

1.1.1. Análisis de la industria o sector  

 

El mercado aéreo ecuatoriano constituye un pilar importante de la 

economía ya que brinda trabajo a más de 137 000 personas en puestos 

directos e indirectos y contribuyó al PIB con aproximadamente de 2 mil 

millones de dólares durante 2016. (LARENAS, Análisis al mercado 

aeronáutico ecuatoriano 2017, 2018). 
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La ciudad de Manta aporta con el 7% del PIB de Ecuador donde el 

mercado aéreo aporta con 1,89%  (Ecuador, 2018). 

 

Para el año 2027 se tiene estimado que este mercado genera más de 196 

000 empleos y su aporte al PIB sea superior a los 3 mil millones de 

dólares. (OBRACIV., 2017). 

 

 
1.1.1.1. Flujo de Pasajeros 

 

 

Para dimensionar las instalaciones, es necesario primero definir el tráfico 

proyectado para el aeropuerto de la ciudad de Manta, considerando tres 

etapas básicas, y el tráfico que el aeropuerto maneje a corto, mediano y 

largo plazo.  

Según los cálculos efectuados, las etapas se definen así: 

o Corto Plazo (10 años): 115.000 Pasajeros 

o Mediano Plazo (20 años): 220.000 Pasajeros 

o Largo Plazo (30 años): 295.000 Pasajeros (OBRACIV., 2017). 

 

1.1.1.1. Pasajeros en Hora Crítica 

 

Definida la demanda de pasajeros en cada una de las etapas de la 

construcción del Aeropuerto, se procedió a calcular los Pasajeros en hora 

crítica; según diversos métodos establecidos para el efecto, dando como 

conclusión los siguientes valores: 
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Tabla 1  
Pasajeros en hora crítica 

 

 

 

 

Los pasajeros en hora pico se descompone en tráfico nacional e 

internacional en base a la propuesta del estudio del plan de rutas, 

correspondiendo al tráfico internacional con un 40% y al nacional con un 

60% (INEC, 2016), porcentajes con los cuales establecemos la cantidad 

de pasajeros en hora crítica internacional y la cantidad de pasajeros en 

hora crítica nacional:  

 

Tabla 2  

Pasajeros en Hora Pico 
 

PASAJEROS EN HORA PICO 

 AÑO NACIONAL INTERNACIONAL  

TOTAL/AÑO LLEGADA SALIDA TOTAL LLEGADA SALIDA TOTAL 

1 90 90 180 60 60 120 300 

20 120 120 240 80 80 160 400 

30 150 150 300 100 100 200 500 

 

  

 

PERIODOS 

CORTO 

PLAZO 

(5 años) 

MEDIANO 

PLAZO 

(10 años) 

LARGO 

PLAZO 

(20 años) 

PAX/AÑO 115.000 220.000 295.000 

PAX/HORA/PICO 300 400 500 
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1.1.2. Factores internos de la empresa 

 

Obraciv Cia. Ltda. Es la empresa encargada de prestar los servicios de 

planificación, diseño y reconstrucción del aeropuerto internacional “Eloy 

Alfaro”. 

Para ello, Obraciv Cia. Ltda. Realizó una estimación de recursos, insumos 

y necesidades pertinentes para una inversión inicial de doscientos mil 

dólares para iniciar los trámites con entidades de control y la contratación 

de personal administrativo y de apoyo que ayuden a cimentar la base de 

una estructura organizacional capaz de soportar las demandas del 

proyecto. 

 

Obraciv Cia. Ltda. es una empresa de construcción de infraestructura 

creada en 1995 la cual se dedica a proyectos dentro y fuera de Ecuador. 

Dentro de sus servicios se encuentra la infraestructura vial, infraestructura 

civil, infraestructura hidrosanitaria, servicios topográficos, entre otros. 

Cuenta con varias participaciones en proyectos dentro de Ecuador donde 

se destacan: “Mantenimiento periódico de la carretera Bolívar y del Ángel 

Mira – Mascarilla”, con una longitud de 50.2 km en la provincia del 

CARCHI. (OBRACIV., 2017). 
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1.1.2.1. Misión de la empresa 

 

Desarrollar proyectos de conservación, mantenimiento, reconstrucción 

vial, construcción de obras civiles, sistemas de agua potable, 

alcantarillado, estaciones de bombeo, estudios de ingeniería civil y 

geográfica, con los más altos estándares de calidad, ambiente, seguridad 

ocupacional, etc., respaldados en el talento humano de la empresa y 

basados en sólidos valores corporativos; logrando la satisfacción y 

confianza de empresas públicas y privadas gracias al trabajo ético, 

garantía, durabilidad de nuestros trabajos y a la innovación tecnológica 

permanente de nuestra compañía. (OBRACIV., 2017) 

 

1.1.2.2. Visión de la empresa 

 

Ser una empresa líder, reconocida nacional e internacionalmente en la 

ejecución exitosa de proyectos de construcción, conservación y 

mantenimiento vial, construcción de obras civiles, estudios de ingeniería 

civil y geográfica, gracias a la calidad y confiabilidad de nuestro trabajo y 

servicio, contando con maquinaria y equipo de alta tecnología, personal 

capacitado y calificado para contribuir al bienestar de la sociedad, a través 

la ejecución de nuestros proyectos. (OBRACIV., 2017). 
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1.1.2.3. Análisis FODA 

 

El análisis FODA, es un acróstico de: 

 Fortalezas: factores positivos con los que cuenta la empresa.  

 Oportunidades: factores positivos externos que pueden ser aprovechados 

y explotados con las herramientas adecuadas.  

 Debilidades; factores negativos que se deben mitigar o eliminar y;  

 Amenazas: Aspectos negativos externos que representan el riesgo de no 

poder alcanzar los objetivos planteados. (Matriz Foda, s.f.). 

 

Tabla 3  

Análisis FODA. Obraciv 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

  

La empresa cuenta con personal 
específico a cada función 

No cuenta con un sistema de 
publicidad y promoción 

Sus proyectos de ingeniería e 

infraestructura son de calidad 

No cuenta con sucursales en 

otras provincias del país 

Capacitación de forma constante a todos 

los empleados 
  

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

Cuenta con la posibilidad de obtener 
acceso a créditos bancarios 

Competencia y cantidad de 

empresas dedicadas a la 
construcción 

Cuenta con proveedores que suministran 
materia prima a precios preferenciales 

Costos altos de materiales y 
maquinaria 

Participa en proyectos con entidades 

públicas 

Dependiente de las regulaciones 

internas del país  
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1.1.2.4. Análisis PESTEL 

 

El análisis Pestel consiste en determinar las fuerzas sociales que afectan 

al entorno de la empresa, es decir, son los factores nacionales e 

internacionales que generan riesgo (positivo y/o negativo) que limitan el 

rango de acción de la empresa. 

El Análisis PESTEL, permitirá realizar un análisis del negocio ayudará a 

la empresa generar planes de acción para captar clientes, blindarse de 

posibles amenazas o adaptarse a los cambios repentinos del mercado. 

(Económica, 2019). 

 

Tabla 4  

Análisis Pestel 
 

FACTORES 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLÍTICOS 

Apoyo del gobierno 

central 
Proyecto de interés 

nacional 

Cambio de tratados con 
los prestamistas 

ECONÓMICOS 
Generación de empleo 
Incremento turístico 

Restricciones 
económicas 
Inflación 

SOCIALES 
Edad de la población 
Mejoramiento de los 

ingresos económicos 

Movimientos geográficos 
de la población 

Patrones culturales 

TECNOLÓGICOS 

Nuevos equipos de 
construcción 
Acceso a mejores 

insumos de materia 
prima 

Altos costos de inversión 

en I+D 

LEGALES 
Leyes de sectores 
regulados 

Leyes ambientales 
Leyes de salud y 

seguridad laboral 
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AMBIENTALES 
Buena gestión de 
desechos comunes, 

peligrosos y reciclables 

Locación ubicada en una 

falla geográfica 

 

1.1.3. Planteamiento y formulación del problema o del Plan de  

Mejora con el Proyecto 

 

Como consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, que azotó a las 

provincias de Esmeraldas y Manabí, parte de la infraestructura del 

aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, fue seriamente afectada. 

La torre de control de tránsito aéreo que fue construida hace más de 40 

años se desplomó completamente y el edificio terminal que fue 

remodelado hace 3 años, sufrió serios daños en su estructura, por lo que 

luego de los informes respectivos realizados por expertos en ingeniería 

estructural, han recomendado su demolición. 

 

Considerando estas circunstancias, es indispensable la reconstrucción de 

esta infraestructura, para normalizar el control de la actividad aérea y la 

atención a los usuarios del aeropuerto. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar el Plan del Proyecto de reconstrucción y rehabilitación de la 

Infraestructura afectada por el sismo de abril del 2016 del Aeropuerto 

Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta para brindar un adecuado 

servicio aéreo, aeronáutico y atención a los usuarios, para preservar y 

fortalecer las operaciones domésticas, regionales e internacionales. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Aplicar los estándares del PMI a través de la Guía PMBOK®., como 

mecanismo para alcanzar cada objetivo. 

 Definir el presupuesto para la rehabilitación del Aeropuerto Eloy Alfaro de 

Manta. 

 Especificar matrices de señalización en todo el espacio geográfico de la 

pista y área de abordaje del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. 

 Establecer los diseños arquitectónicos, de tráfico de pasajeros, pasajeros 

en horas críticas, tamaño del edificio terminal y relaciones 

plataforma/terminal del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. 

 Definir la secuencia de los trabajos que se tienen que realizar para 

construir el aeropuerto, principalmente los de obra civil del mismo. 
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1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Referencias Arquitectónicas 

  

AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE 

EDIFICIOS 

Los entregables fueron: 

 Terminal de pasajeros 

 Torre de control  

 Parqueaderos, entre otros edificios entregados. (EPMSA, 
2019) 

 

 

TERMINAL DE PASAJEROS 

 

Posee 38000 metros cuadrados y de acuerdo con las necesidades 

demandadas por la operatividad del aeropuerto, podrá expandirse. 

La terminal operará vuelos nacionales e internacionales. Las salidas serán 

por la planta alta y las llegadas por la planta baja, las cuales cruzan a los 

estacionamientos. Existen 600 plazas de estacionamiento dentro del 

aeropuerto. (EPMSA, 2019). 

 

TORRE DE CONTROL 

Su altura es de 41 metros. Desde la torre de control se operará el tráfico 

aéreo, se autorizarán despegues, aterrizajes y rutas de aproximación para 

los aviones. 
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Posee una visibilidad a 38 metros de altura y una visión panorámica de 

360 grados. Se encuentra a cargo de la Dirección General de Aviación 

Civil. (EPMSA, 2019). 

 

 

Figura 1. Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Tomado de (EPMSA, 2019). 
 

AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 

 

TERMINAL DE PASAJEROS 

Son 60.000 metros cuadrados de construcción los que tiene el nuevo 

terminal de aeropuerto de Guayaquil, la más grande del país. Su 

singularidad es su división por niveles: la planta baja es para la llegada de 

pasajeros y la planta alta es para las salidas nacionales e internaciones. 

(Madetec, 2012). 

 
TORRE DE CONTROL 

La torre de control de 31 metros de altura cuenta con la particularidad que 

es de forma circular; esto permitirá a los controladores aéreos tener una 

vista panorámica de 360 grados de los 2790 metros de la pista de 

aterrizaje. Tiene una visibilidad de 5 millas a la redonda añadida a la señal 

de radar que proporciona una cobertura de 45 a 50 millas. (Universo, Una 

moderna torre de control crece, 2006). 
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Figura 2. Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Tomado de 

(Madetec, 2012). 
 

 

1.3.2. Peligro sísmico Aeropuerto de Manta 

1.3.2.1. Sismicidad Histórica. 
 

La historia sísmica del litoral del Ecuador se inicia con la descripción del 

sismo del 9 de Julio de 1653, registrada en las crónicas de la ciudad de 

Guayaquil.  Este sismo produjo intensidades de grado VII en la escala de 

Mercalli modificada en las zonas de suelo rocoso de la ciudad (cerros de 

Santa Ana y del Carmen).  Seguramente se trató de un sismo cercano de 

gran magnitud, dado que se sintieron un premonitor fuerte y cinco réplicas. 

Aunque las descripciones de terremotos en el litoral durante la colonia son 

pocas, ello se explica por la escasa población que tuvo la región en esa 

época.  Casi todas estas descripciones se refieren a la ciudad de 

Guayaquil. Ya en la República, son numerosas las descripciones de 

eventos sísmicos catastróficos en las provincias de Esmeraldas, Manabí 

y Guayas.  La sismicidad observada en las provincias de Los Ríos y El 

Oro ha sido de menor importancia. 
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1.3.2.2. Sismicidad Contemporánea 

 

Todos los sismos que afectaron Manabí a partir de 1896 fueron del tipo 

superficial, con profundidades no mayores a 30 Km. 

El sismo del 16 de abril de 2016, con magnitud 7.8 en la escala de Richter 

y epicentro entre Pedernales y Muisne, también fue de ese tipo y causó 

intensidades del orden de VIII MM en la ciudad de Manta.  

Los sismos de gran magnitud se producen en la provincia de Manabí 

frente a las costas, en las zonas de subducción o colisión de placas.  Por 

su magnitud, estos sismos han causado en las ciudades manabitas y 

esmeraldeñas intensidades del orden de IX MM (1906, 1942, 1956, 1998 

y 2016).   

Los sismos que pueden ocurrir en las cercanías de las ciudades como 

producto de la activación de   fallas geológicas   son de menor magnitud, 

pero su proximidad ha ocasionado intensidades del orden de grado VIII 

MM (1896 y 1964). 

Se descarta que los sismos de intensidades de grado VIII MM y IX MM 

puedan tener otro origen en la provincia de Manabí. 

 

 
1.3.3. Aplicación de la Guía del PMBOK® 
 

“Identifica fundamentos estándares para la dirección de proyectos 

conocido como buenas prácticas para la gestión de proyectos, es decir, 

que los conocimientos, herramientas y prácticas son aplicables a la 

mayoría de los proyectos”. (PMI, 2017). 
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 “Gestión de Integración del Proyecto: Asegura que todos los 

componentes del proyecto estén sincronizados. Esto quiere decir 

que permite unificar y verificar que todos los elementos del 

proyecto vayan encaminados correctamente.” (PMI, 2017). 

 “Gestión de Alcance del Proyecto: Comprenden los procesos 

requeridos para contemplar la inclusión de todas las actividades 

para la finalización del proyecto. Esto nos quiere decir que permite 

recopilar todas las necesidades para la elaboración adecuada del 

proyecto.” (PMI, 2017). 

 “Gestión del Cronograma del Proyecto: Incluyen los procesos 

necesarios para gestionar el fin del proyecto. Sobre todo, determina 

que actividad se va realizando y en qué tiempo.” (PMI, 2017). 

 “Gestión de Costos del Proyecto: Incluyen los procesos 

envueltos en la planificación, estimación, presupuestación, 

obtención de financiamiento, gestión y control de los costos de tal 

manera que el proyecto se complete dentro del presupuesto 

aprobado.” (PMI, 2017). 

 “Gestión de la Calidad del Proyecto: Son los procesos que 

incorporan las políticas de calidad de la organización referentes al 

plan, ejecución y control y seguimiento de requisitos de calidad del 

proyecto y el producto, a fin de cumplir los requerimientos de los 

interesados.” (PMI, 2017). 

 “Gestión de los Recursos del Proyecto: Son las actividades para 

identificar, cotizar, adquirir, y gestionar los recursos necesarios 

para una ejecución exitosa del proyecto.” (PMI, 2017). 
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 “Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Son los 

procesos para asegurar que los requerimientos de comunicación 

sean transmitidos de manera eficaz a todos los interesados.” (PMI, 

2017) 

 “Gestión de los Riesgos del Proyecto: Incluyen los procesos 

para identificar, analizar, gestionar, cuantificar, y generar posibles 

respuestas con su respectiva implementación y seguimiento de los 

riesgos de un proyecto.” (PMI, 2017). 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto:   Incluyen los 

procesos para la compra de bienes o servicios fuera del equipo de 

proyecto. A demás incluye procesos de: contratos, memorandos y 

acuerdos a nivel de servicios.” (PMI, 2017). 

 Gestión de los Interesados del Proyecto: Incluye los procesos 

necesarios para la identificación de todos los interesados del 

proyecto, establecer acciones para cumplir sus expectativas, evitar 

la resistencia y crear una participación de estos en el proyecto. 

(PMI, 2017). 
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CAPITULO 2. PROCESOS DEL PROYECTO ALINEADO AL ESTANDAR 

DEL PMI® - PMBOK® 
 

2.1. Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto.  

Project Chárter® 

 

Tabla 5  

Acta de Inicio del Proyecto 
 

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 

Proyecto 

23 de 

noviembre del 

2018 

Reconstrucción Y Rehabilitación Del Aeropuerto 

Internacional Eloy Alfaro De Manta. 

Ing. Renato 

Herrera 

Fecha de Inicio del Proyecto Fecha de Fin del Proyecto 

23 de noviembre del 2018 29 de mayo del 2020 

Grupo de Procesos Sector 

Inicio, Planificación, Ejecución, Control y 

Cierre 
Construcción 

Áreas del Conocimiento Actividad 

Integración, Alcance, Cronograma, 

Costos, Calidad, Recursos, 

Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones 

e Interesados 

Ampliación, rehabilitación y mejoramiento 

de aeropuertos. 

Objetivo del Proyecto 

 

Reconstruir y rehabilitar la Infraestructura afectada por el sismo del 16 de abril del 2016 

del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta para brindar un adecuado 

servicio aéreo, aeronáutico y atención a los usuarios, para preservar y fortalecer las 

operaciones domésticas, regionales e internacionales dentro de 18 meses y con un 

presupuesto de veintidós millones. 

Identificación de la Problemática 
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Como consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, que azotó a las provincias de 

Esmeraldas y Manabí, parte de la infraestructura del aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad 

de Manta, fue seriamente afectada. La torre de control de tránsito aéreo que fue 

construida hace más de 40 años se desplomó completamente y el edificio terminal que 

fue remodelado hace 3 años, sufrió serios daños en su estructura, por lo que luego de 

los informes respectivos realizados por expertos en ingeniería estructural, han 

recomendado su demolición. 

Considerando estas circunstancias, es indispensable la reconstrucción de esta 

infraestructura, para normalizar el control de la actividad aérea y la atención a los 

usuarios del aeropuerto. 

 

Justificación del Proyecto 

 

La torre de control de tránsito aéreo que fue construida hace más de 40 años se 

desplomó completamente y el edificio terminal que fue remodelado hace 3 años 

(manteniendo su esqueleto original), sufrió serios daños en su estructura, y al realizar 

los informes respectivos realizados por expertos en ingeniería estructural, 

recomendaron su demolición con el objetivo de precautelar la seguridad de los usuarios.  

Producto de lo ocurrido, varias provincias del país fueron declaradas en emergencia 

debido a los severos daños que se suscitaron tanto en áreas rurales como urbanas. El 

Estado, a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas - MTOP, realiza los 

debidos procesos de planeación post terremoto para la reconstrucción de la 

infraestructura perdida.  

En ese contexto, dadas estas condiciones y considerando las circunstancias actuales 

de operatividad del aeropuerto con ocho vuelos diarios, y con el objetivo de normalizar 

el control de la actividad aérea y brindar la atención adecuada a los usuarios del 

aeropuerto. 

Entregables del Proyecto 

 

Desde el punto de vista de gestión del proyecto los entregables serán: 

1. Derrocamiento estructura afectada. 

2. Readecuación Pista de Aterrizaje 

3. Construcción y adecuación de la Torre de Control 

4. Construcción y adecuación del Terminal de pasajeros 

Desde el punto de vista técnico los entregables serán: 

1. Planos 

2. Permisos 
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3. Memoria Técnica 

 

Identificación de Grupos de Interés 

 

• Estado: Prefectura y Municipalidad de la ciudad de Manta 

• Patrocinador 
• Contratante: Dirección de Aviación Civil (DAC)  

• Contratista: Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. 
• Comunidad de la ciudad de Manta (Trabajos indirectos). 
• Personal aeroportuario. 

• Usuarios del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. 
• Personas domiciliadas en los alrededores del Aeropuerto. 

• Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). 
 

Riesgos Macros 

 

• Incumplimiento de los proveedores en la entrega de insumos y 
materiales de construcción. 

• Incremento de precios de los materiales de construcción. 

• Desacuerdos con los interesados del proyecto. 
• Cambio de prioridades por parte del gobierno central. 

 
Beneficios Colaterales 

 
• Creación de puestos de trabajo internos y externos al aeropuerto 

Eloy Alfaro de Manta 
• Incremento de rutas aéreas y flujo de pasajeros en la ciudad de 

Manta y en toda la provincia de Manabí. 

• Aumento del turismo en la zona. 
 

Nivel de Autoridad del Líder del Proyecto 

 

Persona asignada: Ing. Renato Herrera 

Responsabilidades:  

• Determinar los impactos que tendrán los cambios solicitados por los 
interesados y dar recomendaciones sobre estas. 

• Liderar el equipo del proyecto 
• Dar cumplimiento a las actividades planificadas 

 
Nivel de Autoridad: Realizar recomendaciones sobre los cambios solicitados. 
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Supuestos 

         

• Se mantendrá el dólar como moneda oficial de Ecuador. 
• Se contará con el presupuesto suficiente para cubrir costos y gastos 

del proyecto. 

• No se presentarán movimientos bruscos y repentinos de las capas 
internas de la Tierra cercanas a la geografía de Manta que puedan 

afectar la estructura del terminal. 
• Las condiciones climáticas no causarán demoras en la ejecución del 

proyecto.  

       
Restricciones 

 
• Plazo de finalización del proyecto de 18 meses; 15 meses para 

construcción y 3 meses para acciones correctivas y readecuaciones 
(si existen). 

• Presupuesto de 22’370.158 veintidós millones de dólares. 

• Concesión con empresas internacionales (China). 
 

Hitos 

 
• Fase 1: Derrocamiento estructura afectada 
• Fase 2:Readecuación Pista de Aterrizaje 

• Fase 3: Construcción y adecuación de la Torre de Control. 
• Fase 4: Reconstrucción y adecuación del Terminal de pasajeros. 

•  
Firmas de Responsabilidad 

Patrocinador:  

 
Firma: 

Líder del Proyecto: 

Ing. Renato Herrera 
Firma: 
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2.2. Análisis de Alternativas del Proyecto 

 

Proyecto A: Reconstrucción Y Rehabilitación Del Aeropuerto 

Internacional Eloy Alfaro De Manta. 

Proyecto B: Construcción Del Puente Canuto Sobre El Río Grande, De 

40 M De Longitud Ubicado En La Red Vial Estatal E384, Provincia De 

Manabí. 

 

Tabla 6  

Análisis de Beneficios 
 

ANÁLISIS DE BENEFICIOS 

Propuesta A EMV 

Reconstrucción Y Rehabilitación Del Aeropuerto Internacional Eloy 
Alfaro De Manta. 

22 M 

Propuesta B EMV 

Construcción Del Puente Canuto Sobre El Río Grande 3 M 

Propuesta A Impacto 

Reconstrucción Terminal  

de pasajeros 

Mejoramiento de las conexiones áreas y 
descongestión del tráfico aéreo. 

 
 

Reconstrucción Torre de Control 

Reconstrucción de aeropuerto 

internacional de primer nivel que 
permitirá el incremento del turismo y del 

comercio aéreo de la ciudad de Manta. 
 
 

Rehabilitación Vías de Acceso 

Mejoramiento de las vías aledañas al 

aeropuerto optimizando el flujo de 
exportaciones e importaciones de las 

empresas de la región. 
 
 

Propuesta B Impacto 

Construcción de puente Canuto  
sobre Río Grande 

Conexión entre los poblados de: La 
Margarita - Chone - Canuto y Junín 
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Tabla 7  

Medición de Beneficio Cualitativo 
 

MEDICIÓN DEL BENEFICIO CUALITATIVO 

5= Critico/ 4=Muy Significativo/ 3= Significativo/ 2= Poco Significativo/ 1= 
Sin Importancia 

Criterio 
Proyecto A Proyecto B 

Alienación Peso Valor Alineación Peso Valor 

El proyecto encaja en la 
visión del negocio, metas y 

estrategias corporativas 

5 30% 1,5 5 30% 1,5 

El proyecto entrega 
suficiente valor al negocio 

5 30% 1,5 4 30% 1,2 

El proyecto impacta o se 
relaciona a un proyecto o 

aplicación en otras 
unidades de negocio 

5 10% 0,5 4 10% 0,4 

El proyecto cumple con los 

estándares de la compañía 
5 10% 0,5 5 10% 0,5 

Los miembros del equipo 
tienen las habilidades 
requeridas  

5 10% 0,5 5 10% 0,5 

El proyecto puede afectar 
otro en ejecución 

5 10% 0,5 4 10% 0,4 

Ponderación   100% 5   100% 4,5 

 

Tabla 8  
Descripción criterios de ponderación 
 

Criterio Descripción Ponderación 

El proyecto encaja en la 

visión del negocio, 
metas y estrategias 

corporativas 

El proyecto cumple con 

los objetivos 
estratégicos de la 
compañía 

Valor medido por 

gerencia y presidencia 
de acuerdo a la 
importancia de cada 

criterio. 

El proyecto entrega 

suficiente valor al 
negocio 

El proyecto otorga 
reconocimiento a la 

empresa de forma 
nacional y regional. 

Valor medido por 
gerencia y presidencia 

de acuerdo a la 
importancia de cada 
criterio. 

El proyecto impacta o 
se relaciona a un 
proyecto o aplicación en 

El proyecto engloba a 

todas las unidades 
ejecutoras de procesos 

de la compañía. 

Valor medido por 

gerencia y presidencia 
de acuerdo a la 
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otras unidades de 
negocio 

importancia de cada 
criterio. 

El proyecto cumple con 
los estándares de la 

compañía 

El proyecto está 
alineado a los 
propósitos de la 

compañía. 

Valor medido por 
gerencia y presidencia 
de acuerdo a la 

importancia de cada 
criterio. 

Los miembros del 
equipo tienen las 
habilidades requeridas  

El equipo del proyecto 

es el idóneo para la 
ejecución el mismo. 

Valor medido por 

gerencia y presidencia 
de acuerdo a la 
importancia de cada 

criterio. 

El proyecto puede 

afectar otro en 
ejecución 

Mide el costo de 
oportunidad de la 

realización del proyecto. 

Valor medido por 
gerencia y presidencia 

de acuerdo a la 
importancia de cada 
criterio. 

 

 

Tabla 9  

Puntuación de Proyectos 
 

PUNTUACIÓN PARA EL PROYECTO 1 

Criterio Factor 
Puntuación 

Promedio 

(1-10) 

Posicionamiento 
estratégico 

Grado de alineamiento del 

proyecto con la unidad estratégica 
del negocio 

8 8 

Producto/ 
Ventaja 

Competitiva 

Funcionalidades únicas del 
servicio 

9 

9,7 
Provee mejores beneficios al 
cliente 

10 

Mejora el valor de las medidas al 

cliente 
10 

Mercado 

Tamaño del mercado 10 

9,0 Crecimiento del mercado 10 

Participación de mercado 7 

Alineación con 

competencias 
principales  

Alineamiento al mercado 9 
9 

Alineamiento tecnológico 9 

Ventaja Técnica 
Brecha con la competencia 8 

8,5 
Complejidad técnica 9 

Ventaja 
Financiera 

Valor presente neto esperado 8 
8 

Tasa interna de retorno esperado 8 
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Puntuación Total del Proyecto 52,2 

 PUNTUACIÓN PARA EL PROYECTO 2 

Criterio Factor 
Puntuación 

Promedio 

(1-10) 

Posicionamiento 
estratégico 

Grado de alineamiento del 

proyecto con la unidad estratégica 
del negocio 

8 8 

Producto/ 
Ventaja 

Competitiva 

Funcionalidades únicas del 
servicio 

7 

7 
Provee mejores beneficios al 
cliente 

7 

Mejora el valor de las medidas al 

cliente 
7 

Mercado 

Tamaño del mercado 10 

8,7 Crecimiento del mercado 9 

Participación de mercado 7 

Alineación con 

competencias 
principales  

Alineamiento al mercado 8 
8 

Alineamiento tecnológico 8 

Ventaja Técnica 
Brecha con la competencia 7 

8 
Complejidad técnica 9 

Ventaja 
Financiera 

Valor presente neto esperado 8 

8 Tasa interna de retorno esperado 8 

  

Puntuación Total del Proyecto 47,7 
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Tabla 10  

Justificación de ponderación 
 

Factor Puntuación 
1 

Puntuación 
2 

Justificación 

Grado de 

alineamiento del 
proyecto con la 
unidad 

estratégica del 
negocio 

 

8 8 
Ambos proyectos se 
encuentran alineados al 

Core de la compañía. 

Funcionalidades 
únicas del 

servicio 
 

9 7 

Un proyecto realizado a nivel 
nacional brinda más 
servicios que el proyecto 

provincial. 
 

Provee mejores 
beneficios al 
cliente 

 

10 7 

Un proyecto realizado a nivel 

nacional brinda más 
servicios que el proyecto 

provincial. 
 

Mejora el valor 
de las medidas al 

cliente 
 

10 7 
Las facilidades que brinda el 

proyecto tienen un mayor 
alcance de clientes. 

Tamaño del 

mercado 
 

10 10 

Los proyectos atacan a un 

mercado específico dentro 
de su geografía. 
 

Crecimiento del 
mercado 
 

10 9 Mayor tendencia al 
crecimiento aéreo del país. 

Participación de 
mercado 
 

7 7 

Los proyectos atacan a un 

mercado específico dentro 
de su geografía. 

 

Alineamiento al 
mercado 

 

9 8 
Proyecto 1 tiene mayor 
proyección al crecimiento 
junto al mercado. 

 

Alineamiento 

tecnológico 
 

9 8 
Ambos proyectos necesitan 
las últimas tendencias en 

tecnología para su ejecución 
 

Brecha con la 

competencia 
 

8 7 
La competencia en la región 

es constante en proyectos 
de construcción. 
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Complejidad 

técnica 
 

9 9 Ambos proyectos presentan 

complejidades de ingeniería. 

Valor presente 

neto esperado 
 

8 8 
Ambos proyectos deberán 
un VAN mayor a cero para 

ser aceptados. 
 

Tasa interna de 
retorno esperado 
 

8 8 

Ambos proyectos deberán 

tener una tasa de retorno 
superior al 20% para ser 
aceptados. 

 

 

 

El proyecto que genera más valor a la empresa es el proyecto A “Reconstrucción 

Y Rehabilitación Del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De Manta”, en razón, 

se realizará la propuesta de planificación de este proyecto. 

 

2.3. Gestión de Integración del Proyecto 

 

Para la planificación de la rehabilitación y reconstrucción del aeropuerto 

internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta se considerará con los siguientes 

planes: 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión del cronograma 

 Plan de gestión del costo 

 Plan de gestión de la calidad 

 Plan de gestión de los recursos 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

 Plan de gestión de los riesgos 

 Plan de gestión de las comunicaciones y; 
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 Plan de gestión de los interesados. 

 

2.3.1. Plan de dirección del proyecto 

 

Para la preparación del plan de dirección del proyecto se utilizarán las siguientes 

entradas: 

 Acta de constitución del proyecto: Con los siguientes puntos mínimos: 

o Objetivo del proyecto 

o Problemática 

o Justificación 

o Entregables 

o Identificación de los grupos de interés 

o Riesgos macros 

o Beneficios colaterales 

o Nivel de autoridad del líder de proyecto 

o Supuestos 

o Restricciones 

o Hitos. 

 

El líder de proyecto podrá utilizar esta información para la elaboración de los 

documentos de este y obtener autoridad formal sobre los recursos utilizados. 

 

 Salidas del Proyecto: 

Durante la realización del plan del proyecto será necesario recolectar 

información sobre las expectativas de los interesados. 
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 Factores ambientales de la empresa: 

Los factores ambientales que serán tomados en cuenta son: 

o Normas de construcción aprobadas por el MIDUVI. 

o Personal bajo dependencia 

o Disponibilidad de los recursos de inversión 

o Proveedores 

o Ubicación del proyecto. 

 

 Activos de los procesos de la organización: 

La empresa cuenta con una gestión de procesos que aseguran una eficiente 

gestión de portafolio de proyectos en los que la empresa tiene participación. 

 Juicio de expertos: 

La empresa cuenta con profesionales calificados en temas de construcción, 

gestión por procesos y dirección de proyectos que asegurarán los insumos 

necesarios para cumplir con los entregables del proyecto. 

 Recopilación de datos: 

Para la recopilación de información se utilizarán reuniones con los interesados 

para la discusión y aprobación de los temas inherentes a la ejecución del 

proyecto. 

Al concluir con estos procesos se establecerá el plan de dirección del proyecto 

mediante el cual se podrá determinar los planes de segundo nivel y su 

integración para obtener como salida: las líneas base de: alcance, cronograma 

y de costo. 
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2.3.2. Dirigir y gestionar el proyecto 

Para la dirección del proyecto se utilizará la herramienta de juicio de expertos en 

reuniones semanales para determinar las mejores acciones a realizar durante la 

ejecución del proyecto. 

 

2.3.3. Gestionar el conocimiento del proyecto 

El conocimiento generado será utilizado para alcanzar los objetivos del proyecto. 

Estos conocimientos nuevos, deberán ser registrados en los repositorios 

digitales de la empresa con el fin de ser utilizados en proyectos futuros de la 

compañía. 

 

2.3.4. Monitorear y controlar el proyecto 

Para el monitoreo y control del trabajo realizado en el proyecto, el líder del 

proyecto tendrá las siguientes herramientas: 

 

o Registro del cronograma en Microsoft Project. 

o Elaboración de reportes de avances. 

o Seguimiento de avances mediante reportería. 

o Actualización y registro de fechas del proyecto 

o Revisión de las actualizaciones mediante la herramienta Microsoft 

Project. 
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 Control integrado de cambios 

El control de los cambios contará con un comité responsable del análisis, 

interpretación, aprobación o rechazo de estos. Este comité contará con la 

intervención del patrocinador, el líder del proyecto, un comité de aprobación 

integrado por los residentes del proyecto y un responsable de la aplicación de 

los cambios. 

 

 

 Cierre del proyecto 

Para el cierre del proyecto, el líder de este será el responsable de validar: 

o El cumplimiento de todos los entregables del proyecto 

o La documentación aprobada de los entregables del proyecto. 

o Elaboración de informes de fin de proyecto. 

o Cancelación de las facturas de proveedores. 
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CAPITULO 3. DESARROLLO DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

ALINEADO AL ESTANDAR DEL PMI® – PMBOK® 
 

3.1. Planificación de la gestión del alcance,  

Cronograma y costos 
 

3.1.1.1. Gestión del Alcance 
 

Tabla 11  
Alcance del Proyecto 
 

ENUNCIADO ALCANCE DEL PROYECTO 

Fecha 
Nombre de Proyecto 

Líder del 

Proyecto 

23 de 

noviembre 
del 2018 

 
Reconstrucción Y Rehabilitación Del 

Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 
Manta. 

 

Ing. Renato 
Herrera 

Objetivo del Proyecto 

 
Reconstruir y rehabilitar la Infraestructura afectada por el sismo del 16 de abril 

del 2016 del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta para 

brindar un adecuado servicio aéreo, aeronáutico y atención a los usuarios, 

para preservar y fortalecer las operaciones domésticas, regionales e 

internacionales dentro de 18 meses y con un presupuesto de veintidós 

millones. 

 
Descripción del Alcance del Proyecto 

 

Alcance del Proyecto: 

El alcance del proyecto consta de cuatro etapas: 

1. Derrocamiento estructuras afectadas. 

2. Readecuación Pista de Aterrizaje 

3. Construcción y adecuación de la Torre de Control. 
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4. Reconstrucción y adecuación del Terminal de pasajeros. 

 

Alcance del Producto/Servicio/Resultado: 

 Derrocamiento de áreas afectadas (Paredes, techos y otros), excavaciones 

y retiro de material para construcción de las nuevas estructuras, tanto de 
las obras preliminares del terminal, plataforma de aterrizaje y de la vía entre 

el terminal hasta la torre de control, y que aproximadamente suman 53062 
m3. 

 

 Construcción y ampliación de la plataforma de aeronaves (5098 m2), de los 
parqueaderos exteriores del terminal para vehículos (8182 m2), 

rehabilitación de la vía de acceso en una longitud aproximada de 700 m 
lineales. 

 

 Construcción de la torre de control, la cual colapso y se va a construir una 
torre nueva en un área aproximada de 870 m2 de construcción. 

 

 Construcción del Edificio Terminal de pasajeros con los espacios y 

comodidades mínimas en una superficie aproximada de 4820 m2. Este 
bloque contendrá dos plantas, la primera será habilitada y la segunda 

planta quedará en proyección para atender demanda futura del aeropuerto. 
Se tiene previsto adecuar áreas de chequeo y prechequeo, entrada, salida 
de pasajeros, arribos nacionales e internacionales, oficinas administrativas, 

locales comerciales, principalmente.  
 

Requerimientos iniciales 

 
Para las labores en los frentes de trabajo, dentro de las instalaciones del 

aeropuerto, el Constructor deberá adecuar áreas para bodega, guardianía, 
colocación de herramientas, equipos y materiales de construcción, así como 

también dotar de sanitarios portátiles móviles para el personal. 
 
Las especificaciones técnicas de construcción deberán estar sujetas a las a 

las “Normas Ecuatorianas de Construcción “NEC”, promovida por el MIDUVI 
debido a la responsabilidad civil y social que demandan este tipo de proyectos 

de construcción. 
 
Entregables 

Descripción Requerimientos 

Técnicos 

Criterio(s) de 

Aceptación 

Derrocamiento áreas 
afectadas, excavaciones y 

retiro de material para la 

53062 m3 
Aprobaciones 
municipales, de la DAC 

y aprobaciones de 
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construcción de nuevas 
instalaciones. 

 

diseño y planificación 
de tareas de 

adecuación. 
 

Construcción de la Torre 
de Control. 

 

870 m2 de 
construcción. 

36 metros de altura. 

Aprobaciones 

municipales, de la DAC 
y del diseño de la 

construcción de torre 
de control. 
 

Construcción de edificio 
terminal de pasajeros.  

 

4820 m2 

Aprobaciones 

municipales, de la DAC 
y del diseño de la 

construcción del 
terminal de pasajeros. 
 

Construcción y ampliación 
de la pista de aterrizaje. 

 

5098 m2 

Aprobaciones 

municipales, de la DAC 
y del diseño de la 

construcción la pista 
de aterrizaje. 
 

Equipo del Proyecto 

 

 1 Patrocindor 

 1 Líder de proyecto 

 1 Ingeniero de seguridad ambiental e industrial 

 1 Jefe Administrativo 

 1 Superintendente 

 1 Jefe de Bodega 

 1 Jefe Financiero 

 1 Jefe de Recursos Humanos 

 3 Residentes (Ingenieros Civiles) 

 1 Ingeniero estructural 

 1 Aquitecto 

 1 Ingeniero hidráulico 

 1 Ingeniero eléctrico y electrónico 

 1 Ingeniero sanitario 

 1 Ingeniero mecánico 

 1 Ingeniero geotecnista 

 
Exclusiones 

 
1. Construcción y adecuación de plazas comerciales para la ciudadanía 

asentada en las cercanías del aeropuerto. 

2. Plazas comerciales dentro de las instalaciones de aeropuerto. 
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3. Adecuación de la vegetación externa a los límites del aeropuerto. 
4. Construcción de terminales de carga para las aerolíneas operativas del 

aeropuerto. 
5. Dotar de personal de seguiradad dentro del terminal aéreo del 

aeropuerto. 
6. Reparar redes de servicios básicos en los exteriores de la zona del 

aeropuerto. 

 
Supuestos 

 

 Los permisos municipales, ambientales y de construcción son 
otorgados a tiempo. 

 Buenas condiciones climáticas. 

 Se tiene acceso a materiales y maquinaria dentro del Ecuador. 

 
Restricciones 

 

 Los permisos municipales, ambientales y de construcción deberán ser 
entregados previio al inicio de la construción y rehabilitación del 
aeropuerto. 

 El tiempo de reconstrucción y rehabilitación deberá ser de 18 meses. 

 Terrenos de construcción pertenecientes a la Dirección de Aviación Civil 

(DAC). 
 

Hitos 

 

 Planteamiento del equipo de trabajo. 

 Contratación del equipo de trabajo. 

 Planificación de la adquisición de maquinaria y equipo 

 Compra de maquinaria y equipo 

 Planificación de la reconstrucción de la terminal de pasajeros. 

 Finalización de la construcción de la terminal de pasajeros. 

 Planificación de la reconstrucción de la torre de control. 

 Finalización de la construcción de la torre de control. 

 Planificación de la reconstrucción de la pista de aterrizaje 

 Finalización de la construcción de la pista de aterrizaje 

 
Requerimientos Extras 

 
Requerimientos Espaciales de la Terminal de Pasajeros: 

 

No. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO AREA U. 
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UNIDAD DE TRÁFICO 

2.290,00 m2 

A) Manejo de Equipajes 600,00 m2 

B) Zonas Comerciales 572,00 m2 

C) Zonas de Representación 100,00 m2 

D) Oficinas DAC 96,00 m2 

 Oficinas Entidad de Control   84,00 m2 

 Varios 150,00 m2 

E) Aerolíneas:  96,00 m2 

 SUB-TOTAL 3.388,00 m2 

 Recorridos, instalaciones, servicios sanitarios, 

etc.: (25%) 

847,00 m2      

 TOTAL GENERAL 4.235,00 m2   

 

Requerimientos espaciales de la Torre de Control: 

No. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO AREA U. 

A) Área técnica de operaciones de control 490,00 m2 

B) Área técnica de mantenimiento 180,00 m2 

C) Área de instrucción 150,00 m2 

D) Otros (baños, recibidor, etc.) 50,00 m2      

 TOTAL GENERAL 870,00 m2   
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3.1.1.2. Estructura del Desglose de Trabajo (EDT) 

 

 

Figura 3. Desglose de Trabajo EDT 
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3.1.1.3. Diccionario de la EDT 
 

Tabla 12  
Diccionario EDT 
 

DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO – EDT 

Cod. 

EDT 

Nombre del 

Elemento 
Descripción 

Entregable 

(s) asociado 

(s) 

Responsable 

1.1 

 Derrocamiento 

Derrocar 

estructura 

afectada 

Derrocamiento 

finalizado 
Residente 

1.1.1 

 
Diseño de 

derrocamiento 

Diseño y 

priorización de 

zonas de 

derrocamiento 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.1.2 

 
Ejecución de 

derrocamiento 

Actividades de 

derrocamiento 

de estructura 

afectada 

Derrocamiento 

terminado 
Residente 

1.2 

 
Terminal de 

Pasajeros 

Terminal de 

llegadas y 

salidas de 

pasajeros 

Terminal de 

pasajeros 

construido 

Líder de 

proyecto 

1.2.1 

 Diseño  

Diseño del 

terminal de 

pasajeros 

Diseños 

aprobados 
Arquitecto 

1.2.1.1 

 
Diseño remoción 

de tierra 

Plan para 

labores de 

remoción de 

tierra 

Planos 

aprobados 
Residente 

1.2.1.2 

 Diseño estructura 

Diseños de 

estructura para 

el levantamiento 

de la terminal 

Diseños 

aprobados 

Ing. 

Estructural 
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1.2.1.3 

 
Diseño 

Revestimiento 

Diseño para el 

revestimiento de 

interiores y 

exteriores del 

terminal 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.2.1.4 

 
Diseño 

Instalaciones 

Diseño para las 

instalaciones de 

uso del personal 

y de usuarios 

del aeropuerto 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.2.1.5 

 
Diseño 

Exteriores 

Diseño de los 

exteriores 

ornamentales 

de la terminal 

Diseños 

aprobados 
Arquitecto 

1.2.1.6 

 
Diseño Obras 

Complementarias 

Diseño para 

obras de apoyo 

para la terminal 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.2.2 

 Construcción 

Etapa de 

edificación de la 

terminal  

Terminal de 

pasajeros 

terminado 

Residente 

1.2.2.1 

 
Remoción de 

tierra 

Separación y 

nivelación de 

tierra 

Espacios 

terminados 
Residente 

1.2.2.2 

 
Levantamiento 

de estructura 

Edificación de 

estructura de la 

terminal 

Estructura 

instalada 
Residente 

1.2.2.3 

 
Revestimiento 

Adecuación del 

revestimiento de 

la terminal 

Revestimiento 

terminado 
Residente 

1.2.2.4 

 
Adecuación de 

instalaciones 

Montaje de la 

infraestructura 

de las 

instalaciones 

Instalaciones 

terminadas 
Residente 

1.2.2.5 

 
Adecuación de 

exteriores 

Montaje de los 

exteriores  

Exteriores 

terminados 
Residente 
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1.2.2.6 

 
Obras 

complementarias 

Adecuación de 

obras de apoyo 

para la terminal 

Obras 

finalizadas 
Residente 

1.3 

 Torre de Control 
Torre de 

vigilancia aérea 

Torre de 

Control 

construida 

Líder de 

proyecto 

1.3.1 

 Diseño 
Diseño de la 

torre de control 

Diseños 

aprobados 
Arquitecto 

1.3.1.1 

 
Diseño Obras 

Preliminares 

Plan para la 

ejecución de las 

obras 

preliminares 

Plan de obras 

preliminares 
Residente 

1.3.1.2 

 
Diseño estructura 

de hormigón 

Diseños de 

estructura de 

hormigón 

Diseños 

aprobados 

Ing. 

Estructural 

1.3.1.3 

 
Diseño 

instalaciones 

Diseño de 

instalaciones de 

la torre de 

control 

Diseños 

aprobados 
Arquitecto 

1.3.1.4 

 
Diseños 

exteriores 

Diseños 

ornamentales 

de los exteriores 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.3.2 

 Construcción 

Etapa de 

edificación de la 

torre de control 

Torre de 

control 

finalizada 

Residente 

1.3.2.1 

 
Obras 

preliminares 

Ejecución de 

obras de apoyo 

para la 

construcción de 

la torre de 

control 

Obras 

preliminares 

terminadas 

Residente 

1.3.2.2 

 
Estructura de 

hormigón 

Ejecución y 

levantamiento 

de la estructura 

de hormigón 

Estructura de 

hormigón 

finalizada 

Residente 
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1.3.2.3 

 
Adecuación de 

instalaciones 

Montaje de las 

instalaciones 

para usuarios y 

personal del 

aeropuerto 

Instalaciones 

terminadas 
Residente 

1.3.2.4 

 
Adecuación de 

exteriores 

Montaje de los 

exteriores de la 

torre de control 

Exteriores 

finalizados 
Residente 

1.4 

 
Readecuación 

Pista aterrizaje 

Readecuación 

de la pista de 

aterrizaje y 

parqueaderos 

Pista 

aterrizaje 

construido 

Líder de 

Proyecto 

1.4.1 

 
Diseño 

Diseño de la 

pista de 

aterrizaje 

Diseños 

aprobados 
Arquitecto 

1.4.1.1 

 
Diseño de 

desmontaje 

Plan de 

desmontaje de 

la pista de 

aterrizaje 

Plan de 

desmontaje  
Residente 

1.4.1.2 

 
Diseño obras 

civiles 

Plan para la 

ejecución de 

obras civiles 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.4.1.3 

 
Diseño de 

instalaciones 

Diseño de las 

instalaciones 

aledañas a la 

pista de 

aterrizaje 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.4.1.4 

 Diseño mobiliario 

Diseño del 

mobiliario de 

apoyo del 

aeropuerto 

Diseños 

aprobados 
Residente 

1.4.2 

 
Construcción 

Construcción de 

la pista de 

aterrizaje 

Pista 

aterrizaje 

construida 

Residente 

1.4.2.1 

 Desmontaje Desmontaje de 

escombros y 

Desmontaje 

terminado 
Residente 
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nivelación de 

suelos 

1.4.2.2 

 Obras civiles 
Ejecución de 

obras civiles 

Obras civiles 

concluidas 
Residente 

1.4.2.3 

 
Adecuación de 

instalaciones 

Montaje de 

instalaciones 

necesarias de 

conexión de la 

pista de 

aterrizaje con 

las demás 

instalaciones 

Instalaciones 

finalizadas 
Residente 

1.4.2.4 

 
Instalación de 

mobiliario 

Adecuación del 

mobiliario 

necesario 

Mobiliario 

instalado 
Residente 

 

 

 
 

3.1.2. Gestión del Cronograma 
 

Tabla 13  
Gestión del Cronograma 
 

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

N° ID EDT Actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 1 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
ELOY ALFARO 

396 días 
vie 
23/11/18 

vie 
29/5/20 

  

2 1.1    Derrocamiento 66 días 
vie 
23/11/18 

vie 
22/2/19 

  

3 1.1.1       Diseño de 
derrocamiento 

3 días 
vie 
23/11/18 

mar 
27/11/18 

  

4 1.1.2 
      Ejecución de 
derrocamiento 

15 días lun 4/2/19 
vie 
22/2/19 

  

5 1.2    Terminal de 
pasajeros 

231 días 
vie 
23/11/18 

vie 
11/10/19 

  

6 1.2.1       Diseño 74 días 
vie 
23/11/18 

mié 
6/3/19 

  

7 1.2.1.1 
         Diseño remoción 
de tierra 

11 días 
vie 
23/11/18 

vie 
7/12/18 

  



42 

 
 

8 1.2.1.2          Diseño 
estructura 

12 días 
lun 
10/12/18 

mar 
25/12/18 

  

9 1.2.1.3 
         Diseño 
revestimiento 

15 días 
mié 
26/12/18 

mar 
15/1/19 

  

10 1.2.1.4          Diseño 
instalaciones 

15 días 
mié 
16/1/19 

mar 
5/2/19 

  

11 1.2.1.5          Diseño 
exteriores 

11 días mié 6/2/19 
mié 
20/2/19 

  

12 1.2.1.6 
         Diseño obras 
complementarias 

10 días 
jue 
21/2/19 

mié 
6/3/19 

  

13 1.2.2       Construcción 154 días 
mar 
12/3/19 

vie 
11/10/19 

  

14 1.2.2.1          Remoción de 
tierra 

23 días 
mar 
12/3/19 

jue 
11/4/19 

12 

15 1.2.2.2          Levantamiento 
de estructura 

40 días 
vie 
12/4/19 

jue 
6/6/19 

14 

16 1.2.2.3          Revestimiento 34 días vie 7/6/19 
mié 
24/7/19 

15 

17 1.2.2.4 
         Adecuación 
instalaciones 

21 días 
jue 
25/7/19 

jue 
22/8/19 

16 

18 1.2.2.5          Adecuación 
exteriores 

21 días 
vie 
23/8/19 

vie 
20/9/19 

17 

19 1.2.2.6 
         Obras 
complementarias 

15 días 
lun 
23/9/19 

vie 
11/10/19 

18 

20 1.3    Torre de Control 230 días 
vie 
23/11/18 

jue 
10/10/19 

  

21 1.3.1       Diseño 67 días 
vie 
23/11/18 

lun 
25/2/19 

  

22 1.3.1.1 
         Diseño obras 
preliminares 

19 días 
vie 
23/11/18 

mié 
19/12/18 

  

23 1.3.1.2 
         Diseño 
estructura de 
hormigón 

21 días 
jue 
20/12/18 

jue 
17/1/19 

  

24 1.3.1.3 
         Diseño 
instalaciones 

13 días 
vie 
18/1/19 

mar 
5/2/19 

  

25 1.3.1.4          Diseño 
exteriores 

14 días mié 6/2/19 
lun 
25/2/19 

  

26 1.3.2       Construcción 160 días vie 1/3/19 
jue 
10/10/19 

  

27 1.3.2.1          Obras 
preliminares 

27 días vie 1/3/19 
lun 
8/4/19 

25 

28 1.3.2.2 
         Estructura de 
hormigón 

82 días mar 9/4/19 
mié 
31/7/19 

27 

29 1.3.2.3          Adecuación 
instalaciones 

23 días jue 1/8/19 
lun 
2/9/19 

28 

30 1.3.2.4 
         Adecuación 
exteriores 

28 días mar 3/9/19 
jue 
10/10/19 

29 
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31 1.4    Readecuación Pista 
aterrizaje 

166 días 
vie 
11/10/19 

vie 
29/5/20 

  

32 1.4.1       Diseño 55 días 
vie 
11/10/19 

jue 
26/12/19 

  

33 1.4.1.1          Diseño 
desmontaje 

13 días 
vie 
11/10/19 

mar 
29/10/19 

30 

34 1.4.1.2          Diseño obras 
civiles 

11 días 
mié 
30/10/19 

mié 
13/11/19 

  

35 1.4.1.3 
         Diseño 
instalaciones 

15 días 
mar 
12/11/19 

lun 
2/12/19 

  

36 1.4.1.4          Diseño Mobiliario 18 días 
mar 
3/12/19 

jue 
26/12/19 

  

37 1.4.2       Construcción 111 días 
vie 
27/12/19 

vie 
29/5/20 

  

38 1.4.2.1          Desmontaje 30 días 
vie 
27/12/19 

jue 
6/2/20 

36 

39 1.4.2.2          Obras civiles 32 días vie 7/2/20 
lun 
23/3/20 

38 

40 1.4.2.3          Adecuación 
instalaciones 

21 días 
mar 
24/3/20 

mar 
21/4/20 

39 

41 1.4.2.4 
         Instalación 
mobiliario 

28 días 
mié 
22/4/20 

vie 
29/5/20 

40 

 

 

Tabla 14  
Diagrama de Gantt 
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3.1.3. Gestión de los Costos 
 

Tabla 15  
Gestión de los Costos 

GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Fecha 
Nombre de Proyecto 

Líder del 
Proyecto 

23 de 

noviembre 
del 2018 

 
Reconstrucción Y Rehabilitación Del 

Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 
Manta. 

 

Ing. Renato 
Herrera 

Nivel de Exactitud 

 

Los costos han sido estimados en base a costos históricos de proyectos 

anteriores en los que ha participado la empresa, en razón, se utilizó una 
estimación analógica lo que nos arroja un margen entre -5% y 10%. 
 

Unidad de Medida 

 

La unidad de medida es la moneda utilizada a la fecha de la planificación y 
ejecución de este proyecto. Dólares Americanos. 
 

Umbral de Control 

 

Se establece una medida de control del +/- 5% en la variación de los costos. 

Pasado este umbral, se deberá tomar medidas correctivas. 
 

Actualización y Control  

 

Cualquier desviación del presupuesto deberá ser evaluada por el Líder y 
equipo de proyecto analizando el impacto que esto traería en la ejecución del 

proyecto. 
 

Cuentas de Control 

Entregable Presupuesto Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 

Derrocamiento 

estructura 
afectada 

$300.000 
Líder de 

Proyecto 
lun 4/2/19 vie 22/2/19 

Terminal de 

Pasajeros 
$15.466.896 

Líder de 

Proyecto 
23/11/18 27/12/19 

Torre de 
Control  

$3.268.685 
Líder de 
Proyecto 

23/11/18 24/01/20 

Readecuación 
Pista 

aterrizaje 

$228.876 
Líder de 

Proyecto 
27/01/20 29/05/20 
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3.1.3.1. Presupuesto 

 

Tabla 16  

Presupuesto 

AEROPUERTO DE MANTA Trimestre 1  Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4  Trimestre 5 

DERROCAMIENTO  $              300.000          
TERMINAL AEREA  $          1.884.370   $          3.291.851   $          4.722.492   $          4.919.609   $              648.573  

Obras Preliminares  $                94.232          

Movimiento de tierra  $              210.892          

Estructura  $          1.463.110   $          1.674.398   $              536.008      

Mampostería    $              326.702   $              116.286      

Paneles divisores y pasamanos      $              308.281   $              295.527    

Revestimiento      $              409.376   $              427.035    

Puertas      $              122.653   $              246.019    

Cerraduras        $                   3.721    

Ventanearía y mamparas      $              502.858   $              573.196    

Cielo raso      $              356.821   $              296.730    

Mobiliario y señalética de exteriores      $                47.090   $              124.974    

Aparatos sanitarios      $                41.374   $                90.349    

Grifería      $                14.243   $                36.839    

Mobiliario de oficina y terminal        $                68.803   $                63.457  

Luminarias        $                66.466    

Señalética exteriores        $                   7.800    

Equipamiento de sistemas aeroportuarios        $              891.372    

Obras exteriores    $              580.372   $              421.883      
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Cerramiento      $                59.338   $              175.033    

Vegetación      $              325.474   $              669.972    

Mobiliario urbano      $              397.490   $              230.918    

Instalaciones hidrosanitarias  $              116.137   $              529.658   $              671.190   $              233.102    

Aire acondicionado    $              180.721   $              392.130   $              481.752   $                94.386  

Terminal eléctrico          $              490.730  

TORRE DE CONTROL  $              266.279   $              323.861   $          1.370.201   $              964.172   $              344.173  

Obras preliminares  $                41.495          

Estructura de hormigón armado  $              184.634   $              286.452   $              193.439      

Mampostería y recubrimientos      $              284.903      

Pisos      $              184.537   $                91.976    

Cubierta      $                42.634      

Puertas      $                84.843      

Cerraduras      $                71.185      

Aluminio vidrio y acero      $                65.682   $                32.695    

Mobiliario      $                          -     $                83.347    

Grifería      $                27.206      

Aparatos sanitarios      $                82.001      

Instalaciones de agua potable      $                63.270      

Contra incendios      $                98.847      

Instalaciones sanitarias y agua lluvias  $                40.150   $                37.409   $                34.979   $                10.060    

Aguas lluvias      $                19.964      

Cisternas      $                15.680      

Obras exteriores de paisaje      $              101.029   $              746.094   $              344.173  
   READECUACIÓN DE PISTA 
ATERRIZAJE 

     $                37.283   $                39.770   $              151.823  

Desmontaje y demoliciones      $                23.623      
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Obras civiles      $                13.660   $                39.770   $                11.262  

Instalaciones eléctricas 
         $                35.442  

Mobiliario          $              105.118  

PRESUPUESTO ACUMULADO  $          2.450.649   $          6.066.360   $        12.196.336   $        18.119.888   $        19.264.457  

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Trimestre 1  Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4  Trimestre 5 

 $              245.065   $              361.571   $              367.799   $              473.884   $                91.566  

GASTOS ACUMULADOS  $              245.065   $              606.636   $              974.435   $          1.448.319   $          1.539.884  
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3.1.3.2. Desglose del Costo 

 

Tabla 17  

Desglose del Costo 

 
 

  



49 

 
 

 

Figura 4. Línea Base de Costo 

 

 

Tabla 18  

Presupuesto del Proyecto 
 

Presupuesto del Proyecto 
 

$   22.370.158 

Reserva de Gestión (Plan de 
respuesta a los riesgos) 

 
$     1.950.000 

Reserva contingencia 
Política 6% (Anexo 9) 

$     1.155.701 

Estimación de los costos de las 
actividades 

$   19.264.457 
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3.2. Desarrollar la planificación de la gestión de la calidad,  

los recursos y las comunicaciones. 
 

3.2.1. Gestión de la Calidad 
 

Tabla 19  

Gestión de Calidad 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del Proyecto 

23 de 
noviembre del 

2018 

 

Reconstrucción Y Rehabilitación Del 
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro 

De Manta. 
 

Ing. Renato Herrera 

Descripción del Proceso de Gestión de la Calidad 

 
Las políticas de calidad del proyecto estarán sujetas a dos consideraciones 
especiales: 

 
1. Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE): Colegio de 

ingenieros civiles donde se fomenta la utilización de buenas prácticas 
para la construcción. 
 

2. Normas Ecuatorianas de la Construcción “NEC”, promovida por el 
MIDUVI. 

 
 

Estructura de Calidad 

 
 Patrocinador 

o Comité de Control de Cambios 
 Líder de Proyecto 

 Equipo del Proyecto 

 
 

La Calidad del Proyecto deberá ser gestionada con las entradas, técnicas y 
herramientas a través de: 

 

 
ASEGURAMENTO DE LA CALIDAD 

 
Para asegurar la calidad, se realizan auditorias de la gestión por procesos de 
forma mensual dando como resultado: solicitudes de cambio preventivas y/o 

correctivas. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 
Para controlar la calidad se utilizan diagramas de causa/efecto, diagramas de 

flujo y diagramas de dispersión mensualmente; dando como resultado la 
ejecución de actividades preventivas y/o correctivas. 

 

 
DOCUMENTOS NORMATIVOS DE CALIDAD 

 
 Manuales de procedimientos 
 Mejora de Procesos 

 Auditorias de Procesos 
 Protección de Calidad 

 Plantillas 
 Gestión de Calidad 
 Formatos 

 Checklists 
 Acciones Correctivas / Preventivas 

 
 
MEJORA CONTINUA DEL PROCESO 

 
Para el mejoramiento de la ejecución de procesos, se utilizará las siguientes 

acciones: 
 

1. Identificar el proceso. 
2. Analizar la información sobre el proceso. 
3. Establecer oportunidades de mejora. 

4. Delimitar acciones correctivas para optimizar el proceso. 
5. Definir acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Verificar si las correcciones realizadas han sido efectivas. 

7. Estandarizar los procesos una vez realizadas las mejoras. 
 

 
Métricas de Calidad en Base a las Especificaciones de Construcción 

Requerimientos Métricas Frecuencia Responsable 

Estructura 
 

Sociedad Americana de 

Ingenieros Civiles (ASCE)  
- ASCE/SEI 7-10 “Diseños 

Mínimos para la 
construcción de estructuras 
y otros” para la edificación 

de las estructuras. Se 
medirá de manera semanal 

de acuerdo con las buenas 
prácticas establecidas. 

Al inicio 
Ing. 

Estructural 
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Mampostería 
 

Construcción de muros 
verticales continuos de 

espesor 20cm, compuestos 
por unidades de bloques 

vibro comprimido 
ejecutados bajo procesos 
industriales, de caras lisas y 

perfectamente terminadas, 
ligados mediante mortero 

1:3. 

Al inicio Residente 

Revestimiento 
 

Revestimiento de elementos 
metálicos estructurales 

aplicando pintura 
anticorrosiva. La inspección 
se realizará al inicio de las 

actividades de 
revestimiento. 

Al inicio Residente 

Aparatos 

Sanitarios 
 

Pruebas de funcionamiento 

realizando inspecciones 
muy detenidas para detectar 
fugas o defectos de 

funcionamiento y regulación 
de la altura del agua en el 

tanque; las fugas o defectos 
serán corregidos previos a 
la próxima inspección 

Al final 

Ing. 

Hidrosanitario 

Grifería 
 

Pruebas de funcionamiento 

realizando inspecciones 
muy detenidas para detectar 

fugas o defectos de 
funcionamiento. 

Al final 
Ing. 

Hidrosanitario 

Luminarias 
 

Instalación de tuberías, 
conductores, cajas y piezas 

eléctricas como: 
interruptores, 

conmutadores, etc. 
Inspección al inicio de la 
instalación de las luminarias 

Al inicio Ing. Eléctrico 

Cerramiento 

Cerramiento de 4 m de 
altura, de ladrillo mambrón y 
motero 1:6. Inspección al 

inicio de la construcción. 

Al inicio Residente 

Instalaciones 

Hidrosanitarias 
 

En todas las instalaciones 
de aguas servidas se 

utilizarán tuberías de PVC 
de 2” a 4” según el diseño y 
según el análisis de precios 

unitarios. 

Al inicio 

Ing. 

Hidrosanitario 
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Los tramos rectos de 
tubería de aguas servidas 

deben tener una gradiente 
constante no menor de 2% 

para evitar sedimentación. 

Aire 
Acondicionado 

 

Dos enfriadores de 150 KW 
con circuitos hidráulicos de 

adaptación. 

Al final Residente 

Terminal 

Eléctrico 
 

Se adaptarán tres SAI de 
400 KVA trifásicas e 
idénticas. Cada una tendrá 

autonomía de 20 minutos. 
Frecuencia de entrada: 50Hz 

Tensión salida: 400 V 
Frecuencia de salida: 50 Hz 

Al final Ing. Eléctrico 

Estructura De 
Hormigón 

Armado 
 

Hormigón Autocompactante: 
f´c: 280 Kg/cm². Inspección 

de las estructuras de forma 
quincenal. 

Al inicio Residente 

Pisos 
 

El porcelanato de piso de 

primera calidad y de 
producción nacional con 
garantía de por lo menos 7 

años o más. Sin fallas ni 
enmendaduras; los 

tamaños, tipos y colores se 
sujetarán a los descritos en 
la norma INEN 653 

Al inicio Residente 

Cubierta 
 

Cubierta interior curva de 
0.80 mm de grosor, 9,60 kg, 
flexión de 58 mm y 

resistencia de 13530 kg. 

Al inicio Residente 

Aluminio Vidrio 
Y Acero 
 

Acero estructural de alta 
resistencia y baja aleación 

para la construcción, 
electrosoldada garantizando 
la resistencia, durabilidad y 

poco peso. Con 
características antisísmicas. 

Al inicio Residente 

Instalaciones De 
Agua Potable 

 

Instalación de agua potable 

debe realizarse utilizando 
tubería PVC presión tipo 
roscable, impermeabilizar 

las uniones roscadas con 
permatex y teflón. 

Al inicio 
Ing. 

Hidrosanitario 

Instalaciones 

Sanitarias Y 
Agua Lluvias 

 

Los empates entre tuberías y 

codos deben ser bien 
encajados y pegados con 

pega para PVC, Los tramos 

Al inicio 

Ing. 

Hidrosanitario 
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rectos de tubería de aguas 
servidas deben tener una 

gradiente constante no 
menor de 2% para evitar 

sedimentación. 

Cisternas 
 

Para las cisternas se deben 
tener las siguientes 

consideraciones: Motor 
eléctrico de 20 H.P., 240 
voltios, tanque 

hidroneumático de 180 
galones, protección del 

tablero y caseta, guarda 
nivel incluido, con depósito 
neumático. Presión de 

trabajo entre 20 - 45 PSI. 

Al inicio 

Ing. 

Hidrosanitario 

Auditoria de Calidad 

 

 La auditoría de calidad se deberá realizar de forma interna 
semanalmente los viernes con el fin de asegurar que los parámetros 
planteados sean cumplidos durante la ejecución del proyecto; con ello, 

evitar el sobreprecio, reprocesos y demoras en la finalización de los 
hitos del proyecto. 

 

 Esta auditoria deberá ser realizada por el líder del proyecto, un 

residente escogido al azar y por el superintendente encargado de la 
construcción. 

 

 Los controles de la maquinaria y los equipos de construcción deberán 
ser realizados al inicio de su respectiva etapa. Los mantenimientos de 

estos deberán ser notificados por la unidad ejecutora del proceso. 
 

Mejoramiento de la Calidad 

 
PROCESO: 
 

 Descripción del proceso: Desempeño del proyecto. 
 

1. Avances reales, identificando valor ganado, fechas de inicio y 
fin reales. 

2. Cálculo de índices de CPI y SPI. 

3. Estos índices se evaluarán en las reuniones de avance de 
proyecto. 

4. Se remitirá un informe detallado del avance del proyecto, costos 
incurridos e hitos alcanzados. 

5. Se revisará el informe con el Patrocinador y se tomarán las 

acciones preventivas y/o correctivas. 
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6. Se comunicará al cliente de dichas acciones de ser necesario. 
 

 Objetivos de mejoramiento:  
 

1. Para el CPI se establece un valor acumulado mínimo de 0.95 
2. Para el SPI se establece un valor acumulado mínimo de 0.95 

 

El control y aseguramiento del cumplimiento de las políticas antes descritas 
serán responsabilidad del Líder del Proyecto. 

 
Para garantizar el cumplimiento de estas, deberán ser soportadas con el 
patrocinador del proyecto para una adecuada colocación de los recursos 

financieros y actualización con los plazos de entrega establecidos. 
 

 

 

 

3.2.2. Gestión de los Recursos 
 

Tabla 20  
Gestión de Recursos 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 
 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

23 de noviembre 

del 2018 

 
Reconstrucción Y Rehabilitación Del 

Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 

Manta 
 

Ing. Renato 

Herrera 

Desarrollo del Plan de Recursos Humanos 

Rol Responsabilidades 

Líder de Proyecto 

Planificación y supervisión general del 
proyecto. 

Aprobación de los entregables 
parciales. 
 

Residente 

Garantizar la correcta ejecución de los 

procesos para las terminales aéreas de 
pasajeros, terminales terrestres de 

pasajeros, hangares, torres de control, 
edificios, parqueaderos, etc. 
Velar por la gestión de adquisiciones 
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de: personal, equipos, maquinaria y 
materiales. 

Controlar el manejo de recursos del 
proyecto. 

 

Ingeniero Ambiental 

Es el encargado de identificar, 
interpretar y diagnosticar impactos 

ambientales, evaluar el daño 
ocasionado en el medio ambiente 
(impacto negativo) y proponer 

soluciones en base a las normas 
ambientales vigentes. 

 

Jefe Administrativo 

Responsable de la planificación del 
presupuesto, desembolsos de costos y 
gastos de acuerdo con la planificación. 

 

Superintendente 

Garantizar la ejecución de las 
terminales aéreas de pasajeros, 

terminales terrestres de pasajeros, 
hangares, torres de control, edificios, 
parqueaderos, etc. En tiempo, costo y 

calidad. 
Revisión de solicitudes de cambio. 

 

Jefe Bodega 

Responsable de mantener el stock de 
materiales, equipo y maquinaria de 
forma organizada y segura. 

 

Jefe RRHH 

Gestionar adecuadamente la 
contratación de trabajadores y 

cumpliendo con las remuneraciones de 
acuerdo a la ley. 

 

Ingeniero Estructural 

Garantizar la correcta construcción y 
planificar, diseñar y calcular la 
estructura de los edificios.  

 

Arquitecto 

Encargado de diseñar la construcción 
de edificios, terminales, y estructuras de 

diverso tipo. 
 

Ingeniero Hidráulico 

Encargado de la proyección y 

realización de obras relacionadas con el 
agua, obtención de la energía 
hidráulica, para la irrigación y adecuado 

desechos de aguas. 
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Ingeniero Eléctrico 

Garantizar los procesos de diseño, 
desarrollo, prueba y supervisar la 

instalación de equipos eléctricos como: 
sistemas de radar y de navegación, 

motores, sistemas de comunicaciones, 
o equipos que requieran energía. 
 

Ingeniero Sanitario 

Asegurar el cumplimiento de un correcto 
uso de los desechos generados por la 
operatividad propia del proyecto. 

 

Ingeniero Mecánico 

Encargado de diseñar y gestionar 
maquinaria, impulsar aire acondicionado 

o controlar vehículos motorizados. 
 

Ingeniero Geotecnista 

Encargado de desarrollar e implementar 
equipos mecánicos, hidráulicas e 

ingenieriles de los materiales 
provenientes del medio geológico. 

 
Adquisición de Personal 

Rol Fuente Ubicación Integración Costo/Hora 
WWP 
EDT 

Líder de 

Proyecto 
Interna Manta 19/11/2018 $25 Inicio 

Residente 

 

Interna 
Manta 

19/11/2018 
$20 Inicio 

Ingeniero 

Ambiental 

Interna 
Manta 

19/11/2018 
$25 Inicio 

Jefe 

Administrativo 

Interna 
Quito 

19/11/2018 
$20 Inicio 

Superintendente Interna Manta 19/11/2018 $25 Inicio 

Jefe Bodega Interna Manta 19/11/2018 $20 Inicio 

Jefe RRHH Interna Quito 19/11/2018 $20 Inicio 

Ingeniero 

Estructural 

Interna 
Manta 

19/11/2018 $25 
Inicio 

Arquitecto Interna Manta 19/11/2018 $25 Inicio 

Ingeniero 

Hidráulico 

Interna 
Manta 

19/11/2018 $25 
Inicio 
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Ingeniero 

Eléctrico 

Interna 
Manta 

19/11/2018 $25 
Inicio 

Ingeniero 

Sanitario 

Interna 
Manta 

19/11/2018 $25 
Inicio 

Ingeniero 

Mecánico 

Interna 
Manta 

19/11/2018 $25 
Inicio 

Ingeniero 

Geotecnista 

Interna 
   Manta 

19/11/2018 $25 
Inicio 

Contratación de personal 

 Para la contratación de personal operativo, se utilizará el método de 
contratación por honorarios profesionales, es decir, bajo facturación. 

 

 Todas las personas seleccionadas a participar, obligatoriamente 

deberán presentar sus facturas a fin de mes una vez autorizadas por su 
línea de supervisión. 
 

 Cada especialista solicitante de contratación deberá presentar y 
justificar la contratación de personal. Esta solicitud deberá ser aprobada 

por el líder del proyecto y el Superintendente. 
 

 Cada nuevo trabajador deberá presentar la documentación habilitante 

en el Departamento Administrativo. 
 

 El personal administrativo deberá cancelar los haberes de los 
trabajadores. 

 
Liberación de Personal 

 

 La adquisición del personal para la construcción deberá ser contratada 

bajo la modalidad “Honorarios Profesionales”; una vez terminada la 
etapa del proyecto, este personal será liberado. 

 

 El personal interno proyectizado una vez terminado el proyecto serán 
liberados a distintos proyectos de la compañía. 

 
Necesidades de Capacitación 

 

 Las capacitación se deberán manejar con el persona administrativo de 
la compañía en los ambitos de: 
 

o Capacitación aeroportuaria y seguridad 
o Contratación Pública 

o Tributación 
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o Adquisiciones 
o Gestión de Procesos 

 
Normativas de Seguridad 

 

Dentro de las normativas de seguridad aeroportuaria se deberá contar: 
 

 Supervisor local de seguridad: 

 
o Verificación áreas físicas del aeropuerto. 

o Determinar sistemas de señalización área de construcción y 
áreas restringidas. 

o Realizar sensos de los trabajadores del aeropuerto. 

o Registro de actividades e incidentes que ocurran en la terminal. 
 

 Comité Seguridad del Aeropuerto 
 

o Dar seguimiento al Plan de Seguridad. 
o Determinar y analizar posibles amenazas que pongan en 

peligro a la población, a las instalaciones del aeropuerto y de la 

Dirección de Aviación Civil. 
o Organizar inspecciones de seguridad a intervalos regulares de 

tiempo. 
 

 De las áreas restringidas: 

 
o Cumplir con filtros de seguridad. 

 

 Del ingreso vehícular 
 

o Revisión de carnets de identificación al personal del aeropuerto. 
 

 De el desecho de escombros 
 

o Manejo de desechos peligrosos. 
 

o Manejo de Residuos reciclables. 

 
o Manejo de Desechos comunes. 
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3.2.2.1. Organigrama del Equipo del Proyecto 
 

 

 

Figura 5. Organigrama Equipo del Proyecto 
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3.2.3. Gestión de las Comunicaciones 

 

Tabla 21  
Gestión de Comunicaciones 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

23 de 

noviembre 

del 2018 

Reconstrucción Y Rehabilitación Del 
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 

Manta. 

Ing. Renato 

Herrera 

Herramientas Reuniones Actualizaciones Cambios 

Correos 

electrónicos 
SI SI SI 

Documentos 

digitales 
SI SI SI 

Documentos 

escritos 
SI SI SI 

Actas de reunión SI SI SI 

Eventos de Comunicación 

Formato Tipo de Evento 

Acta de Inicio del Proyecto Inicio de la planificación del proyecto 

Acta de reunión 
Coordinación para la ejecución del 

proyecto 

Informes de avance Validación del avance del proyecto 

Cierre de proyecto Finalización del proyecto 

Calendarización 

 

Las reuniones de comunicación de avances del proyecto y solicitud de 

requerimientos se deberán realizar los viernes de cada semana. 

 

Actas de Reunión 
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Las actas de reunión deberán comunicar temas relevantes durante la 

ejecución del proyecto o que generen un impacto importante en este que 

deban ser considerados por el equipo del proyecto. 

 

Categorización de los mensajes 

 
 De los correos electrónicos: 

 
1. Se deberá remitir los correos electrónicos con copia al jefe de la 

unidad ejecutora del proceso. 
 

2. Los correos electrónicos deberán tener confirmación de lectura. 

 

3. El líder del proyecto es el responsable de la comunicación con 

los proveedores de insumos, materiales y equipos. 
 

 

 De las reuniones: 
 

1. Las reuniones de equipo de proyecto deberán celebrarse todos 
los viernes de cada semana. 
 

2. Las reuniones extraordinarias deberán ser comunicadas con 48 
horas de anticipación por parte del Líder de Proyecto. 

 
3. Deberá existir un acta de reunión donde consten los puntos a 

tratarse, hora de inicio y fin y los objetivos de esta. 

 
4. Se deberá elaborar un acta de reunión donde incluya los puntos 

principales tratados y la firma de conformidad de los 
participantes. 

 
Guía para la Codificación de documentos y versiones 

 
La codificación para documentos deberá ser la siguiente: 

 
PPP – DD – NNN – VV - AA 

 

Donde: 
 

 PPP: Proyecto de referencia. 
 DD: Tipo de Documento 

o EN: Entregable 

o PL: Plano 
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o MM: Memoria 
o RQ: Requerimiento 

 NNN: Número de documento 
 VV: Versión 

 AA: Año de actualización 
 

Ejemplo: AEA – EN – 01 – 01 - 2018 

Almacenamiento de documentos 

 
El almacenamiento de los documentos deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

1. Archivo de gestión: Documentación de uso frecuente o diario. 
 

2. Archivo Central: Documentos transferidos desde entes externos o 

documentos de gestión que ya no sean de uso frecuente. 
 

3. Archivo histórico: Documentos de conservación permanente. 
 

Se deberá archivar los documentos entregables finales junto con sus 

respectivos borradores y actualizaciones realizadas. 

Recuperación y reparto de documentos 

 
 De la recuperación de documentos 

o Será de libre revisión los documentos para el patrocinador y 
líder de proyecto. 

 
o Los documentos del proyecto serán de uso confidencial. 

 

o Los documentos digitales de información pública deberán ser 
cargados en las plataformas digitales del MTOP, DGAC, y 

páginas gubernamentales. 
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3.2.3.1. Gestión de Solicitudes de Cambio 
 

Tabla 22  
Gestión de Solicitudes de Cambios 
 

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CAMBIO 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 

Proyecto 
23 de 

noviembre del 

2018 

Reconstrucción Y Rehabilitación Del 
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 

Manta. 

Ing. Renato Herrera 

Roles de la Gestión de Cambios 

Rol Responsabilidades Nivel de Autoridad 

Patrocinador 

Resolver conflictos 

generados en las 

solicitudes de cambio 

Total, sobre el proyecto 

Comité control de 

cambios 

Decidir sobre la 

aprobación o rechazo 

de los cambios 

Autorizar o rechazar 

solicitudes de cambio 

Líder de Proyecto 

Analizar el impacto que 

causarían los cambios 

en los costos, 

cronograma y alcance 

del proyecto 

Realizar 

recomendaciones 

funcionales y/o técnicas 

sobre los cambios. 

Interesados 

Solicitar cambios 

cuando consideren 

necesario 

Solicitar cambios 

Tipos de Cambios 

 
1. Acciones Correctivas: 

Son aquellas que no se encuentran consideradas en el proceso de la 

gestión de cambios; el líder de proyecto deberá aprobar estos 
cambios. 

 
2. Acciones preventivas: 

Son aquellas que no se encuentran consideradas en el proceso de la 

gestión de cambios; el líder de proyecto deberá aprobar estos 
cambios. 
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3. Cambios al Plan del Proyecto: 

Estos cambios se deberán sujetar al proceso de la gestión de 
cambios. 

 

Proceso General de Cambios 

 

Proceso Control de Cambios: 
 

1. Interesado remite solicitud de cambios. 

 
2. Líder de proyecto analiza el impacto de los cambios solicitados. 

 
3. El comité de control de cambios aprueba o rechaza los cambios 

solicitados. Este comité estará conformado por: 

 
a. Patrocinador 

b. Jefe de Proyecto 
c. Residente 

 

4. El comité de control de cambios asigna un responsable de ejecutar los 
cambios. 

 
5. Líder de proyecto valida los cambios realizados. 

 

6. Líder de Proyecto socializa los cambios realizados al comité de control 
de cambios y a los involucrados. 

 
Gestión del Registro de Cambios 

Estatus Descripción 

Enviado Estado para solicitudes nuevas 

Aprobado Estado para solicitud de cambios aprobadas 

Rechazado Estado para solicitud de cambios rechazadas 

En Proceso Estado para solicitud de cambios en análisis 

Asignado Estado para solicitud tienen un responsable de ejecución 

Resuelto Estado para solicitud que ha sido terminada 

Verificada 
Estado para solicitud con el visto bueno del Líder de 

Proyecto 

Cerrada 
Estado para solicitud finalizada como efectiva o no 

efectiva. 
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3.2.3.2. Flujograma Propuesto para la Gestión de Cambio 
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aprobada?
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5. Realizar cambios solicitados

6. Validar cambios realizados

Fin

7.Informar cambios realizados a los interesados y al 
comité de control de cambios
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FLUJOGRAMA PARA LA 
GESTIÓN DE CAMBIOS

Líder de Proyecto:
Ing. Renato Herrera

 

Figura 6. Flujograma Gestión de Cambios 
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3.3. Desarrollar la planificación de la gestión de riesgos. 
 

3.3.1. Registro de Riesgos del Proyecto 
 

Tabla 23  
Registro de Riesgos del Proyecto 
 

REGISTROS DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 

Proyecto 

23 de 

noviembre 

del 2018 

Reconstrucción Y Rehabilitación Del 
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 

Manta. 

Ing. Renato 

Herrera 

Fase de Construcción 

ID EDT ID Riesgo Riesgo Categoría 

1 R01 

Agrietamientos o derrumbes del 

aeropuerto provocados por 

sismos y tsunamis 

Técnico 

1.2.2.1 R02 

Accidentes provocados por el uso 

de maquinaria en campo durante 

el removimiento de tierra y 

escombros en el terminal de 

pasajeros. 

Técnico 

1.2.2.2 R03 

Accidentes o caídas por el 

levantamiento de estructura del 

terminal de pasajeros. 

Técnico 

1.2.2.4 R04 

Corto circuitos presentados en la 

adecuación de instalaciones del 

terminal de pasajeros. 

Técnico 

1.3.2.1 R05 

Accidentes en áreas de trabajo, 

heridos por maquinaria, caídas, u 

otros durante los trabajos 

preliminares de adecuación para 

la construcción de la torre de 

control. 

Técnico 
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1.3.2.2 R06 

Accidentes en áreas de trabajo, 

heridos por maquinaria, caídas, u 

otros durante el levantamiento de 

estructura de hormigón en la 

torre de control. 

Técnico 

1.3.2.3 R07 

Corto circuitos presentados en la 

adecuación de instalaciones en la 

torre de control. 

Técnico 

1.4.2.1 R08 

Accidentes en áreas de trabajo, 

heridos por maquinaria, caídas, u 

otros durante el desmontaje para 

la nueva pista de aterrizaje. 

Técnico 

1.4.2.2. R09 

Accidentes en áreas de trabajo, 

heridos por maquinaria, caídas, u 

otros durante las obras civiles de 

adecuación de la pista de 

aterrizaje. 

Técnico 

1.4.2.3 R10 

Corto circuitos presentados en la 

adecuación de instalaciones de la 

pista de aterrizaje. 

Técnico 

1.2 R11 

Brote de enfermedades y 

epidemias en la zona de 

construcción del terminal de 

pasajeros 

Organizacional 

1.2 R12 

Liberación del personal del 

proyecto durante cualquier etapa 

de la construcción del aeropuerto 

Organizacional 

1.3 R13 
Inundaciones dentro y fuera de 

las instalaciones del aeropuerto. 
Técnico 

1.2 R14 

Incumplimiento con proveedores 

de maquinaria y equipo para la 

construcción del aeropuerto. 

Técnico 
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3.3.2. Análisis Cualitativo de Riesgos del Proyecto 
 

Tabla 24  
Análisis cualitativo del Proyecto 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 

Proyecto 

23 de 

noviembre 

del 2018 

Reconstrucción Y Rehabilitación Del 
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 

Manta. 

Ing. Renato 

Herrera 

Fase de Construcción 

ID EDT 
ID 

Riesgo 
Riesgo 

Categoría / 

Responsable 
Prb Imp PxI 

1 R01 

Agrietamientos o 

derrumbes del 

aeropuerto 

provocados por 

sismos y tsunamis 

Técnico / 

Residente 
1 5 5 

1.2.2.1 R02 

Accidentes 

provocados por el 

uso de maquinaria 

en campo durante 

el removimiento de 

tierra y escombros 

en el terminal de 

pasajeros. 

Técnico / 

Residente 
4 4 16 

1.2.2.2 R03 

Accidentes o 

caídas por el 

levantamiento de 

estructura del 

terminal de 

pasajeros. 

Técnico / 

Residente 
3 4 12 

1.2.2.4 R04 

Corto circuitos 

presentados en la 

adecuación de 

instalaciones del 

Técnico / Ing. 

Eléctrico 
2 3 6 
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terminal de 

pasajeros. 

1.3.2.1 R05 

Accidentes en 

áreas de trabajo, 

heridos por 

maquinaria, caídas, 

u otros durante los 

trabajos 

preliminares de 

adecuación para la 

construcción de la 

torre de control. 

Técnico / 

Residente 
4 4 16 

1.3.2.2 R06 

Accidentes en 

áreas de trabajo, 

heridos por 

maquinaria, caídas, 

u otros durante el 

levantamiento de 

estructura de 

hormigón en la 

torre de control. 

Técnico / 

Residente 
4 4 16 

1.3.2.3 R07 

Corto circuitos 

presentados en la 

adecuación de 

instalaciones en la 

torre de control. 

Técnico / Ing. 

Eléctrico 
2 3 6 

1.4.2.1 R08 

Accidentes en 

áreas de trabajo, 

heridos por 

maquinaria, caídas, 

u otros durante el 

desmontaje para la 

nueva pista de 

aterrizaje. 

Técnico / 

Residente 
4 4 16 

1.4.2.2. R09 

Accidentes en 

áreas de trabajo, 

heridos por 

maquinaria, caídas, 

u otros durante las 

Técnico / 

Residente 
4 4 16 



71 

 
 

obras civiles de 

adecuación de la 

pista de aterrizaje. 

1.4.2.3 R10 

Corto circuitos 

presentados en la 

adecuación de 

instalaciones de la 

pista de aterrizaje. 

Técnico / Ing. 

Eléctrico 
2 3 6 

1.2 R11 

Brote de 

enfermedades y 

epidemias en la 

zona de 

construcción del 

terminal de 

pasajeros 

Organizacional 

/ Jefe 

Administrativo 

3 4 12 

1.2 R12 

Liberación del 

personal del 

proyecto durante 

cualquier etapa de 

la construcción del 

aeropuerto 

Organizacional 

/ Jefe 

Administrativo 

3 4 12 

1.3 R13 

Inundaciones 

dentro y fuera de 

las instalaciones 

del aeropuerto. 

Técnico / Ing. 

Hidrosanitario 
3 4 12 

1.2 R14 

Incumplimiento con 

proveedores de 

maquinaria y 

equipo para la 

construcción del 

aeropuerto. 

Técnico / 

Residente 
3 3 9 

 

Nota: La ponderación de la probabilidad y el impacto va de 1 a 5 como valores   

mínimos y máximos respectivamente. 
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3.3.3. Matriz de Calor de los riesgos 
 

Tabla 25  
Matriz de calor del riesgo 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Casi Cierto 5           

Probable 4     R11/R12 
R01/R04 
R05/R07 

R08 

  

Moderado 3       R02/R10   

Improbable 2           

Remoto 1           

   1 2 3 4 5 

   
Muy 

bajo 
Menor Mayor Peligroso Catastrófico 

   IMPACTO 
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3.3.4. Plan de Respuesta al Riesgo 
 

Tabla 26  
Plan de Respuesta a los Riesgos 
 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROGRAMA PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Planificar la respuesta a los riesgos presentados por la incertidumbre inherente a la reconstrucción y 

rehabilitación del aeropuerto de Manta Eloy Alfaro 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: Espacio geográfico del aeropuerto. 
 

RESPONSABLE: Líder de Proyecto: Constructora contratada MTOP; OPERACIÓN: Administración del Aeropuerto. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO  RESPUESTA RIESGO VERIFICACIÓN TÉRMINO COSTO RESPONSABLE 

Enfrentar los 
posibles 
riesgos 

naturales y 
percances 

que pueden 
presentarse 
por la 

Agrietamientos 
o derrumbes 

del aeropuerto 
provocados 

por sismos y 
tsunamis 

Identificación de 
estructuras 
sensibles dentro 

del proyecto y 
generación de 

un plan de 
acciones 
correctivas 

R01 
Inspecciones 
mensuales de 
la estructura 

Cuando se 
presente la 
emergencia  

400.000 Residente 
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ejecución de 
obras civiles 

que afecten 
a la 

seguridad de 
los 
trabajadores 

del proyecto 
y de los 

interesados. 

inmediatas y 
prioritarias. 

Accidentes 
provocados 
por el uso de 

maquinaria en 
campo durante 

el 
removimiento 
de tierra y 

escombros en 
el terminal de 

pasajeros. 

Establecer 

políticas de 
seguridad y 

compra de 
equipo de 
protección del 

personal 

R02 

Inspecciones 

de los equipos 
se seguridad 

Cada tres 

meses 
200.000 Residente 

Accidentes o 
caídas por el 

levantamiento 
de estructura 

del terminal de 
pasajeros. 

Establecer 
políticas de 
seguridad y 

adquisición de 
equipos y 

herramientas 
adecuadas para 
la construcción. 

R03 
Inspecciones 
de los equipos 
se seguridad 

Cada tres 
meses 

200.000 Residente 

Corto circuitos 
presentados 
en la 

adecuación de 
instalaciones 

del terminal de 
pasajeros. 

Establecer 

políticas de 
seguridad y 

adquisición de 
equipos y 
herramientas 

adecuadas para 
la construcción. 

R04 

Inspecciones 

del cableado 
eléctrico 

Cada mes 150.000 Ing. Eléctrico 



75 

 
 

Accidentes en 
áreas de 

trabajo, 
heridos por 

maquinaria, 
caídas, u otros 
durante los 

trabajos 
preliminares 

de adecuación 
para la 
construcción 

de la torre de 
control. 

Establecer 

políticas de 
seguridad y 
adquisición de 

equipos y 
herramientas 

adecuadas para 
la construcción. 

R05 

Inspecciones 

de los equipos 
se seguridad 

Cada tres 

meses 
100.000 Residente 

Accidentes en 

áreas de 
trabajo, 

heridos por 
maquinaria, 
caídas, u otros 

durante el 
levantamiento 
de estructura 

de hormigón 
en la torre de 

control. 

Establecer 

políticas de 
seguridad y 
adquisición de 

equipos y 
herramientas 
adecuadas para 

la construcción. 

R06 

Inspecciones 

de los equipos 
se seguridad 

Cada tres 

meses 
100.000 Residente 

Corto circuitos 
presentados 

en la 
adecuación de 

Establecer 
políticas de 

seguridad y 
adquisición de 

R07 
Inspecciones 
del cableado 

eléctrico 

Cada mes 100.000 Ing. Eléctrico 
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instalaciones 
en la torre de 

control. 

equipos y 
herramientas 

adecuadas para 
la construcción. 

Accidentes en 

áreas de 
trabajo, 

heridos por 
maquinaria, 
caídas, u otros 

durante el 
desmontaje 

para la nueva 
pista de 
aterrizaje. 

Establecer 
políticas de 

seguridad y 
adquisición de 

equipos y 
herramientas 
adecuadas para 

la construcción. 

R08 
Inspecciones 
de los equipos 

se seguridad 

Cada tres 

meses 
100.000 Residente 

Accidentes en 

áreas de 
trabajo, 

heridos por 
maquinaria, 
caídas, u otros 

durante las 
obras civiles 

de adecuación 
de la pista de 
aterrizaje. 

Establecer 
políticas de 

seguridad y 
adquisición de 

equipos y 
herramientas 
adecuadas para 

la construcción. 

R09 
Inspecciones 
de los equipos 

se seguridad 

Cada tres 

meses 
100.000 Residente 

Corto circuitos 

presentados 
en la 

adecuación de 

Establecer 

políticas de 
seguridad y 

adquisición de 

R10 
Inspecciones 
del cableado 
eléctrico 

Cada mes 200.000 Ing. Eléctrico 
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instalaciones 
de la pista de 

aterrizaje. 

equipos y 
herramientas 

adecuadas para 
la construcción. 

Brote de 

enfermedades 
y epidemias en 

la zona de 
construcción 
del terminal de 

pasajeros 

Gestionar 
inspecciones 

junto al 
Ministerio de 
Salud 

R11 

Visitas de 
brigadas 

médicas a la 
zona de 
construcción 

Cada seis 

meses 
100.000 

Jefe 

Administrativo 

Liberación del 
personal del 

proyecto 
durante 

cualquier 
etapa de la 
construcción 

del aeropuerto 

Asegurar un 
adecuado clima 

laboral entre los 
colabores 
empezando por 

las líneas de 
supervisión y 

actualizando su 
retroalimentación 

R12 

Inspecciones a 
las líneas de 
supervisión 

sobre clima 
laboral 

Cada tres 

meses 
100.000 

Jefe 

Administrativo 

Inundaciones 
dentro y fuera 

de las 
instalaciones 

del aeropuerto. 

Asegurar el 
correcto 

funcionamiento 
del drenaje del 

aeropuerto. 

R13 

Inspecciones a 

la adecuación 
de aguas 
lluvias 

Cuando se 

presente la 
emergencia 

50.000 
Ing. 
Hidrosanitario 

 

Incumplimiento 
con 
proveedores 

de maquinaria 
y equipo para 

Mantener 
relaciones con al 

menos tres 
proveedores de 

R14 
Actualizaciones 
de proveedores 

y proformas 

Cada seis 

meses 
50.000 Residente 
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la construcción 
del aeropuerto. 

maquinaria y 
equipo 

 1.950.000 
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3.4. Desarrollar la planificación de la gestión de las adquisiciones y 

el involucramiento de los interesados. 
 

3.4.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones 
 

Tabla 27 
Plan de Gestión de Adquisiciones 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 
Proyecto 

23 de 

noviembre del 
2018 

 
Reconstrucción Y Rehabilitación Del 

Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 
Manta. 

 

Ing. Renato 
Herrera 

Planificación 

 

 El inicio de las adquisiciones deberá iniciar a partir del inicio del 

proyecto el 23 de noviembre del 2018. 
 

 Las adquisiciones estarán sujetas a las condiciones aprobadas por el 
líder del proyecto. 
 

 El líder de proyecto deberá designar a tres responsables (Residentes) 
para las compras de bienes y/o servicios. 

 

 Se deberán revisar proformas de al menos tres proveedores. 

 

 Cada Residente será ser responsable de asegurar la calidad de los 

insumos adquiridos. 
 

 La maquinaria deberá ser contratada dentro del mercado nacional 

preferentemente; de no ser así, se deberá buscar proveedores 
regionales. 

   
Contratación de Maquinaria 

 

Descripción del equipo 
Nro. de 

unidades 

Características 

Mínimas 

Tipo de 

Contrato 

RETROEXCAVADORA 2 120 HP Precio Fijo 

RODILLO 2 30 HP Precio Fijo 
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TANQUERO DE AGUA 3 6.000 l Precio Fijo 

CONCRETERA 2 1 SACO Precio Fijo 

MIXER 1 6 M3 Precio Fijo 

VIBRADOR 5 STANDAR Precio Fijo 

COMPACTADOR MANUAL 2 STANDAR Precio Fijo 

SOLDADORA ELÉCTRICA 4 150 A Precio Fijo 

GENERADOR ELÉCTRICO 1 150 KVA Precio Fijo 

VOLQUETA 3 8 M3 Precio Fijo 

GRUA 1 8 TON Precio Fijo 

FINISHER 1 140 HP Precio Fijo 

MOTONIVELADORA 1 120 HP Precio Fijo 

RODILLO NEUMÁTICO 1 120 HP Precio Fijo 

DISTRIBUIDOR DE 

ASFALTO 

1 1000 GAL Precio Fijo 

 
 
Criterios de Selección de proveedores 

 

 Los proveedores deberán contar facturas autorizadas por el Servicio de 

Rentas Internas y vigentes durante el período de reconstrucción del 
aeropuerto. 

 Contar con garantía de la maquinaria y equipo provistos a la 

constructora. 

 Brindar mantenimiento y solucionas oportunas cuando se presenten 

contratiempos con la ejecución de la reconstrucción. 

 Buenas referencias de clientes anteriores. 

 Apoyo ágil y oportuno cuando sea demandado el servicio. 
 

Documentos de Adquisición 

 

Se manejarán los siguientes documentos: 

 Solicitud de propuesta: Detalle de cómo se realizarán los trabajos 

 Invitación a concurso de licitación: Determinación de un precio total 

por las compras de un bien o prestación de servicio. 

 Solicitud de proforma: Determinación del precio total más una 

descripción detallada por unidad de medida utilizada por las 
compras de un bien o prestación de un servicio. 
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Cierre 

 

Se dará por cerrado el proceso de adquisiciones cuando sean entregados 
todos los bienes y/o servicios a través de un recibí conforme por parte del 

Residente encargado de la unidad ejecutora del proceso. 
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3.4.2. Plan de Gestión del Involucramiento de los Interesados 
 

Tabla 28  
Expectativas de los Interesados 

REGISTRO DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 

Fecha: 

23/11/2018 

Nombre de Proyecto: Reconstrucción Y 

Rehabilitación Del Aeropuerto 
Internacional Eloy Alfaro De Manta. 

Líder del Proyecto: Renato 

Herrera 
Cooperación/Amenaza 

ID STK Rol Expectativa COOP ACR VAL 

STK01 
Estado: Prefecto, 

Alcalde de Manta 

EX01 
Aumento del mercado turístico de la ciudad de 
Manta. A B Ofensivo 

EX02 
Aumento en la recaudación de impuestos de 
Manta. 

A B Ofensivo 

EX03 
Incremento de negocios locales en los 

alrededores del Aeropuerto. B A Defensivo 

EX04 Incremento de plazas de trabajo. 
B A Defensivo 

EX05 
Posicionar a Manta como el mayor puerto 
marítimo y aéreo del país. 

A A Oscilante 

STK02 Patrocinador EX01 
 Posicionarse con más proyectos dentro de 
Latinoamérica. 

A B Ofensivo 
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EX02 
 Generar acuerdos bilaterales con el estado 
ecuatoriano. B A Defensivo 

EX03 
Cumplir con el presupuesto de veintidós 

millones de dólares. A B Ofensivo 

EX04 Empezar operaciones lo más pronto posible 
A A Oscilante 

EX05 
Comenzar trabajos para un segundo 

aeropuerto en Portoviejo. 
A B Ofensivo 

STK03 
Dirección Aviación 

Civil 

EX01 
Torre de control que permita la visibilidad 

suficiente para el control del tráfico aéreo. B B Reserva 

EX02 
Espacio físico de la terminal de pasajeros 
amplio para los usuarios del aeropuerto.  

A A Oscilante 

EX03  Pista de aterrizaje con vida útil de 20 años. 
A B Ofensivo 

EX04 
 Compra de equipos aeroportuarios de última 

generación. A B Ofensivo 

EX05 Adquisición de radares de última generación.  
A B Ofensivo 

STK04 
Dirigente comercio 
comunidad 

EX01 
 Generación de plazas de trabajo para la 

comunidad de Manta 
A A Oscilante 

EX02 
 Creación de puestos de trabajo en las 

inmediaciones de la terminal de pasajeros. B B Reserva 
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EX03 
 Creación de un mercado en los alrededores del 

aeropuerto. 
A B Ofensivo 

EX04 
 Salvoconductos para ventas dentro del 

terminal de pasajeros. A A Oscilante 

EX05 
 Licitación para levantar patio de comidas en la 
terminal de pasajeros. B B Reserva 

STK05 
Personal 
Aeroportuario 

EX01  Mantener estabilidad laboral. 

A B Ofensivo 

EX02  Aumento de sueldos y salarios. 
A A Oscilante 

EX03  Adquisición de equipos de primera generación 

A B Ofensivo 

EX04 
Adquisición de equipo tecnológico de primer 

nivel. 
A B Ofensivo 

EX05 
 Colocación de máquinas de registro 
automáticos. 

A A Oscilante 

STK06 
Usuarios del 
Aeropuerto 

EX01  Reducción de precios de boletos aéreos. 

A A Oscilante 

EX02  Construcción de vías de acceso  
A A Oscilante 
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EX03  Patio de comidas en la de pasajeros. 

B B Reserva 

EX04  Seguridad policial 24/7 
B B Reserva 

EX05 
 Parqueaderos gratuitos en la Terminal de 
pasajeros. 

A A Oscilante 

STK07 
Residentes 
alrededores 

Aeropuerto 

EX01 
Generación de puestos de trabajo en los 
alrededores del aeropuerto. A B Ofensivo 

EX02 
 Generación de ventas informales. 
 A B Ofensivo 

EX03 
 Adecuación de casetas para instalación de 

comercios. 
A A Oscilante 

EX04 
Instalación de rutas de transporte urbano. 
  A A Oscilante 

EX05 Aumento de la plusvalía de casas del sector. 
A B Ofensivo 

STK08 
Fuerza Aérea 
Ecuatoriana 

EX01 Pista de aterrizaje amplia. 

A B Ofensivo 

EX02 
Bodega de abastecimiento para aviones de la 
FAE. 

A A Oscilante 
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EX03 Adquisición de radares de última generación  

A A Oscilante 

EX04 
Coordinación con EE. UU. para el control del 

territorio marítimo de Ecuador. B B Reserva 

EX05 
Áreas de descanso para personal militar de la 
FAE.  B B Reserva 

STK09 Contratista 

EX01  Generación de mayores ingresos mensuales. 

B A Defensivo 

EX02  Mayores rutas aéreas. 
B B Reserva 

EX03 
 Mejoramiento de los procesos de flujo de 
pasajeros  

A A Oscilante 

EX04  Mejoramiento de procesos de flujo de maletas 
B A Defensivo 

EX05 
 Mejores controles de equipaje de los usuarios 
del aeropuerto. 

A B Ofensivo 
 

 
Atributo del Interesado: 

 P: Poder 

 L: Legitimidad 

 U: Urgencia 



87 

 
 

o Ponderados de 1 a 100 

 A: La suma de P+L+U 

 V: Interés 

 I: Influencia 
o Ponderados de 1 a 5 

o Siendo 5 el valor más alto y 1 el valor más bajo. 

 Pos: se establece en el rango -1 a 1 siendo: -1 oposición activa, -0.5 oposición pasiva, 0,5 apoyo pasivo, 1 apoyo activo. 

 Interés – Impacto: Se calcula con la siguiente formula: raíz de interés por influencia sobre 25. 

 SII: Se calcula con el producto de VILL*A*POS 
 

Tabla 29  
Cálculo interés de Involucrados 

Interesado 
Atributo 

Clase 
Índice de Valor del Interesado 

P L U A v i Pos Vill SII 

Estado: Prefecto, Alcalde de 
Manta 

0,4 0,4   Dominante 0,8 5 5 1 1,00 0,80 

Patrocinador 0,4 0,3 0,2 Definitivo 0,9 5 5 1 1,00 0,90 

Dirección Aviación Civil 0,4 0,3 0,2 Dominante 0,9 5 5 1 1,00 0,90 

Dirigente comercio 

comunidad 
0,3 0,4   Dependiente 0,7 3 4 0,5 0,69 0,24 

Personal Aeroportuario 0,3 0,4 0,2 Discrecional 0,9 2 3 0,5 0,49 0,22 

Usuarios del Aeropuerto   0,4 0,3 Discrecional 0,7 2 3 0,5 0,49 0,17 

Residentes alrededores 

Aeropuerto 
  0,3 0,2 Peligroso 0,5 2 3 0,5 0,49 0,12 

Fuerza Aérea Ecuatoriana 0,4 0,2 0,3 Dominante 0,9 5 5 1 1,00 0,90 

Contratista 0,4 0,2 0,3 Definitivo 0,9 5 5 1 1,00 0,90 

         SIIproy: 5,16 
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Tabla 30  

Expectativa de los Interesados 
 

REGISTRO DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 

Fecha: 23/11/2018 

Nombre de Proyecto:  

Reconstrucción Y Rehabilitación Del 

Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro De 

Manta. 

Líder de Proyecto: 

Ing. Renato Herrera 

ID EXP Nombre 
Cumplimiento del Requerimiento 

ID REQ 
Requerimiento  

Definitivo  Si No Superado Parcial 

EX01 
Aumento del mercado turístico de 

la ciudad de Manta. 
  X   

      

EX02 
Aumento en la recaudación de 

impuestos de Manta. 
  X   

      

EX03 
Incremento de negocios locales en 

los alrededores del Aeropuerto. 
  X   

      

EX04 Incremento de plazas de trabajo.   X         

EX05 
Posicionar a Manta como el mayor 

puerto marítimo y aéreo del país. 
  X   
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EX06 
Posicionarse con más proyectos 

dentro de Latinoamérica. 
  X   

      

EX07 
Generar acuerdos bilaterales con el 

estado ecuatoriano. 
  X   

      

EX08 
Cumplir con el presupuesto de 

veintidós millones de dólares. 
X     

  RQ01 

Planificación del presupuesto para 

cumplir con el presupuesto asignado. 

EX09 
Empezar operaciones lo más 

pronto posible 
  X   

      

EX10 
Comenzar trabajos para un 

segundo aeropuerto en Portoviejo. 
  X   

      

EX11 

Torre de control que permita la 

visibilidad suficiente para el control 

del tráfico aéreo. 

X     

  RQ02 

Torre de control de 36 metros de altura 

EX12 

Espacio físico de la de pasajeros 

amplio para los usuarios del 

aeropuerto.  

X     

  RQ03 

Espacio físico de 4.235 metros 

cuadrados. 

EX13 
Pista de aterrizaje con vida útil de 

20 años. 
X     

  RQ04 

Pista de aterrizaje de 5089 metros 

cuadrados 
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EX14 
Compra de equipos aeroportuarios 

de última generación. 
    

  

X 

RQ05 

Adquisición de equipos para el 

correcto funcionamiento del 

aeropuerto 

EX15 
Adquisición de radares de última 

generación.  
    

  

X 

RQ06 

Adquisición de equipos para el 

correcto funcionamiento del 

aeropuerto 

EX16 
Generación de plazas de trabajo 

para la comunidad de Manta 
  X 

  
  

    

EX17 

Creación de puestos de trabajo en 

las inmediaciones de la terminal de 

pasajeros. 

  X 

  

  

    

EX18 
Creación de un mercado en los 

alrededores del aeropuerto. 
  X 

  
  

    

EX19 
Salvoconductos para ventas dentro 

del terminal de pasajeros. 
  X 

  
  

    

EX20 

Licitación para levantar patio de 

comidas en la terminal de 

pasajeros. 

  X 

  

  

    

EX21 Mantener estabilidad laboral.   X         

EX22 Aumento de sueldos y salarios.   X         



  91 

 
 

EX23 
Adquisición de equipos de primera 

generación 
    

  

X 

RQ07 

Adquisición de equipos para el 

correcto funcionamiento del 

aeropuerto 

EX24 
Adquisición de equipo tecnológico 

de primer nivel. 
    

  

X 

RQ08 

Adquisición de equipos para el 

correcto funcionamiento del 

aeropuerto 

EX25 
Colocación de máquinas de 

registro automáticos. 
    

  

X 

RQ09 

Adquisición de equipos para el 

correcto funcionamiento del 

aeropuerto 

EX26 
Reducción de precios de boletos 

aéreos. 
  X 

  
  

    

EX27 Construcción de vías de acceso      
  

X 
RQ10 

Adecuación de las vías de acceso al 

aeropuerto 

EX28 
Patio de comidas en la terminal de 

pasajeros. 
  X 

  
  

    

EX29 Seguridad policial 24/7   X         

EX30 
Parqueaderos gratuitos en la 

terminal de pasajeros. 
  X  

  
 

  

EX31 
Generación de puestos de trabajo 

en los alrededores del aeropuerto. 
  X 
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EX32 Generación de ventas informales.   X         

EX33 
Adecuación de casetas para 

instalación de comercios. 
  X 

  
  

    

EX34 
Instalación de rutas de transporte 

urbano. 
  X 

  
  

    

EX35 
Aumento de la plusvalía de casas 

del sector. 
  X 

  
  

    

EX36 Pista de aterrizaje amplia.     
  

X 
RQ12 

Adecuación de la pista de aterrizaje a 

los 5098 metros cuadrados. 

EX37 
Bodega de abastecimiento para 

aviones de la FAE. 
  X 

  
  

    

EX38 
Adquisición de radares de última 

generación  
    

  

X 

RQ13 

Adquisición de equipos para el 

correcto funcionamiento del 

aeropuerto 

EX39 

Coordinación con EE. UU. para el 

control del territorio marítimo de 

Ecuador. 

  X 

  

  

    

EX40 
Áreas de descanso para personal 

militar de la FAE.  
  X 
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EX41 
Generación de mayores ingresos 

mensuales. 
  X 

  
  

    

EX42 Mayores rutas aéreas.   X         

EX43 
Mejoramiento de los procesos de 

flujo de pasajeros  
    

  

X 

RQ14 

Mejoramiento de los roles y 

actividades para brindar un buen 

servicio a los usuarios del aeropuerto. 

EX44 
Mejoramiento de procesos de flujo 

de maletas 
    

  

X 

RQ15 

Mejoramiento de los roles y 

actividades para brindar un buen 

servicio a los usuarios del aeropuerto. 

EX45 
Mejores controles de equipaje de 

los usuarios del aeropuerto. 
    

  

X 

RQ16 

Mejoramiento de los roles y 

actividades para brindar un buen 

servicio a los usuarios del aeropuerto. 
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CAPITULO 4. ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO Y 

SU VIABILIDAD 
 

4.1. Análisis Económico y Financiero 
 

De los Ingresos: 
 

Los ingresos son aquellos desembolsos de dinero que realiza Eximbank por cada 

trimestre de proyecto. Dando un anticipo inicial de tres millones de dólares. 

 

De la Inversión: 

Los gastos de la inversión inicial corresponden a los incurridos durante la 

participación de la licitación para la adjudicación del proyecto. Además, de los 

gastos incurridos en la selección de personal, compra de suministros de oficina, 

muebles y enseres y la adquisición de vehículos, pago de viáticos y vuelos para 

llegar a la zona de construcción. 

 

De la Tasa de Descuento: 

La tasa de descuento aplicada al proyecto es el 12 % de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

CAPM: E (ri)= rf + β [E (rm) – rf] 

 

Donde: 

 E (ri): Tasa de rentabilidad esperada. 

 rf: Rentabilidad del activo sin riesgo.  
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 Beta de un activo financiero: Medida de la sensibilidad del activo respecto 

al riesgo de mercado 

 E(rm): Tasa de rentabilidad esperada del activo en el mercado.  (Juste, 

2017). 

 

De esta manera se tiene: 

E (ri) = 0,035 + 1,3 [0,1 – 0,035] = 12% 



96 

 
 

Tabla 31  

Análisis Económico - Financiero 
 

 

Período Inversión T1 T2 T3 T4 T5 

       

Ingresos   $   3.000.000   $   4.474.032   $   6.648.064   $   6.774.032   $   1.474.031  

Compras   $ -2.450.649   $ -3.615.712   $ -6.129.975   $ -5.923.552   $ -1.144.569  

Salarios   $     -190.080   $     -190.080   $     -190.080   $     -190.080   $     -190.080  

Gastos Administrativos    $     -245.065   $     -361.571   $     -367.799   $     -473.884   $        -91.566  

Base Imponible   $       114.206   $       306.669   $        -39.790   $       186.516   $         47.816  

Imp (15%)    $        -17.131   $        -46.000   $                  -     $        -27.977   $          -7.172  

Utilidad Bruta   $         97.075   $       260.668   $        -39.790   $       158.538   $         40.644  

Imp (25%)    $        -24.269   $        -65.167   $                  -     $        -39.635   $        -10.161  

Utilidad Neta   $         72.807   $       195.501   $        -39.790   $       118.904   $         30.483  

       

Inversión -200000           

Flujo del Proyecto -200000  $         72.807   $       195.501   $        -39.790   $       118.904   $         30.483  

Flujo acumulado -200000  $     -127.193   $         68.308   $         28.518   $       147.421   $       177.904  

       

       

 VAN $85.398     

 TIR 31%     
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4.2. Viabilidad 

 

Para realizar el análisis de viabilidad se está considera la perspectiva de la 

viabilidad financiera; donde se detalla: 

 
4.2.1. Viabilidad Financiera 
 

Considerando la inversión inicial de doscientos mil dólares, la utilidad 

acumulada de $177.904 y con los resultados que arrojan el análisis 

financiero: VAN: $85.398 y TIR: 31%; indican que la participación en la 

reconstrucción y rehabilitación del Aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad 

de Manta es viable y rentable. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 
 

Luego de realizar este trabajo se concluye que: 

 La aplicación de la guía estándar del PMBOK® es de gran ayuda ya que 

traza un camino base para la gestión e integración de: los costos, 

adquisiciones, interesados, alcance, cronograma, riesgo, calidad, 

comunicaciones y recursos. 

 El mayor posible riesgo identificado, son los riesgos por desastres 

naturales que son una característica propia de los países ubicados en la 

costa del Pacífico; estos riesgos son considerados de ocurrencia “baja”, 

en razón, no representan una limitante para la ejecución del proyecto. 

 De acuerdo con la planificación presentada del cronograma, presupuesto 

y alcance junto al control y requerido para este proyecto, se tienen 

probabilidades altas de concluir dentro del presupuesto asignado de 22 

millones de dólares y el plazo establecido de 18 meses para el cierre y 

presentación de los entregables: derrocamiento de las áreas afectadas, 

terminal de pasajeros, torre de control y readecuación de la pista de 

aterrizaje. 

 Al finalizar este trabajo, los rendimientos del proyecto indican una 

rentabilidad y viabilidad donde su Valor Actual Neto es positivo y arroja 

una tasa de retorno del 31%, en razón, el proyecto es viable. 
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5.2. Recomendaciones 
 

 Luego de la elaboración de este proyecto, resulta indispensable un control 

periódico de los riesgos futuros que podrían presentarse, en razón de las 

nuevas casuísticas demandadas de la propia operatividad para poder 

tomar acciones mitigantes de los mismos. 

 Al concluir este trabajo se recomienda tomar en cuenta el presupuesto 

descrito para la reconstrucción y rehabilitación para futuras ampliaciones, 

mejoras o mantenimientos de la infraestructura de la terminal de 

pasajeros y de la torre de control. 

 Se recomienda que durante la ejecución de este proyecto, la gestión de 

los costos del proyecto sea administrada bajo el modelo de valor ganado, 

con la finalidad controlar las variaciones del costo para que sean 

corregidas de manera oportuna y poder cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 Durante la elaboración de este proyecto se evidenció la variabilidad y la 

cantidad de expectativas de los interesados. Se recomienda aterrizar de 

manera clara y concisa el alcance de futuros de proyectos (ampliación de 

las terminales) para no crear falsas expectativas con los involucrados. 

 Durante la elaboración de este trabajo, se evidenció la variabilidad de los 

costos para la adquisición de bienes y servicios, en razón, se recomienda 

para futuros proyectos dentro del aeropuerto manejar cotizaciones con al 

menos tres proveedores; no solamente tomando en cuenta el factor 

monetario, sino también, su calidad, el nivel del servicio del proveedor y 

la agilidad de respuesta de las necesidades presentadas. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1: IMPLANTACIÓN GENERAL 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 2: ZOONIFICACIÓN TERMINAL DE PASAJEROS 
 
 

 
 
  



 
 

ANEXO 3: ZOONIFICACIÓN TORRE DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: DISEÑO TORRE DE CONTROL 

 

 

  



 
 

ANEXO 5: MOBILIARIO URBANO 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 6: ARRIBOS 

 

  



 
 

ANEXO 7: ÁREA CHECK IN 

 

  



 
 

ANEXO 7: CORTE 

 

  



 
 

ANEXO 8: EMBARQUES 

 

 



 
 

ANEXO 9: POLÍTICA RESERVA DE GESTIÓN 
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