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RESUMEN 

 

El Derecho de Vía es una franja de terreno por el cual atraviesa el principal 

activo de OCP Ecuador S.A. Por la complejidad topográfica y antrópica que 

resulta de cruzar el país de oriente a occidente, es inevitable que la tubería del 

OCP se encuentra expuesta a riesgos geológicos y antrópicos que pueden 

afectar su integridad. Los diferentes tipos de mantenimiento, preventivo, 

predictivo y correctivo, son aplicados para mitigar los riesgos a los que la tubería 

del OCP puede estar sometida. La correcta ejecución e implementación de estos 

tipos de mantenimiento permiten mantener la probabilidad de falla del oleoducto 

por Fenómenos de Remoción en Masa en niveles aceptables para la 

Organización. 

La implementación de trabajos de mantenimiento preventivo de calidad 

permite generar menos intervenciones por mantenimiento correctivo, 

generalmente más complejos y costosos, por lo que es necesario contar con un 

contratista que brinde servicios a tiempo y de calidad. 

La generación de bases de licitación que permitan seleccionar la mejor 

opción de oferentes para contratos de mantenimiento del DDV impacta 

directamente en la gestión propia del mantenimiento, generando importantes 

beneficios económicos para OCP, así como también mantener la probabilidad 

de falla de la tubería por Fenómenos de Remoción en masa en niveles 

aceptables para la compañía. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The ROW is a strip of land through which the main asset of OCP Ecuador 

S.A. passes through. Due to the topographic and anthropic complexity that results 

from crossing the country from east to west, it is inevitable that the OCP pipeline 

is exposed to geological and anthropic risks that may affect its integrity. The 

different types of maintenance, preventive, predictive and corrective, are applied 

to mitigate the risks to which the OCP pipeline may be subjected. The correct 

execution and implementation of these types of maintenance allow the probability 

of failure of the pipeline due to Mass Removal Phenomena to be maintained at 

levels acceptable to the Organization. 

The implementation of quality preventive maintenance works allows 

generating fewer corrective maintenance interventions, generally more complex 

and expensive, so it is necessary to have a contractor that provides timely and 

quality services. 

The generation of bidding bases that allow selecting the best bidder option 

for maintenance contracts for the DDV directly impacts the maintenance's own 

management, generating significant economic benefits for OCP, as well as 

maintaining the probability of pipeline failure due to landslides at levels 

acceptable to the company. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A. es una empresa 

privada cuyo Core de negocio es el transporte de crudo a través de su principal 

activo, mismo que comprende en una tubería de 485Km que cruza Ecuador de 

oriente a occidente.  

El trazado del OCP nace en la cuenca oriente, se eleva por la Cordillera 

Real, pasa por el Valle Interandino, se eleva nuevamente por la Cordillera 

Oriental y desciende por la cuenca del río Esmeraldas hasta el Terminal Marino 

donde el crudo es cargado y exportado. Evidentemente, este trayecto hace que 

la tubería se encuentre expuesta a diferentes ambientes geológicos y zonas de 

crecimiento urbano, derivándose de estos, los dos principales riesgos a los que 

la tubería se encuentra sometida: riesgo geológico y riesgo antrópico.  

Durante los 16 años de operación de OCP se han registrado dos eventos 

de rotura causados por Fenómenos de Remoción en Masa, mismos que en 

conjunto generaron el derrame de aproximadamente 20000 barriles de crudo  (La 

República, 2009) (El Telégrafo, 2013) y que representaron USD 1.6MM en su 

momento. Sumando los costos de reparación y por supuesto, los costos de 

remediación ambiental posteriores a los eventos, se estima una pérdida de la 

importante cantidad de USD 70MM misma que actualmente representa casi el 

75% de los ingresos generados por OCP en el 2018 (Superintencia de 

Compañias, Valores y Seguros, 2019). 

Para mitigar tanto el riesgo geológico como el antrópico, es necesario 

realizar una serie de mantenimientos preventivos y correctivos en el Derecho de 

Vía con el fin de mantener los niveles de probabilidad de falla en términos 

aceptables para la Compañía.  
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1.1.1. Análisis de la Industria o Sector 

El Banco Central del Ecuador estima que para el 2020, la extracción de 

petróleo, gas natural y actividades de servicio relacionadas representarán un 

8.6% del PIB nacional, por lo que continuará siendo el segundo aporte más 

representativo de este indicador, superado solamente por el sector del comercio 

y reparación de vehículos (Figura 1). Del mismo modo, la Figura 2 muestra como 

este sector se mantiene con una tendencia positiva desde el 2018. 
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Figura 1. PIB Sectorial 2020 (Previsto) 
Tomado de (Banco Central del Ecuador) 
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Figura 2. Actividades hidrocarburíferas a través del tiempo. 
Tomado de (Banco Central del Ecuador) 

 

Uno de los principales eventos no deseados en la operación de transporte 

de crudo son los derrames, pues lejos de generar cuantiosas pérdidas 

económicas para las operadoras, el impacto ambiental generado en estos 

eventos es incalculable. 

Se estima que en Ecuador entre actividades de explotación y transporte 

de crudo se tiene una media de 50 eventos de derrame por año; el 26% de estos 

eventos son generados por desastres naturales y fallas mecánicas ( (El Universo, 

2013). 

En Ecuador el transporte de crudo está reducido a dos actores; el Sistema 

de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el OCP, representantes del sector 

público y privado respectivamente. A pesar de compartir las mismas actividades, 

la gestión de la operación por parte de ambas empresas difiere una de otra. Por 

ejemplo, el Derecho de Vía del OCP cuenta con una programación de inspección 

visual para mitigación de riesgos geotécnicos y antrópicos de la cual se derivan 

trabajos de mantenimiento preventivo que permiten mantener los valores de 

probabilidad de falla por fuerzas naturales en niveles aceptables para la 

Compañía.  
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Por su parte el sector público en este apartado difiere de la empresa 

privada, pues si bien presentan planes de inspección visual, su frecuencia 

generalmente es menor, lo que muchas veces genera una acción reactiva en los 

trabajos de mantenimiento de su derecho de vía. 

La implementación de un correcto plan de mantenimiento preventivo para 

mitigación de riesgos geológicos y antrópicos, ha logrado que durante los últimos 

años de operación de OCP existan 0 eventos no deseados generados por 

fenómenos naturales y terceros (Tabla 1), frente a las 8 perforaciones 

clandestinas que presentaron el SOTE en el mismo período.  

Tabla 1. Eventos no deseados 2015-2020. 

TIPO DE EVENTO 
OPERADORA 

OCP SOTE 

Eventos por Desastres Naturales 0 0 

Eventos por Instalaciones Clandestinas 0 8 

 

EL Plan de Mantenimiento del Derecho de Vía del OCP destina 

aproximadamente el 10% de todo su presupuesto a trabajos de mantenimiento 

preventivo, por este motivo es de suma importancia que las contratistas que se 

seleccionen para la ejecución de estos trabajos sean siempre la mejor decisión, 

pues como se ha explicado, la implementación de obras de estabilización 

deficientes pueden elevar la probabilidad de falla por deslizamientos, 

desencadenar fenómenos de remoción en masa y romper la tubería, que 

dependiendo de la ubicación del evento, podrían generar pérdidas de hasta USD 

50MM.  

1.1.2. Factores Internos de la Empresa 

El proyecto pretende explorar nuevas herramientas que permitan mejorar 

el proceso de selección de empresas contratistas para servicios relacionados 

con el mantenimiento del Derecho de Vía del OCP (DDV), mediante el uso de 

las buenas prácticas de la Guía del PMBOK® Sexta edición. La generación de 

un modelo de gestión de riesgos que permita proponer bases de licitación 
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adecuadas para servicios de mantenimiento del DDV deberá estar alineado con 

la cultura organización de OCP, uno de cuyos pilares importantes durante toda 

su etapa operativa, ha sido el desarrollo de los pequeños y medianos 

emprendedores, así como el crecimiento económico de las comunidades y zonas 

de influencia.  

Tabla 2. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

Personal altamente calificado. Bases de licitación poco especializadas 

para servicios específicos. 

Apertura a la Gestión del Cambio Procesos de licitación demorosos. 

  Calificación a proveedores basados en 

evaluación técnica y económica. 

Oportunidades Amenazas 

Creciente número de 

emprendedores. 

Contratistas con poca experiencia en 

temas especializados 

Optimización de costos. Ausencia de contratistas interesados para 

ciertos subtramos del DDV. 

Impactar positivamente en el 

desarrollo de las zonas de 

influencia del DDV. 

  

 

De la matriz FODA (Tabla 2) se puede observar que las debilidades 

presentadas están relacionadas con la licitación y posterior adjudicación de 

contratos. La calificación de oferentes solamente de manera técnica y económica 

puede no ser suficiente para tomar una decisión correcta, pues esto implica un 

sesgo de elección a empresas de mayor tamaño. Incorporar la variable de riesgo 

de selección entre una u otra opción impactaría de mejor manera en la toma de 

decisiones. Por otro lado, observamos que actualmente existen pequeñas 
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empresas o emprendedores interesados en ampliar sus servicios. Desglosar el 

modelo de contrato actual, mismo que engloba todos los servicios relacionados 

con el mantenimiento del DDV del OCP, por varios contratos de menor tamaño, 

puede generar un servicio de igual o mayor calidad a un mejor precio, pues los 

costos administrativos de una empresa pequeña o un emprendedor no son 

comparables con los de una empresa grande.  

1.1.3. Planteamiento del Problema 

Actualmente el mantenimiento de Derecho de Vía (DDV) del Oleoducto de 

Crudos Pesados (OCP) se adjudica a un solo contratista que se encarga de 

todos los trabajos de mantenimiento de geotecnia mayor y menor. Las bases de 

licitación actuales se fundamentan en la experiencia y capacidad que el 

contratista puede demostrar para hacer frente a los diferentes requerimientos de 

atención que el DDV puede presentar en términos de equipos, maquinaria y 

personal. Debido a esto y a la inexistencia de un factor que cuantifique el riesgo 

de selección entre varios proveedores ha generado que en los últimos procesos 

de adjudicación los contratos de mantenimiento del DDV exista un sesgo de 

selección hacia empresas grandes, mismas que por lo general manejan varios 

proyectos de manera simultánea, generando un servicio deficiente en términos 

de calidad y tiempos de ejecución, factores que repercuten directamente en el 

aumento de la probabilidad de falla de la tubería por deslizamientos. Contar con 

un verdadero socio estratégico para el mantenimiento del DDV es vital para 

garantizar la estabilidad geotécnica del mismo.  

Además, estos servicios resultan en su mayoría costosos debido a la 

subutilización y desbalance de recursos de personal. 
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Figura 3. Árbol de Problemas 
Fuente, Autor 
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En el árbol de problemas presentado en la Figura 3 se puede observar que 

la causa-raíz del problema radica en la selección del contratista encargado de 

brindar los servicios de mantenimiento del DDV, por lo que, para lograr una 

mejoría en los trabajos de mantenimiento, es necesario mejorar el proceso 

selección de contratistas mediante un cambio en las bases actuales de licitación.  

Generar bases de licitación alineadas a los requerimientos reales que 

presenta el mantenimiento del DDV, permitiría eliminar el sesgo de selección de 

empresas grandes brindando a contratistas de menor tamaño la oportunidad de 

ofrecer un único servicio especializado, mejorando la calidad de los trabajos 

geotécnicos y asegurando así condiciones de riesgo aceptables en torno a la 

estabilidad del DDV.  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer el Plan para la Dirección del Proyecto de generación de bases 

de licitación para adjudicación de contratos de mantenimiento del DDV del OCP 

basado en un modelo de riesgos, aplicando las buenas prácticas de la Guía del 

PMBOK® Sexta edición.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los Activos de los Procesos de la Organización y los Factores 

Ambientales en los cuales la empresa en estudio se desenvuelve. 

• Determinar los procesos de gestión de proyectos de la Guía del 

PMBOK® Sexta edición necesarios para la ejecución del proyecto. 

• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto para liberación de recursos. 

• Determinar el beneficio económico que representa la aplicación del 

modelo de gestión de riesgos durante el proceso de selección entre 

oferentes de servicios de mantenimiento del DDV del OCP. 
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1.3. Marco Teórico 

Los diferentes rasgos geomorfológicos1 y estructurales2, así como 

también la variedad de litologías3, combinados con factores detonantes de 

deslizamientos como las abundantes precipitaciones en ciertos sectores, hacen 

que toda la trayectoria del OCP se encuentre sometida a diferentes ambientes 

que comprometen su integridad, deformando la tubería, fisurándola e incluso 

llegando a romperla, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. (KP128, 

Sector de Santa Rosa de Quijos, 2009; KP474, Sector Wincheles, 2013). 

Para entender el alcance de los servicios de un contrato de mantenimiento 

de Derecho de Vía, es necesario definir las variables que están involucradas en 

el mismo.  

1.3.1. Fenómenos de Remoción en Masa 

Los fenómenos de remoción en masa o movimientos en masa son 

procesos de desplazamiento de material rocoso, suelos o escombros causados 

por saturación del terreno y por acción de la gravedad hasta una cota más baja 

de la inicial (Suarez, 2015). Comúnmente son conocidos como deslizamientos o 

derrumbes y su acción produce cambios en la morfología del terreno, diversos 

daños ambientales, daños en las obras de infraestructura, destrucción de 

viviendas, puentes, bloqueo de ríos, etc. El volumen total de daños producidos 

por fenómenos de remoción en masa es superior al de los terremotos y las 

inundaciones (Suarez, 2015).  

Sin embargo, estos primeros fenómenos, a diferencia de los segundos, 

tienen cierto grado de predictibilidad si se implementan medidas de prevención 

y control, reduciendo gran porcentaje de las pérdidas humanas, ambientales y 

materiales que pudieran generar (Suarez, 2015). 

 
1 Se refiere a las formas que la superficie de la tierra puede presentar, tales como elevaciones, 
planicies, cuencas. 
2 Formas resultantes de la deformación de las diferentes capas que posee la corteza terrestre. 
3 Este término se utiliza para describir las características de las diferentes capas que presenta 

la corteza terrestre. 



10 
 

1.3.2. Riesgo Geológico 

Los riesgos geológicos se definen como toda acción derivada de procesos 

geológicos endógenos, exógenos o una combinación de los dos, que presenten 

potencialidad de generar pérdidas o daños a las personas, infraestructuras o al 

ambiente. 

América Latina sufre gran parte de esta fuerza destructiva; durante el 

período 1985-1987, los terremotos en Ecuador, México y El Salvador, y una 

erupción volcánica en Colombia, causaron la muerte de más de 36.000 

personas. (Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría 

Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales Organización de Estados 

Americanos, 1993). 

El territorio ecuatoriano por su ubicación en el Cinturón de Fuego del 

Pacífico se encuentra sometido a una serie de riesgos geológicos tales como 

vulcanismo, sismicidad y movimientos de remoción en masa (Figura 4). La 

materialización de estos eventos ha afectado negativamente al desarrollo social 

y económico del país (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2018).  

  

Entre los principales eventos podemos citar el derrumbe en Cacha – 

Chimborazo en 1640, flujos de lodo volcán Tungurahua en 1918 y 2006, 

deslizamientos con daños al SOTE en 1987, deslizamiento La Josefina 1993, 

deslizamiento Huangu Papallacta en 2001, una serie de deslizamientos de 

carácter puntual que han afectado a infraestructura vial (Secretaría de Gestión 

Figura 4. Obstaculización de vías por deslizamientos en la Provincia de Pichincha y Napo, Ecuador 
Tomado de (El Telégrafo, 2018) 
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de Riesgos, 2018) y desde luego las roturas al OCP en el KP128, Sector de 

Santa Rosa de Quijos y KP474, Sector Wincheles en los años 2009 y 2013 

respectivamente. 

1.3.3. Riesgo Antrópico 

Los riesgos antrópicos son todas aquellas acciones atribuibles a la 

actividad del hombre que son capaces de desencadenar afectaciones a la 

integridad de otras personas, infraestructuras o el ambiente.  

Si bien Ecuador no presenta casos de roturas de oleoductos por terceros, 

este no es el caso de países vecinos como Colombia que presentan cifras 

alarmantes (Figura 5), mismas que muestran que en el transcurso de los últimos 

diez años han sufrido casi 1000 atentados en los 4543Km de la red de oleoductos 

de Ecopetrol, generando pérdidas superiores a los USD140MM (Especiales 

Semana Sostenible, 2019). 

 

 

 

1.3.4. Susceptibilidad a Deslizamientos 

Se entiende como susceptibilidad a deslizamientos como el grado en el 

que un área de terreno presenta potencialidad para presentar fenómenos de 

remoción en masa bajo la influencia de agentes tales como altas precipitaciones, 

morfología y litología del terreno, agentes antrópicos y sismos. 

0

50

100

150

200

250

 $-

 $5,00

 $10,00

 $15,00

 $20,00

 $25,00

 $30,00

 $35,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura 5. Número de atentados a oleoductos colombianos 2009-2018. 
Tomado de (Especiales Semana Sostenible, 2019) 



12 
 

Para representar la susceptibilidad generalmente se utilizan mapas 

(Figura 6) que muestran la estabilidad relativa de un área clasificados en 

categorías que van desde estables hasta inestables (Suarez, 2015).  

 

Figura 6. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos del Distrito Metropolitano de Quito 

Tomado de (EVALUACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS MEDIANTE LÓGICA 

FUZZY Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO EN LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, 

QUITO; Salcedo Daniela et al.) 

 

1.3.5. Principales Obras de Estabilización Geotécnica 

Para mitigar los riesgos de origen geológico que pueden presentarse en 

el Derecho de Vía del OCP, se construyen diversas obras de estabilización cuyas 

funciones van desde el manejo de aguas superficiales, tales como cunetas y 

cortacorrientes, hasta la contención de volúmenes de tierra, tales como muros 

de gaviones y pantallas metálicas. La correcta implementación de estos trabajos 
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en el DDV, así como su mantenimiento periódico repercuten directamente en la 

probabilidad de falla que presenta el terreno ante deslizamientos. 

• Drenajes superficiales: Zanja excavada manual o mecánicamente y 

que puede ser revestida con materiales tales como hormigón, mantos, 

geotextil o simplemente presentarse en suelo natural y que permite el 

direccionamiento de aguas de escorrentía fuera de un área 

considerada como inestable. 

• Muros de contención: Elementos constructivos cuya función general es 

la de soportar esfuerzos horizontales producidos por el empuje del 

terreno. Estos muros pueden ser: gaviones, barrera de trinchos vivos, 

barreras de placas colaborantes, revestimiento de taludes con geotextil 

para control de erosión y pantallas metálicas.  

• Drenajes subterráneos: Zanjas rellenas de material permeable en el 

fondo de las cuales se coloca una tubería drenante con el fin de evacuar 

aguas de infiltración presentes en el subsuelo, disminuyendo el nivel 

freático y secando un área considerada como inestable. 

1.3.6. Gestión de Riesgos 

La literatura ofrece diferentes definiciones de riesgo; por ejemplo, el 

Practice Standard for Project Risk Management define a los riesgos de proyecto 

como eventos o condiciones inciertas que, si ocurren, tiene efectos positivos o 

negativos en los objetivos del proyecto. La norma ISO 31000 por su parte, define 

al riesgo como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. 

Ambos enunciados comparten la idea de incertidumbre, misma que 

arrastra dos conceptos más: probabilidad y efecto.  

Los riesgos, a pesar de representar la incertidumbre de eventos, pueden 

describirse de manera clara, pues podemos conocer porqué ocurren (causa), 

qué ocurre (riesgo) y qué consecuencias tiene su materialización (efecto). 

La Gestión de Riesgos tiene como objetivo identificar y gestionar los 

riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de 

proyectos, explotando o mejorando los riesgos que presenten efectos positivos 
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y al mismo tiempo evitando o mitigando los riesgos negativos (Project 

Management Institute, 2017). 

 

Tabla 3. Estrategias para amenazas y oportunidades, (Project Management 

Institute, 2017) 

Tipo Estrategia Descripción 

Riesgos con 
Impacto negativo 
(Amenazas) 

Escalar 
Cuando una amenaza se encuentra fuera del 
alcance del proyecto. 

Evitar 
Proteger al proyecto de la amenaza cambiando 
algún aspecto del plan para la dirección del 
proyecto. 

Transferir Cambiar la titularidad del riesgo a un tercero. 

Mitigar 
Reducir la probabilidad y/o impacto de una 
amenaza. 

Aceptar 
Cuando no es posible o rentable hacer frente a 
una amenaza. 

Riesgos con 
Impacto positivo 
(Oportunidades) 

Escalar 
Cuando una oportunidad se encuentra fuera del 
alcance del proyecto. (Project Management 
Institute, 2019) 

Explotar 
Ejecutar acciones que permitan que el beneficio 
esperado se materialice. 

Compartir 
Transferir la titularidad de la oportunidad con un 
tercero para que sea partícipe de los beneficios. 

Mejorar 
Aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o 
impacto de una oportunidad. 

Aceptar 
Cuando no es posible o rentable hacer frente a 
una oportunidad. 

 

La implementación de prácticas estandarizadas en gestión de proyectos 

en las organizaciones, mismas que incluyen la aplicación de un modelo de 

gestión de riesgos, ayudan a conducir a mejores resultados en el alcance de los 

objetivos de los proyectos, sin embargo, el 70% de las organizaciones limitan el 

uso de este tipo de prácticas. (Project Management Institute, 2018). 

De hecho, el 29% de las organizaciones consideran que la causa principal 

para que sus proyectos se hayan considerado como fracasos es que no se 

definieron oportunamente las amenazas y oportunidades, es decir, no se realizó 

una adecuada gestión de riesgos (Project Management Institute, 2018). 
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1.3.7. Análisis y Evaluación del Riesgo 

El análisis del riesgo implica la comprensión del mismo para tomar 

decisiones sobre su tratamiento, así como sobre las estrategias a ser llevadas a 

cabo por la organización (Gómez, 2018). 

• Evaluación cualitativa del riesgo: Es la priorización de los riesgos del 

proyecto, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de los 

mismos (Project Management Institute, 2017). La práctica de la 

evaluación cualitativa es mucho más económica y rápida en relación 

con la evaluación cuantitativa, por este motivo es la mayor utilización e 

importancia durante cualquier tipo de estudio de riesgos (Calle, 2017).  

Comprender las relaciones existentes entre los diferentes tipos de 

riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de un proyecto, 

proporciona una mejor comprensión de los mismos, permitiendo 

generar planes de acción que pueden abordar varios riesgos al mismo 

tiempo (Project Management Institute, 2019) 

• Evaluación cuantitativa del riesgo: Consiste en proporcionar una 

estimación numérica del efecto general del riesgo sobre los objetivos 

del proyecto. Los resultados que pudieran surgir de este tipo de 

evaluación indican la probabilidad de alcanzar los objetivos del 

proyecto con éxito, con el fin de estimar reservas de contingencia 

(Project Management Institute, 2019) 

Para realizar la evaluación cuantitativa de los riesgos, se utilizan 

técnicas como la simulación de Montecarlo, misma que evalúa la 

probabilidad de ocurrencia de un evento a partir de una distribución de 

probabilidad usando valores aleatorios para cada escenario de 

incertidumbre. (PALISADE, 2020). 

Sin embargo, la evaluación cuantitativa no es necesaria realizarla en 

todos los proyectos, pues su eficacia está determinada por la calidad 

de datos que se ingresen en los modelos matemáticos, y, por otro lado, 

consume mucho tiempo y recursos, a parte de la pericia necesaria para 

la interpretación de los resultados (Project Management Institute, 

2017). 
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Por este motivo, muchos autores consideran que la evaluación 

cuantitativa es necesaria solamente cuando los proyectos son 

complejos, importantes para la estrategia de la organización o cuando 

un interesado clave lo demande.  

• Matriz de Riesgo: La matriz de riesgo es una herramienta de gestión 

que permite determinar, analizar, clasificar y priorizar de manera 

objetiva los riesgos que una organización o proyecto pueden enfrentar. 

Esta matriz puede contener información referente al tipo de riesgo, 

objetivo(s) a los que impacta en caso de materializarse, ponderación 

del impacto y probabilidad de ocurrencia y las estrategias a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

2. PROCESOS DEL PROYECTO ALINEADO AL ESTANDAR DEL PMI®- 

PMBOK® SEXTA EDICIÓN  

2.1. Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto 

Tabla 4. Acta de Constitución. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Fecha  Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

  
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto  Duración Estimada/Contratada 

    

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General:  
Generar bases de licitación para adjudicación de contratos de mantenimiento 
del DDV del OCP durante el período 2020-2023. 
 
Objetivos específicos: 
1. Identificar y cuantificar el tipo de servicios necesarios que incluyen en el 
mantenimiento del DDV del OCP. 
2. Proporcionar una matriz de evaluación técnica y económica de oferentes 
que permita una adecuada calificación de los mismos. 
3. Redactar un modelo de contrato en base a un ejercicio de gestión de 
riesgos. 

Identificación de la Problemática/Oportunidad 

El Derecho de Vía del Oleoducto de Crudos Pesados se encuentra sometida a 
riesgos geológicos y riesgos antrópicos. Para mitigar el riesgo geológico, debe 
realizarse una serie de trabajos de mantenimiento en el DDV. La calidad de 
estos trabajos repercute directamente en la estabilidad del DDV, por lo que la 
deficiencia de los mismos podría aumentar la probabilidad de falla de la tubería 
por fenómenos de remoción en masa. Estos trabajos son ejecutados por una 
contratista a la cual es adjudicado el contrato de mantenimiento, sin embargo, 
en los últimos años se ha tenido un descontento de las partes interesadas 
debido a retrasos en los trabajos y baja calidad de los mismos. 
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Justificación del Proyecto  

La tubería del Oleoducto de Crudos Pesados es el principal activo de la 
compañía Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A. La ejecución de 
los planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo son de suma 
importancia no solamente para garantizar la disponibilidad y confiabilidad del 
servicio de transporte de crudo que OCP Ecuador S.A. brinda, sino también 
para evitar fallas en la tubería, que de materializarse, podrían incurrir en 
mantenimientos mayores de la misma, o en su defecto provocar impactos 
ambientales. 
La ejecución del proyecto permitirá generar bases de licitación adecuadas para 
adjudicación de contratos para mantenimiento del DDV del OCP con el fin de 
eliminar el sesgo de elección entre oferentes, posibilitando a la compañía tomar 
mejores decisiones al momento de seleccionar una contratista, acción que 
impacta directamente en la calidad de los trabajos de mantenimiento del DDV 
y por consecuencia en la disminución de la probabilidad de falla de la tubería 
por fenómenos de remoción en masa, que en caso de materializarse pueden 
generar pérdidas para la compañía superiores a los USD 50MM dependiendo 
del sector. 

Necesidad de la Empresa 

El proceso de licitación no ha sido modificado desde el 2017, año en el que 
adjudicó el contrato de mantenimiento del DDV a la contratista actual. En los 
últimos años la cantidad de servicios que se requieren para ejecutar un correcto 
mantenimiento del DDV se ha ampliado, por lo que es necesario realizar un 
proceso de actualización de las bases de licitación mediante un ejercicio de 
gestión de riesgos que permita a OCP obtener una importante herramienta de 
decisión. 

Entregables del Proyecto 

Entregables de Gestión 
1. Plan para la Dirección del Proyecto 
2. Línea Base del Alcance 
3. Línea base del Cronograma 
4. Documentos del Proyecto 

 
Entregables del Proyecto 
1. Listado de los servicios necesarios para el mantenimiento del DDV agrupados 

por categorías. 
2. Matriz de evaluación técnica para calificación de oferentes. 
3. Matriz de evaluación económica para calificación de oferentes. 
4. Modelo de contrato en base a un ejercicio de gestión de riesgos. 
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Identificación de grupos de interés 

Involucrados directo(s): 
1. Superintendente DDV 
2. Fiscalizador DDV (Patrocinador) 
3. Coordinadores DDV 
4. Consultor externo SN 
5. Inspector DDV (Director del Proyecto) 
 
Involucrados indirecto(s): 
1. Proceso de Gestión de la Fiabilidad (Gerencia) 
2. Proceso de Seguridad Salud y Ambiente (Gerencia) 
3. Proceso de Gestión Judicial (Gerencia) 
4. Proceso de Cadena de Abastecimiento (Gerencia) 

Riesgos Macros 

1. Debido a la condición del país, puede darse una entrega anticipada de la 
compañía Oleoducto de Crudos Pesados al Estado Ecuatoriano, lo que 
dejaría el presente proyecto sin ningún tipo de validez.  

2. Por actividades propias de la operación de OCP, puede alargarse el tiempo 
de vigencia del contrato actual, impidiendo que se produzcan nuevas 
licitaciones, lo que provocaría la cancelación del proyecto. 

3. Debido al poco tiempo con el que se cuenta para entrar en nuevo proceso 
de licitación, se puede no cumplir con los plazos establecidos para la 
generación de los entregables de este proyecto, lo que podría hacer 
emplear las bases de licitación y modelo de contrato actuales. 

4. La falta de datos histórica de Órdenes de Trabajo, pueden proporcionar 
información poco confiable para alcanzar los objetivos del proyecto, 
produciendo entregables que no aporten valor al proceso de selección de 
oferentes. 

5. El excesivo número de interesados puede provocar que no exista un punto 
de equilibrio entre los requerimientos de los entregables, lo que podría 
generar cambios en el alcance del proyecto. 

6. Por la operación de propia de la empresa, pueden generarse trabajos que 
requieran recursos destinados a este proyecto, acción que podría retrasar 
el proyecto. 

7. La no conformidad de trabajos de mantenimiento de la contratista actual, 
pueden causar el término anticipado del contrato, lo que obligaría a entrar 
en un nuevo proceso de licitación, cancelando el proyecto actual. 

8. Al ser un proyecto nuevo, no se cuenta con datos históricos para estimar 
tiempos de ejecución, por lo que dicha estimación puede presentar 
márgenes de error considerables que terminen impactando directamente en 
retrasos en el cronograma. 

9. A pesar de que la creación de las matrices de evaluación técnica, 
económica, así como la redacción del modelo de contrato se realicen 
mediante un ejercicio de gestión de riesgos, es posible que no se logren 
identificar algunos riesgos, lo que podría hacer que al momento de la 
selección de oferentes no se tome la mejor decisión. 
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Nivel de Autoridad del Líder del Proyecto 

Áreas de Autoridad Nivel de Autoridad 

Decisiones de personal Alto 

Gestión de Presupuesto Bajo 

Decisiones técnicas Medio 

Resolución de Conflictos Medio 

Uso de reserva de contingencia Bajo 

Decisión sobre recursos materiales y equipo Medio 

Supuestos 

1. Oleoducto de Crudos Pesados cuenta con el personal necesario para realizar 
el proyecto. 

2. No se realizará rotación de personal durante la ejecución del proyecto. 
3. Se cuenta con acceso a los datos históricos de trabajos de mantenimiento de 

DDV del OCP. 
4. La pericia del consultor externo permitirá a OCP procesar la base de datos 

históricos de las ordenes de trabajo de mantenimiento del DDV, lo que 
ayudará a generar información de utilidad.  

Restricciones 

1. El proyecto deberá estar cerrado en 6 meses contados a partir de la reunión 
de Kick-off. 

2. El número de horas destinadas por cada miembro del equipo a la ejecución 
del proyecto no deberá ser mayor a la planificada. 

3. Oleoducto de Crudos Pesados no contratará nuevo personal con el 
justificativo de ampliar el equipo de trabajo bajo ningún concepto. 

Hitos 

1. Listado de Servicios Generales de Mantenimiento del DDV 
2. Aprobación de Matriz de Evaluación Técnica 
3. Aprobación de Matriz de Evaluación Económica 
4. Recopilación de datos para Matriz de Riesgo 
5. Revisión de Modelo de Contrato por parte de Proceso de Gestión Judicial  
  
Firmas de Responsabilidad  

Patrocinador Firma 

Líder del Proyecto Firma 
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2.2. Análisis de alternativas generales del proyecto 

Existen diferentes opciones que permiten solucionar una problemática en 

particular. Dichas opciones de solución difieren entre sí, básicamente, por el 

tiempo y cantidad de recursos que consumen, por lo tanto, es de vital importancia 

que, al momento de desarrollar un proyecto, estemos seguros de tomar la 

alternativa de solución más adecuada para el problema propuesto. 

Para el desarrollo de este proyecto, podemos determinar 3 alternativas: 

• Alternativa 1: Contratar personal para que los trabajos de mantenimiento 

sean ejecutados por cuadrillas que pertenezcan directamente a nómina 

de OCP. 

• Alternativa 2: Proponer nuevas bases de licitación que permitan tomar la 

mejor decisión de selección entre oferentes. 

• Alternativa 3: Mantener las bases actuales de licitación. 

Para poder priorizar las alternativas propuestas se hará uso del Proceso de 

Análisis Jerárquico. 

 

Figura 7. Descomposición del problema en jerarquías y niveles según el método AHP. 

Fuente, Autor 

 

Para tal proceso, es necesario que el problema de decisión se lo 

descomponga en niveles denominados criterios y alternativas, mismos que van 

en los niveles 1 y 2 respectivamente (Figura 7). 
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Cada criterio (Tabla 6) es evaluado mediante una comparación por pares 

de acuerdo a la escala de importancia presentada en la Tabla 5. 

Tabla 5. Escala de Comparación por pares. 

Definición Calificación Numérica 

Extremadamente más Importante 9 

Muy fuertemente más importante 7 

Fuertemente más Importante 5 

Moderadamente más Importante 3 

Igualmente Importante 1 

 

Posteriormente, se evalúa por pares la importancia relativa de cada 

alternativa respecto a cada criterio de selección. La Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9 

muestran dicha comparación respecto de los criterios de alineación estratégica, 

consumo de recursos y dificultad de ejecución respectivamente. 

Las selecciones de las alternativas, así como su ponderación, fueron 

realizadas por el grupo de involucrados directos, mismos que se detallan en el 

Acta de Constitución del Proyecto. 

Tabla 6. Matriz de Evaluación de Criterios (RC=0.00) 

CRITERIOS 
Alineación 
Estratégica 

Consumo de 
Recursos 

Dificultad de 
Ejecución 

Ponderación 

Alineación 
Estratégica 

1,00 1,00 3,00 43% 

Consumo de 
Recursos 

1,00 1,00 3,00 43% 

Dificultad de 
Ejecución 

0,33 0,33 1,00 14% 
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Tabla 7. Importancia de las alternativas; Alineación Estratégica (RC=0.00) 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación 

Alternativa 1 1,00 1,00 3,00 43% 

Alternativa 2 1,00 1,00 3,00 43% 

Alternativa 3 0,33 0,33 1,00 14% 

 

Tabla 8. Importancia de las alternativas; Consumo de Recursos (RC=0.03) 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación 

Alternativa 1 1,00 0,20 0,33 11% 

Alternativa 2 5,00 1,00 3,00 63% 

Alternativa 3 3,00 0,33 1,00 26% 

 

Tabla 9. Importancia de las alternativas; Dificultad de Ejecución (RC=0.00) 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Ponderación 

Alternativa 1 1,00 1,00 0,20 14% 

Alternativa 2 1,00 1,00 0,20 14% 

Alternativa 3 5,00 5,00 1,00 71% 

 

Finalmente se recopila los datos de las ponderaciones obtenidas y se las 

ordena en una matriz que muestra la ponderación global de cada alternativa. 

Tabla 10. Matriz de Decisión Final 

 

Alineación 
Estratégica 

Consumo de 
Recursos 

Dificultad de 
Ejecución 

Ponderación 
Global 

Alternativa 1 0,43 0,11 0,14 25% 

Alternativa 2 0,43 0,63 0,14 48% 

Alternativa 3 0,14 0,26 0,71 27% 

 

En la Tabla 10 podemos observar que para este caso la alternativa 2, es 

decir, proponer nuevas bases de licitación que permitan tomar la mejor decisión 

de selección entre oferentes es la alternativa más adecuada. 
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2.3. Gestión de la Integración del Proyecto. 

Según la Guía del PMBOK® Sexta edición, la Gestión de la Integración 

incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro 

de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (Project Management 

Institute, 2017). 

La Tabla 11 muestra las fases que contempla la ejecución del proyecto: 

Tabla 11. Integración del Proyecto 

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

Fecha  Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

  
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto  Duración Estimada/Contratada 

    

CICLO DE VIDA CONSIDERACIONES 

Fase Entregable 
Iniciación de la 

Fase 
Cierre de la Fase 

Planificación 

1. Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 
2. Línea Base 
del Alcance. 
3. Línea base 
del Cronograma. 
4. Documentos 
del Proyecto. 

Se dará inicio una 
vez que se tenga 
el Acta de 
Constitución con 
las firmas del 
Patrocinador y 
Director de 
Proyecto 

Esta fase se cierra 
cuando todos lo 
entregables se 
encuentren aprobados. 

Recopilación y 
Procesamiento 
de Datos 
Históricos  

1. Listado de los 
servicios 
necesarios para 
el 
mantenimiento 
del DDV 
agrupados por 
categorías. 

Esta fase inicia 
inmediatamente 
después de 
cerrada la Fase 
de Planificación. 

La fase se cierra 
mediante la aceptación 
formal del entregable. 
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Generación de 
Matrices de 
Evaluación 
Técnica y 
Económica 

1. Matriz de 
evaluación 
técnica para 
calificación de 
oferentes. 
2. Matriz de 
evaluación 
económica para 
calificación de 
oferentes. 

Se dará inicio a 
esta Fase 
posterior a la 
socialización de 
todos los 
interesados del 
cierre de Fase 
Recopilación y 
Procesamiento de 
Datos Históricos. 

La fase quedará 
cerrada solamente 
mediante la entrega y 
aprobación formal de 
los entregables. 

Redacción de 
Modelo de 
Contrato 

1. Modelo de 
contrato en base 
a un ejercicio de 
gestión de 
riesgos. 

La fase dará inicio 
a partir del 
ejercicio de 
Gestión de 
Riesgos con todas 
las partes 
interesadas 

Esta fase se cierra con 
la revisión y aceptación 
del entregable por parte 
del Proceso de Gestión 
Judicial. 

Cierre 

1. Bases de 
Licitación para 
adjudicación de 
contratos de 
Mantenimiento 
del DDV. 

La fase inicia con 
la socialización de 
las nuevas Bases 
de Licitación a 
todas las partes 
interesadas. 

La fase de cierra con la 
aceptación formal del 
entregable. 

 

2.3.1. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Para poder plantear el Plan para la Dirección del Proyecto se propone 

desarrollar los procesos que se muestran en la Tabla 12 mediante sus 

respectivas herramientas y técnicas. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabla 12. Procesos y Herramientas de las Áreas de Conocimiento a desarrollarse 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

Fecha  Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

  
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto  Duración Estimada/Contratada 

    

Área de 
Conocimiento 

Procesos Herramientas y Técnicas 

Alcance 

5.1. Planificar la Gestión 
del Alcance 
5.2. Recopilar Requisitos 
5.3. Definir el Alcance 
5.4. Crear la EDT 

1. Reuniones 
2. Juicio de Expertos 
3. Análisis de Datos 
4. Entrevistas 
5. Grupos Focales 
6. Habilidades Personales y de 
Equipo 
7. Toma de decisiones 

Cronograma 

6.1. Planificar la Gestión 
del Cronograma 
6.2. Definir las 
Actividades 
6.3. Secuenciar las 
Actividades 
6.4. Estimar la Duración 
de las Actividades 
6.5. Desarrollar el 
Cronograma  

1. Reuniones 
2. Juicio de Expertos 
3. Análisis de Datos 
4. Descomposición 
5. Toma de Decisiones 
6. Análisis de Alternativas 
7. Estimación Paramétrica 
8. Estimación Análoga 
9. Método de la Ruta Crítica 
10. Sistemas de Información 
para la Dirección de Proyectos 

Costos 

7.1. Planificar la Gestión 
de los Costos 
7.2. Estimar los Costos 
7.3. Determinar el 
Presupuesto 

1. Reuniones 
2. Juicio de Expertos 
3. Análisis de Datos 
4. Toma de Decisiones 
5. Análisis de Alternativas 
6. Estimación Paramétrica 
7. Estimación Análoga 
8. Análisis de Reserva 
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Recursos  

9.1. Planificar la Gestión 
de los Recursos 
9.2. Estimar los Recursos 
de las Actividades 

1. Reuniones 
2. Juicio de Expertos 
3. Matriz de Asignación de 
Responsabilidades 
4. Análisis de Alternativas 
5. Estimación Paramétrica 
6. Estimación Análoga 
7. Estimaciones Ascendentes 

Comunicaciones 
10.1. Planificar la Gestión 
de las Comunicaciones 

1. Reuniones 
2. Tecnologías de la 
Comunicación 

Riesgos 

11.1. Planificar la Gestión 
de los Riesgos11.2. 
Identificar los 
Riesgos12.3. Realizar el 
Análisis Cualitativo de los 
Riesgos11.5. Planificar la 
Respuesta a los Riesgos 

1. Reuniones 
2. Juicio de Expertos 
3. Análisis de Datos 
4. Análisis de los Interesados 
5. Habilidades Interpersonales y 
de Equipo 
6. Categorización de riesgos 
7. Matriz de Probabilidad de 
Impacto 
8. Análisis de Alternativas 
9. Análisis Costo-Beneficio 

Interesados 
13.1. Identificar los 
Interesados 

1. Reuniones 
2. Juicio de Expertos 
3. Análisis de Datos 
4. Tormenta de Ideas 
5. Análisis de Interesados 

 

2.3.2. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

Como se puede observar en la Tabla 12, la mayor cantidad del trabajo se 

lo realizará mediante reuniones, por lo que es importante que el Director de 

Proyecto cuente con las habilidades necesarias para sacar el máximo provecho 

de esta técnica.  

Para la fase de Recopilación y Procesamiento de Datos Históricos se 

contará con el apoyo de un consultor externo que permitirá generar el entregable 

de la fase, por lo que es indispensable que el Director del Proyecto sea el puente 

de comunicación entre el consultor externo y el equipo de trabajo. 
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2.3.3. Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

El equipo de trabajo con el que se pretende desarrollar el proyecto cuenta 

con una amplia trayectoria y experiencia en trabajos de mantenimiento de 

Derecho de Vía, por lo que gestionar este tipo de conocimiento tácito y 

contrastarlo con los datos que se encuentran documentados durante la 

operación de OCP, permitiría aumentar la posibilidad de éxito del proyecto. 

Por lo tanto, para documentar tanto el conocimiento explícito como el 

tácito generado a lo largo del proyecto, será responsabilidad del Director del 

Proyecto presentar las herramientas necesarias para que el equipo de trabajo se 

sienta en cómodo compartiendo su pericia. 

2.3.4. Realizar el Control Integrado de Cambios 

La naturaleza de este proyecto hace que los cambios puedan ser 

sugeridos por cualquier interesado, sin embargo, es responsabilidad del Director 

de Proyecto escalar al Patrocinador la solicitud de cambio mediante una 

presentación formal (Anexo 1). 

Al contar con entregables bien definidos, los cambios que se aprobarán 

serán únicamente los que presenten beneficios para el proyecto, tales como 

optimización de tiempo o similares. 

El flujo a seguir para la solicitar un cambio se presenta en la Figura 8: 

 

Figura 8. Diagrama de Flujo para Solicitud de Cambios 
Fuente, Autor 
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Tabla 13. Matriz RACI de Control de Cambios 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

18/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

 dd/mm/aa 6 meses  

Roles y Responsabilidades 

Actividad PT DP FDDV1 

Recibir solicitudes en formato establecido I R I 

Análisis de Impacto del Cambio C A R 

Aprobación final del cambio R I I 

Implementación del Cambio  I RA C 

RACI: R=Responsible (Responsable) ; A=Accountable (Autoridad) ; 
C=Consulted (Consultor) ; I=Informed (Informado) 

 

 

2.3.5. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

Este proceso se lo llevará a cabo durante todo el ciclo de vida del proyecto 

mediante reuniones semanales que permitan socializar el avance del proyecto y 

generar el Informe General de Avance del Proyecto. Dicho informe será 

contrastado con las Líneas Base de Alcance y Cronograma con el fin de evitar 

desviaciones en las mismas (Anexo 2). 

2.3.6. Cerrar el Proyecto o Fase 

De acuerdo con el ciclo de vida del proyecto, el entregable final es 

simplemente la recopilación de todos los entregables de las fases anteriores, 

mismos que son secuenciales, por lo que, para el proceso de cerrar el proyecto, 

es responsabilidad del Director del Proyecto juntar todos los entregables 

posterior a su revisión para formar el entregable final (Anexo 3). 
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CAPÍTULO 3 

3. DESARROLLO DEL GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN SEGÚN 

LA GUÍA DEL PMBOK® SEXTA EDICIÓN. 

3.1. Planificación de la gestión del alcance, cronograma y costos 

3.1.1. Gestión del Alcance 

3.1.1.1. Planificar la Gestión del Alcance 

Tabla 14. Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Definición del Alcance 

El alcance del este proyecto será definido mediante las siguientes 
consideraciones: 

- Se mantendrá reuniones conjuntas diarias entre el Director del Proyecto, 
Patrocinador y Fiscalizadores DDV. De estas reuniones deberá salir un 
borrador del alcance. 

- Se mantendrá reuniones en las que se incluirá a los Coordinadores DDV para 
presentar el borrador del alcance. 

La pericia de los Coordinadores DDV canalizada con la experiencia del 
Consultor permitirá presentar un Enunciado del Alcance final, mismo que será 
consensuado por todos los Interesados Directos. 

Creación de la EDT/WBS 

La Estructura de Desglose de Trabajo (ETD/WBS) será realizada mediante la 
técnica de Descomposición, misma que podrá ser efectuado por cualquier 
software que permita una representación jerárquica. 

La EDT/WBS se la realizará mediante la descomposición de los entregables en 
paquetes de trabajo. Este proceso se repetirá hasta que se puedan estimar los 
recursos y tiempo de duración de los paquetes de trabajo o actividades. 

El proyecto será siempre tomado en la EDT como nivel 1. El nivel 1.X 
corresponderá a un entregable general por cada etapa del proyecto. 

Las fases del proyecto identificadas son 4: 

1. Matriz de Servicios de Mantenimiento del DDV 

2. Matrices de Calificación de Oferentes 



31 
 

3. Documento Contractual 

4. Cierre 

Proceso de Actualización y Aprobación de la Línea Base del Alcance 

La línea base del alcance será actualizada y aprobada mediante el siguiente 
proceso: 

- Se convocará a reunión de ACTUALIZACIÓN DE LINEA BASE, cuyos 
participantes serán: Director del Proyecto, Patrocinador, Fiscalizadores DDV 
y Consultor. Esta reunión se la realizará siempre que el Director del Proyecto 
identifique cambios significativos durante el proceso de planificación. 

- Se evaluará la línea base del alcance con la última actualización respecto de 
la línea base original; si existiera algún cambio o nuevo requerimiento, la junta 
examinará sus pro y contras, precautelando siempre que dichos cambios se 
mantengan alineados al objetivo general del proyecto. 

La redacción del Enunciado del Alcance será sometido a votación por los 
participantes de la reunión y será aceptado por mayoría. 

Aceptación de los Entregables 

Entregables de Gestión: 

1. Plan para la Dirección del Proyecto: Deberá contar con todos los planes 
subsidiarios que establece la Guía del PMBOK® Sexta edición. 

2. Línea Base del Alcance: Deberá contar con el Enunciado del Alcance, 
EDT y Diccionario de la EDT aprobado por los Interesados Directos del 
proyecto. 

3. Línea Base del Cronograma: Deberá ser mediante un Diagrama de Gantt 
en el cual se pueda visualizar todas las actividades del proyecto con sus 
respectivas secuencias y duraciones. La Línea Base del Cronograma 
podrá ser programada en Microsoft Project. 

4. Documentos del Proyecto: Deberán estar apegados a lo establecido en 
la Guía del PMBOK® Sexta edición. 

Entregables del Proyecto: 

1. Listado de servicios necesarios para el mantenimiento del DDV 

2. Análisis de Costos Unitarios 

3. Matriz de Evaluación Técnica para Calificación de Oferentes 

4. Matriz de Evaluación Económica para Calificación de Oferentes 

5. Matriz General de Riesgos del Proyecto 

6. Modelo de contrato en base a un ejercicio de gestión de riesgos. 

Los entregables de cada fase definidos en la EDT salvo el entregable de la 
Fase 4 serán aprobados por el Patrocinador y Fiscalizadores DDV. El 
entregable de la Fase 4 deberá ser aprobado por el representante del Proceso 
de Gestión Judicial previa revisión del Patrocinador y Fiscalizador DDV.  
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Si existiera observaciones a los entregables, estos deberán ser no aceptados y 
devueltos a los responsables del mismo con sus observaciones. El tiempo de 
respuesta del entregable con las correcciones del caso no deberá ser mayor a 
5 días. 

3.1.1.2. Recopilar Requisitos 

Tabla 15. Plan de Gestión de los Requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Proceso para Identificación y Análisis de Requisitos 

Los requisitos serán identificados mediante las siguientes etapas: 

1. Se llevarán a cabo una serie de entrevistas por parte del Director del Proyecto 
a los siguientes interesados: 

• Patrocinador del Proyecto. 

• Fiscalizadores DDV. 

• Coordinadores DDV. 

El Director del Proyecto deberá tabular los datos obtenidos en las entrevistas 
con los interesados en un matriz borrador de requisitos y presentarla en las 
reuniones posteriores. 

2. Se llevará a cabo una reunión en la que participarán todos los Involucrados 
Directos y será dirigida por el Director del Proyecto. El objetivo de esta 
reunión será socializar el borrador de matriz de requisitos. Conjuntamente 
con la pericia del consultor externo, se evaluarán cada uno de los requisitos 
con el fin de mantenerlos, modificarlos o eliminarlos del borrador de la matriz 
de requisitos. Durante esta reunión es posible que surjan nuevos requisitos, 
por lo que el Director de Proyecto deberá actualizar dicha matriz, para 
finalmente obtener la Matriz de Requisitos Final.   

Se llevará a cabo una última reunión en la que se procederá a priorizar los 
requisitos que constan en la Matriz de Requisitos. 

Proceso de Cambios en los Requisitos 

Si se presentaran cambios en los requisitos del proyecto se deberá 
implementar el siguiente proceso: 

1. Reportar formalmente el estado del requisito actual respecto del nuevo 
requisito. Esto se lo realizará en las reuniones de ACTUALIZACIÓN DE 
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LINEA BASE. Se dará paso solamente a los cambios que permitan generar 
optimizaciones en la Línea Base del Cronograma. 

2. La propuesta será evaluada por la junta y los cambios se someterán a 
votación. 

3. En caso de obtener unanimidad en el cambio propuesto, el nuevo requisito 
será evaluado con la Matriz de Evaluación de Requisitos y será incluido en la 
Matriz de Trazabilidad de Requisitos si iguala o supera la valoración de 3. 

Proceso para Priorización de Requisitos 

Para priorizar los requisitos del proyecto se utilizará La Matriz de Evaluación de 
Requisitos, misma que constará de los siguientes campos: 

1. Criterios de Evaluación: Los requisitos serán evaluados mediante los 
criterios: 

• Alineación con los Objetivos 

• Facilidad de Implementación/Producción 

• Uso de Recursos.  

   Los pesos de cada criterio pueden ser consensuados entre el grupo de 
involucrados claves o mediante un ejercicio de Analytic Hierarchy Process 
(AHP). 

2. Ponderación: Se utilizará la siguiente escala Likert; 

• No Necesario 

• Deseable 

• Necesario 

• Muy Necesario 

3. Valoración: Este campo deberá mostrar el producto entre los campos 
Criterios de Evaluación y Ponderación. Cada requisito podrá obtener una 
valoración máxima de 4, por lo que solamente aquellos que cuenten con un 
valor igual o superior a 3 ingresarán en la Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos. 

Métricas a Aplicar 

Para poder medir la gestión de los requisitos en el proyecto se utilizarán las 
siguientes métricas: 

1. Cada requisito deberá presentar un máximo de tres modificaciones. En caso 
de superar este número, deberá ser evaluado nuevamente durante las 
reuniones de ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE para verificar su valoración. 

2. Los requisitos Muy Necesario y Necesario deberán contemplar al menos el 
75% del total de requisitos. 

El porcentaje de requisitos cubiertos deberá no ser menor al 90%. 
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3.1.1.3. Definir el Alcance 

Tabla 16. Enunciado del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

21/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Enunciado del Alcance 

Descripción del Proyecto: El proyecto Bases de licitación para Adjudicación de 
Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP consiste en la creación de un 
conjunto de documentos que brindará a OCP la oportunidad de obtener 
herramientas de decisión adecuadas durante el proceso de selección de 
oferentes que serán invitados a un proceso de licitación privado para optar por 
el Contrato de Mantenimiento del DDV del OCP. 

Los documentos que en conjunto se denominan Bases de Licitación consisten 
en los siguientes: 

1. Listado de los servicios necesarios para el mantenimiento del DDV 
agrupados por categorías. 

2. Matriz de Evaluación Técnica para calificación de oferentes. 

3. Matriz de Evaluación Económica para calificación de oferentes. 

4. Modelo de contrato en base a un ejercicio de gestión de riesgos. 

Entregables del Proyecto: 

1. Listado de servicios necesarios para el mantenimiento del DDV 

2. Informe de Costos Unitarios 

3. Matriz de Evaluación Técnica para Calificación de Oferentes 

4. Matriz de Evaluación Económica para Calificación de Oferentes 

5. Matriz General de Riesgos del Proyecto 

6. Modelo de contrato en base a un ejercicio de gestión de riesgos. 

Criterios de Aceptación 

1. Listado de los servicios necesarios para el mantenimiento del DDV: 
El listado de los servicios debe presentarse en una matriz que presente los 
siguientes campos: 

• No. de Servicio 

• Nombre del Servicio 

• Categoría (Geotécnica o Servicios) 
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• Tipo de Servicio 

• Costo del Servicio 

Durante la presentación de este entregable, el Director de Proyecto deberá 
sustentar este listado mediante un análisis estadístico de la base de datos de 
Órdenes de Trabajo Históricas de mantenimiento del DDV del OCP.  
Para el campo de "Costo del Servicio" el Consultor deberá sustentar los datos 
presentados en base a un Análisis de Costos Unitarios.  

2. Análisis de Costos Unitarios 

Se debe presentan un Análisis de Costos Unitarios por cada servicio que 
conste en la Lista de Servicios necesarios para el mantenimiento del DDV. 

3. Matriz de Evaluación Técnica para calificación de oferentes 

La Matriz deberá contar con los siguientes campos: 

• Criterio de Evaluación 

• Ponderación 

Los Criterios de Evaluación deberán derivarse de un ejercicio de gestión de 
riesgos en los que participarán todos los interesados directos y un 
representante del Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente. 

La ponderación de cada criterio deberá determinarse a partir del proceso 
Analytic Hierarchy Process, en el cual participarán todos los interesados 
directos y un representante del Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente. 

4. Matriz de Evaluación Económica para calificación de oferentes 

La Matriz deberá contar con los siguientes campos: 

• Criterio de Evaluación. 

• Ponderación. 

Los Criterios de Evaluación deberán derivarse de un ejercicio de gestión de 
riesgos en los que participarán todos los interesados directos y un 
representante del Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente. 

La ponderación de cada criterio deberá determinarse a partir del proceso 
Analytic Hierarchy Process, en el cual participarán todos los interesados 
directos y un representante del Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente. 

5. Matriz General de Riesgos del Proyecto 

Previo a la redacción, se deberá realizar un ejercicio de gestión de riesgos 
que la liderará el Director del Proyecto. De esta reunión se obtendrá la Matriz 
General de Riesgos del Proyecto, la cual será la base para la redacción del 
nuevo Modelo de Contrato. 

La matriz deberá contar con los siguientes campos: 

• EDT 

• ID Riesgo 
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• Riesgo (Deberá estar en la redacción Causa-Riesgo-Efecto) 

• Tipo de Riesgo (Técnico, Gestión, Operación) 

• Probabilidad de Ocurrencia (Calificado en la escala 1=Improbable, 
2=Poco Probable, 3=Probable, 4=Muy Probable, 5=Frecuente 

• Impacto (Calificado en la escala 1=Muy Bajo, 2=Bajo, 3=Medio, 4=Alto, 
5=Muy Alto) 

• IR Individual (Producto entre campos Probabilidad de Ocurrencia e 
Impacto) 

• Plan de Acción 

6. Modelo de contrato en base a un ejercicio de gestión de riesgos 

El modelo de contrato es la redacción en forma clara y precisa de todos los 
puntos que contemplan Las Bases de Licitación. 

Para garantizar que la redacción del Modelo de Contrato no se vuelva 
ambigua o genere zonas grises que puedan prestarse a varias 
interpretaciones, se evitará tomar como base la redacción del Modelo de 
Contrato Actual. 

El Modelo de Contrato será aceptado si redacta de manera clara todos los 
riesgos que consten en la Matriz General de Riesgos del Proyecto. 

Supuestos  

1. Oleoducto de Crudos Pesados cuenta con el personal necesario para realizar 
el proyecto. 

2. No se realizará rotación de personal durante la ejecución del proyecto. 

3. Se cuenta con acceso a los datos históricos de trabajos de mantenimiento de 
DDV del OCP. 

4. La pericia del consultor externo permitirá a OCP procesar la base de datos 
históricos de las ordenes de trabajo de mantenimiento del DDV, lo que 
ayudará a generar información de utilidad.  

Restricciones 

1. El proyecto deberá estar cerrado en 6 meses contados a partir de la reunión 
de Kick-Off. 

2. El número de horas destinadas por cada miembro del equipo a la ejecución 
del proyecto no deberá ser mayor a la planificada. 

3. Oleoducto de Crudos Pesados no contratará nuevo personal con el 
justificativo de ampliar el equipo de trabajo bajo ningún concepto. 

Exclusiones del Proyecto 

Escapa al alcance de este proyecto los siguientes puntos: 

• No se establecerá una metodología de evaluación de los oferentes. 
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• No se generará un instructivo en el que se detalle el proceso de 
creación       de los Análisis de Costos Unitarios. 

• No se generará un instructivo en el que se detalle el proceso de 
análisis estadístico empleado para la generación del Listado de los 
Servicios 

No se establecerá un instructivo en el que se establezca el procedimiento para  
llamado a concurso, tiempos de respuesta y formatos de entrega de 
información de los oferentes invitados a concurso. 

 

3.1.1.4. Crear la ETD 

Tabla 17. Estructura de Desglose de Trabajo 

ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

24/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Fase 1. Matriz de Servicios de Mantenimiento del DDV 
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Fase 2. Matrices de Calificación de Oferentes 

  

Fase 3. Documento Contractual 

 

Fase 4. Cierre 
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Tabla 18. Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA ETD 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

24/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del 
Proyecto 

Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Código: 1.1.1.1 Nombre: Base de Datos de Órdenes de Trabajo 

Descripción: Se refiere a la creación de una 
base de datos recopilando toda la información 
histórica de Órdenes de Trabajo de 
mantenimiento del DDV. 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.1.1.1.1 Recopilar Datos 5 días 
La base de datos deberá 
contener los siguientes 
campos: 

- Nombre del Servicio 
- Tipo de servicio 
- Tramo del DDV 
- Costo 

1.1.1.1.2 
Crear Base de Datos 
de Órdenes de Trabajo 

10 días 

1.1.1.1.3 

Reunión de Revisión 
de Borrador de Base 
de Datos de Órdenes 
de Trabajo 

1 día 

Código: 1.1.1.2 Nombre: 
Informe de Análisis Estadístico 

Descriptivo 

Descripción: Se refiere al procesamiento de del 
Paquete de trabajo 1.1.1.1 empleando técnicas 
de estadística descriptiva 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.1.1.2.1 
Generar Análisis 
Descriptivo de la Base 
de Datos 

5 días El análisis debe presentar los 
servicios más comunes o de 
mayor frecuencia en el 
mantenimiento del DDV en 
los últimos años. 

1.1.1.2.2 
Reunión de 
Presentación de 
Análisis Estadístico  

1 día 

Código: 1.1.2.1 Nombre: 
Capacitación en Análisis de Costos 

Unitarios  

Descripción: Se refiere a la capacitación previa 
del equipo de trabajo en Análisis de Costos 

Responsable: Consultor 
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Unitarios, con el fin de normalizar conceptos y 
definiciones. 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.1.2.1.1 
Desarrollar Taller de 
Análisis de Costos 
Unitarios 

3 días 

La capacitación deberá estar 
distribuido en 40% teoría y 
60% práctico. 
El nivel de dificultad deberá 
ser progresivo, procurando el 
uso de ejemplos con hojas de 
cálculo. 
Deberá existir una evaluación 
a los participantes del taller al 
finalizar el taller. 

Código: 1.1.2.2 Nombre: 
Base de Datos de Análisis de Costos 

Unitarios 

Descripción: Se refiere a la búsqueda de datos 
de costos de mano de obra, equipos y 
materiales de los servicios que se establecen en 
el paquete 1.1.1.2. 

Responsable: Consultor 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.1.2.2.1 
Recopilar costos de 
mano de obra 

5 días 

Se deberá crear una base de 
datos que pueda vincularse 
al paquete de trabajo 1.1.2.1 
mediante el campo 
“Servicio”.  
Los costos de la base de 
datos deberán ser 
alimentados por al menos 3 
proveedores. 

1.1.2.2.2 
Recopilar datos de 
costos de equipos 

5 días 

1.1.2.2.3 
Recopilar datos de 
costos de materiales 

5 días 

1.1.2.2.4 
Crear Base de Datos 
para Análisis de 
Costos Unitarios 

10 días 

1.1.2.2.5 

Reunión de Revisión 
de Borrador de Base 
de Datos para Análisis 
de Costos Unitarios 

1 día 

Código: 1.1.2.3 Nombre: 
Modelo Matemático de Análisis de 

Costos Unitarios 

Descripción: Se refiere a la generación de un 
modelo que permita calcular los Costos 
Unitarios a partir de los valores de costo de 

Responsable: Consultor 
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mano de obra, equipos y materiales que 
comprendan cada servicio del paquete de 
trabajo 1.1.2.1 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.1.2.3.1 
Desarrollar el Modelo 
Matemático de Análisis 
de Costos Unitarios  

5 días 

El modelo deberá presentar: 
- Unidad de medida del 

servicio 
- Cantidad de material 

empleado 
- Mano de obra 
- Equipos 
- Costo del servicio 

1.1.2.3.2 

Reunión de 
Presentación de 
Análisis de Costos 
Unitarios 

1 día 

Código: 1.1.3.1 Nombre: Diseño de los Servicios 

Descripción: Se refiere a la representación 
gráfica de los servicios del paquete de trabajo 
1.1.2.3 mediante un plano. 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.1.3.1.1 
Crear formatos de los 
Diseños (Planos) de 
los Servicios 

2 días 
Se deberá generar un plano 
por cada servicio. El plano 
presentará la siguiente 
información: 

- Vista en planta 
- Vista lateral 
- Vista isométrica 
- Detalles constructivos 

Se deberá entregar en 
formato PDF y DWG. 

1.1.3.1.2 
Desarrollar los Diseños 
(Planos) de los 
Servicios 

30 días 

1.1.3.1.3 
Revisión de los 
Diseños (Planos) de 
los Servicios 

5 días 

Código: 1.1.3.2 Nombre: Especificación Técnica de los Servicios 

Descripción: Se refiere a la descripción de 
cada servicio del paquete de trabajo 1.1.2.3 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.1.3.2.1 
Crear formatos de la 
Especificación Técnica 
de los Servicios 

2 días 
Se deberá generar un 
Documento en Word por 
cada servicio. El documento 
deberá presentar la siguiente 
información: 

- Definición del servicio 
- Procedimiento 

Constructivo 

1.1.3.2.2 
Desarrollar la 
Especificación Técnica 
de los Servicios 

30 días 
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1.1.3.2.3 

Revisión de las 
Especificaciones 
Técnicas de los 
Servicios 

5 días 

- Mano de Obra, Equipos 
y Materiales 

- Modalidad de pago 

Código: 1.2.1 Nombre: 
Taller de Capacitación sobre Gestión 

de Riesgos 

Descripción: Se refiere a la capacitación previa 
del equipo de trabajo en Gestión de Riesgos con 
el fin de normalizar conceptos y definiciones 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.2.1.1 
Preparar material y 
presentación de 
Gestión de Riesgos 

6 días 

El Taller deberá estar 
distribuido en 40% teoría y 
60% práctico. 
Su nivel de dificultad deberá 
ser progresivo, procurando el 
uso de ejemplos con hojas de 
cálculo. 
Deberá existir una evaluación 
a los participantes del taller al 
finalizar el taller. 

1.2.1.2 
Reunión de 
Capacitación de 
Gestión de Riesgos 

1 día 

Código: 1.2.2.1 Nombre: 
Registro de Riesgos para Evaluación 

Técnica 

Descripción: Se refiere al ejercicio para 
identificación de riesgos al momento de evaluar 
técnicamente a los oferentes. 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.2.2.1.1 
Identificar los Riesgos 
para la Evaluación 
Técnica 

2 días 

Se debe generar una matriz 
de Impacto-Probabilidad con 
todos los riesgos que se 
logren identificar. 1.2.2.1.2 

Realizar el Análisis 
Cualitativo de los 
Riesgos para la 
Evaluación Técnica 

2 días 

Código: 1.2.2.2 Nombre: 
Criterios de Evaluación Técnica de 

Oferentes 

Descripción: Se refiere al ejercicio para 
establecer los criterios bajo los cuales los 
oferentes serán calificados técnicamente. 

Responsable: Director del 
Proyecto 
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ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.2.2.2.1 
Definir Criterios de 
Evaluación Técnica de 
Oferentes 

2 días 
Los criterios deberán nacer a 
partir del análisis del paquete 
de trabajo 1.2.2.1. 

Código: 1.2.2.3 Nombre: 
Ponderación de Criterios de Evaluación 

Técnica 

Descripción: Se refiere a dar un peso 
porcentual a cada criterio de evaluación 
proveniente del paquete de trabajo 1.2.2.2 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.2.2.3.1 

Definir Ponderación de 
los Criterios (Método 
AHP) de la Evaluación 
Técnica 

2 días Se deberá generar una 
matriz que contenga los 
siguientes campos: 

- Criterio de evaluación 
- Ponderación 

La ponderación deberá 
sustentarse en un ejercicio 
de Analytic Hierarchy 
Process. 

1.2.2.3.2 

Revisar Matriz de 
Evaluación Técnica 
para Calificación de 
Oferentes 

2 días 

1.2.2.3.3 
Reunión de 
Socialización de Matriz 
de Evaluación Técnica 

1 día 

Código: 1.2.3.1 Nombre: 
Registro de Riesgos para Evaluación 

Económica 

Descripción: Se refiere al ejercicio para 
identificación de riesgos al momento de evaluar 
económicamente a los oferentes. 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.2.3.1.1 
Identificar los Riesgos 
para la Evaluación 
Económica 

2 días 
Se debe generar una matriz 
de Impacto-Probabilidad con 
todos los riesgos que se 
logren identificar. 

1.2.3.1.2 

Realizar el Análisis 
Cualitativo de los 
Riesgos para la 
Evaluación Económica 

2 días 

Código: 1.2.3.2 Nombre: 
Criterios de Evaluación Económica de 

Oferentes 
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Descripción: Se refiere al ejercicio para 
establecer los criterios bajo los cuales los 
oferentes serán calificados económicamente. 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.2.3.2.1 

            Definir Criterios 
de Evaluación 
Económica de 
Oferentes 

2 días 
Los criterios deberán nacer a 
partir del análisis del paquete 
de trabajo 1.2.3.1 

Código: 1.2.3.3 Nombre: 
Ponderación de Criterios de Evaluación 

Económica 

Descripción: Se refiere a dar un peso 
porcentual a cada criterio de evaluación 
proveniente del paquete de trabajo 1.2.3.2 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.2.3.3.1 

Definir Ponderación de 
los Criterios (Método 
AHP) de la Evaluación 
Económica 

2 días Se deberá generar una 
matriz que contenga los 
siguientes campos: 

- Criterio de evaluación 
- Ponderación 

La ponderación deberá 
sustentarse en un ejercicio 
de Analytic Hierarchy 
Process. 

1.2.3.3.2 

Revisar Matriz de 
Evaluación Económica 
para Calificación de 
Oferentes 

2 días 

1.2.3.3.3 

Reunión de 
Socialización de Matriz 
de Evaluación 
Económica 

1 día 

Código: 1.3.1 Nombre: Matriz General de Riesgos del Proyecto 

Descripción: Se refiere a la generación de una 
matriz en la que se recojan todos los riesgos 
identificados. 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.3.1.1 
Identificar los Riesgos 
para la Redacción del 
Modelo de Contrato 

2 días 

Se debe generar una matriz 
de Impacto-Probabilidad con 
todos los riesgos que se 
logren identificar. 1.3.1.2 

Realizar el Análisis 
Cualitativo de los 
Riesgos del Modelo de 
Contrato 

2 días 
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1.3.1.3 
Planificar la Respuesta 
a los Riesgos del 
Modelo de Contrato 

2 días 

Código: 1.3.2 Nombre: Modelo de Contrato 

Descripción: Se refiere a la redacción del 
modelo de contrato. 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.3.2.1 

Implementar la 
Respuesta a los 
Riesgos del Modelo de 
Contrato 

2 días 
La redacción del modelo de 
contrato debe realizarse en 
base al paquete de trabajo 
1.3.1. 
Se debe garantizar que 
durante la redacción se 
implementen los planes de 
respuesta a los riesgos 
identificados.  

1.3.2.2 

Redactar el Modelo de 
Contrato en base a la 
Implementación de la 
Respuesta a los 
Riesgos del Modelo de 
Contrato 

15 días 

Código: 1.4.1 Nombre: Actas de Entrega-Recepción 

Descripción: Se refiere a los documentos 
habilitantes para cerrar el proyecto 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 

1.4.1.1 
Desarrollar Formatos 
de Acta de Entrega-
Recepción 

1 día 
Todas las actas de cierre 
deben contar con las firmas 
de: 

- Patrocinador 
- Director del Proyecto 
- Fiscalizador DDV 1 

1.4.1.2 Firmar Actas de Cierre 15 días 

Código: 1.4.2 Nombre: Actas de Finiquito 

Descripción: Se refiere a los documentos 
habilitantes para cerrar los contratos del 
proyecto 

Responsable: Director del 
Proyecto 

ID EDT Actividad Duración Criterios de Aceptación 
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1.4.1.2 
Desarrollar Formatos 
de Acta de Finiquito 

1 día 

Todas las actas de cierre 
deben contar con las firmas 
de: 

- Patrocinador 
- Director del Proyecto 
- Fiscalizador DDV 1 
- Consultor 
- Pasantes 

 

 

3.1.2. Gestión del Cronograma 

3.1.2.1. Planificar la Gestión del Cronograma  

Tabla 19. Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO 
LÍDER DEL 
PROYECTO 

24/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Modelo de Programación del Proyecto 

La programación del cronograma será representado en un diagrama de Gantt 
mismo que puede ser desarrollado en Microsoft Project. 
La programación de la secuencia de actividades será realizada por el Director 
del Proyecto en conjunto con su equipo de trabajo. Estas decisiones serán 
tomadas por mayoría. 

Para estimar la duración de las actividades se empleará la técnica PERT, 
evaluando un promedio ponderado de tres escenarios posibles: pesimista, más 
probable, optimista. La fórmula de cálculo será: 

Duración=(P+4xM+O)/6 ; 

Donde; P=Duración pesimista 

M=Duración más probable 

O= Duración optimista. 

Los tiempos P, M y O serán obtenidos en base a rendimientos propuestos por 
la pericia del equipo de trabajo. 

El tiempo de duración será redondeado con 0 decimales a su inmediato 
superior. 

Todas las fases del proyecto deberán desarrollarse en jornadas 5-2 (lunes a 
viernes)  

Nivel de Exactitud 
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Se considerará a la línea base del cronograma con 10% de error, es decir, su 
duración podrá dilatarse solo hasta aumentar el 10% de su duración total. 

Unidades de medida 

El cronograma presentará "días" como unidad de medida 

Medición del desempeño 

Para verificar el desempeño del cronograma se utilizará las herramientas de 
Valor Ganado. Se emplearán el indicador SPI, disparando alertas cuando su 
valor sea menor a 0.9 o mayor a 1.1. 

El Director del Proyecto deberá llamar a una reunión extraordinaria para 
evaluar el impacto de los retrasos o adelantos en el cronograma y tomar las 
medidas correctivas empleando técnicas de crashing o fast tracking. 

 

3.1.2.2. Estimar la Duración de las Actividades 

Tabla 20. Estimación de la Duración de las Actividades 

ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO 
LÍDER DEL 
PROYECTO 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

EDT Actividad O M P PERT3 
Duración 

(días) 

1.1.1.1.1 Recopilar Datos 2 5 7 4.8 5 

1.1.1.1.2 
Crear Base de Datos de 
Órdenes de Trabajo 

5 10 15 10.0 10 

1.1.1.1.3 
Reunión de Revisión de 
Borrador de Base de Datos de 
Órdenes de Trabajo 

1 1 1 1.0 1 

1.1.1.2.1 
Generar Análisis Descriptivo 
de la Base de Datos 

3 5 6 4.8 5 

1.1.1.2.2 
Reunión de Presentación de 
Análisis Estadístico  

1 1 1 1.0 1 

1.1.2.1.1 
Desarrollar Taller de Análisis 
de Costos Unitarios 

2 3 4 3.0 3 

1.1.2.2.1 
Recopilar costos de mano de 
obra 

2 4 10 4.7 5 

1.1.2.2.2 
Recopilar datos de costos de 
equipos 

2 4 10 4.7 5 
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1.1.2.2.3 
Recopilar datos de costos de 
materiales 

2 4 10 4.7 5 

1.1.2.2.4 
Crear Base de Datos para 
Análisis de Costos Unitarios 

5 10 15 10.0 10 

1.1.2.2.5 

Reunión de Revisión de 
Borrador de Base de Datos 
para Análisis de Costos 
Unitarios 

1 1 1 1.0 1 

1.1.2.3.1 
Desarrollar el Modelo 
Matemático de Análisis de 
Costos Unitarios  

3 5 6 4.8 5 

1.1.2.3.2 
Reunión de Presentación de 
Análisis de Costos Unitarios 

1 1 1 1.0 1 

1.1.3.1.1 
Crear formatos de los Diseños 
(Planos) de los Servicios 

1 1 2 1.2 2 

1.1.3.1.2 
Desarrollar los Diseños 
(Planos) de los Servicios 

20 30 35 29.2 30 

1.1.3.1.3 
Revisión de los Diseños 
(Planos) de los Servicios 

2 5 7 4.8 5 

1.1.3.2.1 
Crear formatos de la 
Especificación Técnica de los 
Servicios 

1 1 2 1.2 2 

1.1.3.2.2 
Desarrollar la Especificación 
Técnica de los Servicios 

20 30 35 29.2 30 

1.1.3.2.3 
Revisión de las 
Especificaciones Técnicas de 
los Servicios 

2 5 7 4.8 5 

1.2.1.1 
Preparar material y 
presentación de Gestión de 
Riesgos 

4 5 10 5.7 6 

1.2.1.2 
Reunión de Capacitación de 
Gestión de Riesgos 

1 1 1 1.0 1 

1.2.2.1.1 
Identificar los Riesgos para la 
Evaluación Técnica 

1 2 3 2.0 2 

1.2.2.1.2 
Realizar el Análisis Cualitativo 
de los Riesgos para la 
Evaluación Técnica 

1 1 2 1.2 2 

1.2.2.2.1 
Definir Criterios de Evaluación 
Técnica de Oferentes 

1 1 2 1.2 2 

1.2.2.3.1 
Definir Ponderación de los 
Criterios (Método AHP) de la 
Evaluación Técnica 

1 1 2 1.2 2 
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1.2.2.3.2 
Revisar Matriz de Evaluación 
Técnica para Calificación de 
Oferentes 

1 1 5 1.7 2 

1.2.2.3.3 
Reunión de Socialización de 
Matriz de Evaluación Técnica 

1 1 1 1.0 1 

1.2.3.1.1 
Identificar los Riesgos para la 
Evaluación Económica 

1 2 3 2.0 2 

1.2.3.1.2 
Realizar el Análisis Cualitativo 
de los Riesgos para la 
Evaluación Económica 

1 1 2 1.2 2 

1.2.3.2.1 
Definir Criterios de Evaluación 
Económica de Oferentes 

1 1 2 1.2 2 

1.2.3.3.1 
Definir Ponderación de los 
Criterios (Método AHP) de la 
Evaluación Económica 

1 1 2 1.2 2 

1.2.3.3.2 
Revisar Matriz de Evaluación 
Económica para Calificación 
de Oferentes 

1 1 5 1.7 2 

1.2.3.3.3 
Reunión de Socialización de 
Matriz de Evaluación 
Económica 

1 1 1 1.0 1 

1.3.1.1 
Identificar los Riesgos para la 
Redacción del Modelo de 
Contrato 

1 2 3 2.0 2 

1.3.1.2 
Realizar el Análisis Cualitativo 
de los Riesgos del Modelo de 
Contrato 

1 1 2 1.2 2 

1.3.1.3 
Planificar la Respuesta a los 
Riesgos del Modelo de 
Contrato 

1 1 2 1.2 2 

1.3.2.1 
Implementar la Respuesta a 
los Riesgos del Modelo de 
Contrato 

1 1 2 1.2 2 

1.3.2.2 

Redactar el Modelo de 
Contrato en base a la 
Implementación de la 
Respuesta a los Riesgos del 
Modelo de Contrato 

10 15 20 15.0 15 

1.4.1.1 
Desarrollar Formatos de Acta 
de Entrega-Recepción 

1 1 2 1.2 1 

1.4.1.2 
Firmar Actas de Entrega-
Recepción 

5 15 25 15.0 15 

1.4.2.1 
Desarrollar Formatos de Acta 
de Finiquito 

1 1 2 1.2 1 
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3.1.2.3. Desarrollar el Cronograma 

Tabla 21. Cronograma del Proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Diagrama de Gantt 
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3.1.3. Gestión de los Costos 

3.1.3.1. Planificar la Gestión de los Costos 

Tabla 22. Plan de Gestión de los Costos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Proceso para la estimación de los costos 

El cálculo de los costos del proyecto se lo realizará mediante la técnica de 
Bottom Up partiendo de la estimación de los costos de cada actividad reflejada 
en la EDT. 

El costo de cada actividad será calculado mediante la estimación de las horas 
de esfuerzo necesarias por cada miembro del equipo para completar dicha 
actividad. 

El costo de hora/hombre será calculado mediante la siguiente fórmula: 

Costo Hora/Hombre = Remuneración Mensual/3.75* 
3.75* Cociente entre los 30 días del mes y 8 horas diarias 

Proceso para la estimación del presupuesto 

La Línea Base de los Costos será la sumatoria del costo de todos los paquetes 
de trabajo que constan en la EDT sumados 10% de su valor por concepto de 
Reservas de Contingencia. 

El presupuesto del proyecto será considerado como la sumatoria de la Línea 
Base de los Costos más el 5% de su valor por concepto de Reservas de 
Gestión. 

Nivel de Precisión Nivel de Exactitud 

La unidad de medida de los costos 
deberá ser presentada con dos 
decimales. 

Las estimaciones presentarán una 
variación de +- 10% 

Unidades 

Los costos del proyecto serán expresados en dólares estadounidenses (USD) 

Medición del Desempeño 

Para verificar el desempeño de costos durante la ejecución del proyecto se 
utilizará las herramientas de Valor Ganado. 

Se empleará el indicador CPI, mismo que disparará alertas cuando su valor sea 
menor a 0.9 o mayor a 1.1 
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El Director del Proyecto deberá llamar a una reunión extraordinaria para evaluar 
el impacto de los sobre costos del proyecto. 

3.1.3.2. Estimar los Costos 

Tabla 23. Estimación de los Costos 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Recurso  Unidad Costo Base de la Estimación 

Patrocinador Hora/Hombre $22.00 
Remuneración mensual 

del colaborador/3.75 

Director del Proyecto Hora/Hombre $10.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Fiscalizador DDV 1 Hora/Hombre $13.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Fiscalizador DDV 2 Hora/Hombre $13.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Coordinador DDV 1 Hora/Hombre $13.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Coordinador DDV 2 Hora/Hombre $13.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Coordinador DDV 3 Hora/Hombre $13.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Coordinador DDV 4 Hora/Hombre $13.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Pasante 1 Hora/Hombre $2.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Pasante 2 Hora/Hombre $2.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Consultor Hora/Hombre $13.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 
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Especialista SSA Hora/Hombre $15.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Especialista Función 
Judicial 

Hora/Hombre $10.00 
Remuneración mensual 

del colaborador /3.75 

Tabla 24. Costo de las Actividades 

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de Contratos de 

Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
Bases de Licitación para Adjudicación de 
Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 

$ 44,918 

1.1 Matriz de Servicios de Mantenimiento del DDV $ 24,440 

1.1.1 Listado de los Servicios $ 1,128 

1.1.1.1 Base de Datos de Ordenes de Trabajo $ 572 

1.1.1.1.1 Recopilar Datos $ 160 

1.1.1.1.2 Crear Base de Datos de Órdenes de Trabajo $ 320 

1.1.1.1.3 
Reunión de Revisión de Borrador de Base de Datos 
de Órdenes de Trabajo 

$ 92 

1.1.1.2 Informe de Análisis Estadístico Descriptivo $ 556 

1.1.1.2.1 Generar Análisis Descriptivo de la Base de Datos $ 100 

1.1.1.2.2 Reunión de Presentación de Análisis Estadístico  $ 456 

1.1.1.2.3 Aprobación de Listado de Servicios $ 0 

1.1.2 Informe de Costos Unitarios $ 6,416 

1.1.2.1 Capacitación en Análisis de Costos Unitarios  $ 3,048 

1.1.2.1.1 Desarrollar Taller de Análisis de Costos Unitarios $ 3,048 

1.1.2.2 Base de Datos de Análisis de Costos Unitarios $ 2,340 
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1.1.2.2.1 Recopilar costos de mano de obra $ 272 

1.1.2.2.2 Recopilar datos de costos de equipos $ 272 

1.1.2.2.3 Recopilar datos de costos de materiales $ 136 

1.1.2.2.4 
Crear Base de Datos para Análisis de Costos 
Unitarios 

$ 1,360 

1.1.2.2.5 
Reunión de Revisión de Borrador de Base de Datos 
para Análisis de Costos Unitarios 

$ 300 

1.1.2.3 
Modelo Matemático de Análisis de Costos 
Unitarios 

$ 1,028 

1.1.2.3.1 
Desarrollar el Modelo Matemático de Análisis de 
Costos Unitarios  

$ 520 

1.1.2.3.2 
Reunión de Presentación de Análisis de Costos 
Unitarios 

$ 508 

1.1.2.3.3 Aprobación del Análisis de Costos Unitarios $ 0 

1.1.3 Planos y Especificaciones Técnicas $ 16,896 

1.1.3.1 Diseño de los Servicios $ 6,620 

1.1.3.1.1 
Crear formatos de los Diseños (Planos) de los 
Servicios 

$ 1,016 

1.1.3.1.2 Desarrollar los Diseños (Planos) de los Servicios $ 3,064 

1.1.3.1.3 Revisión de los Diseños (Planos) de los Servicios $ 2,540 

1.1.3.2 Especificación Técnica de los Servicios $ 10,276 

1.1.3.2.1 
Crear formatos de la Especificación Técnica de los 
Servicios 

$ 1,016 

1.1.3.2.2 Desarrollar la Especificación Técnica de los Servicios $ 6,720 

1.1.3.2.3 
Revisión de las Especificaciones Técnicas de los 
Servicios 

$ 2,540 

1.1.3.2.4 Aprobación de los Planos y Especificaciones Técnicas $ 0 

1.2 Matrices de Calificación de Oferentes $ 12,480 

1.2.1 Taller de Capacitación sobre Gestión de Riesgos $ 1,480 
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1.2.1.1 
Preparar material y presentación de Gestión de 
Riesgos 

$ 480 

1.2.1.2 Reunión de Capacitación de Gestión de Riesgos $ 1,000 

1.2.2 
Matriz de Evaluación Técnica para Calificación de 
Oferentes 

$ 5,500 

1.2.2.1 Registro de Riesgos para Evaluación Técnica $ 2,000 

1.2.2.1.1 Identificar los Riesgos para la Evaluación Técnica $ 1,000 

1.2.2.1.2 
Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos para la 
Evaluación Técnica 

$ 1,000 

1.2.2.2 Criterios de Evaluación Técnica de Oferentes $ 1,000 

1.2.2.2.1 Definir Criterios de Evaluación Técnica de Oferentes $ 1,000 

1.2.2.3 Ponderación de Criterios de Evaluación Técnica $ 2,500 

1.2.2.3.1 
Definir Ponderación de los Criterios (Método AHP) de 
la Evaluación Técnica 

$ 1,000 

1.2.2.3.2 
Revisar Matriz de Evaluación Técnica para 
Calificación de Oferentes 

$ 1,000 

1.2.2.3.3 
Reunión de Socialización de Matriz de Evaluación 
Técnica 

$ 500 

1.2.2.3.4 Aprobación de Matriz de Evaluación Técnica $ 0 

1.2.3 
Matriz de Evaluación Económica para Evaluación 
de Oferentes 

$ 5,500 

1.2.3.1 Registro de Riesgos para Evaluación Económica $ 2,000 

1.2.3.1.1 Identificar los Riesgos para la Evaluación Económica $ 1,000 

1.2.3.1.2 
Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos para la 
Evaluación Económica 

$ 1,000 

1.2.3.2 Criterios de Evaluación Económica de Oferentes $ 1,000 

1.2.3.2.1 
Definir Criterios de Evaluación Económica de 
Oferentes 

$ 1,000 

1.2.3.3 
Ponderación de Criterios de Evaluación 
Económica 

$ 2,500 
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1.2.3.3.1 
Definir Ponderación de los Criterios (Método AHP) de 
la Evaluación Económica 

$ 1,000 

1.2.3.3.2 
Revisar Matriz de Evaluación Económica para 
Calificación de Oferentes 

$ 1,000 

1.2.3.3.3 
Reunión de Socialización de Matriz de Evaluación 
Económica 

$ 500 

1.2.3.3.4 Aprobación de Matriz de Evaluación Económica $ 0 

1.3 Documento Contractual $ 6,256 

1.3.1 Matriz General de Riesgos del Proyecto $ 1,632 

1.3.1.1 
Identificar los Riesgos para la Redacción del Modelo 
de Contrato 

$ 544 

1.3.1.2 
Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos del 
Modelo de Contrato 

$ 544 

1.3.1.3 
Planificar la Respuesta a los Riesgos del Modelo de 
Contrato 

$ 544 

1.3.2 Modelo de Contrato $ 4,624 

1.3.2.1 
Implementar la Respuesta a los Riesgos del Modelo 
de Contrato 

$ 544 

1.3.2.2 
Redactar el Modelo de Contrato en base a la 
Implementación de la Respuesta a los Riesgos del 
Modelo de Contrato 

$ 4,080 

1.3.2.3 Aprobación del Modelo de Contrato  $ 0 

1.4 Cierre $ 1,742 

1.4.1 Actas de Entrega-Recepción $ 1,742 

1.4.1.1 Desarrollar Formatos de Acta de Entrega-Recepción $ 46 

1.4.1.2 Firmar Actas de Entrega-Recepción $ 1,650 

1.4.2 Actas de Finiquito $ 46 

1.4.2.1 Desarrollar Formatos de Acta de Entrega-Recepción $ 46 

1.4.2.2 Firmar Actas de Finiquito $ 0 
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3.1.3.3. Determinar el Presupuesto 

Tabla 25. Presupuesto del Proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

FASE ID EDT 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
COSTO 

COSTO 
TOTAL 

1.1 
Matriz de 

Servicios de 
Mantenimien
to del DDV 

1.1.1.1 
Base de Datos de 
Ordenes de Trabajo 

$572.00 

$24,440.00 

1.1.1.2 
Informe de Análisis 
Estadístico Descriptivo 

$556.00 

1.1.2.1 
Capacitación en 
Análisis de Costos 
Unitarios  

$3,048.00 

1.1.2.2 
Base de Datos de 
Análisis de Costos 
Unitarios 

$2,340.00 

1.1.2.3 
Modelo Matemático de 
Análisis de Costos 
Unitarios 

$1,028.00 

1.1.3.1 Diseño de los Servicios $6,620.00 

1.1.3.2 
Especificación Técnica 
de los Servicios 

$10,276.00 

1.2 
Matrices de 
Calificación 

de Oferentes 

1.2.1 
Taller de Capacitación 
sobre Gestión de 
Riesgos 

$1,480.00 

$12,480.00 
1.2.2.1 

Registro de Riesgos 
para Evaluación 
Técnica 

$2,000.00 

1.2.2.2 
Criterios de Evaluación 
Técnica de Oferentes 

$1,000.00 
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1.2.3.3 
Ponderación de 
Criterios de Evaluación 
Económica 

$2,500.00 

1.2.3.1 
Registro de Riesgos 
para Evaluación 
Económica 

$2,000.00 

1.2.3.2 
Criterios de Evaluación 
Económica de 
Oferentes 

$1,000.00 

1.2.3.3 
Ponderación de 
Criterios de Evaluación 
Económica 

$2,500.00 

1.3 
Documento 
Contractual 

1.3.1 
Matriz General de 
Riesgos del Proyecto 

$1,632.00 

$6,256.00 

1.3.2 Modelo de Contrato $4,624.00 

1.4 
Cierre 

1.4.1 
Actas de Entrega-
Recepción 

$1,696.00 

$1,742.00 

1.4.2 Actas de Finiquito $46.00 

TOTAL PAQUETES DE TRABAJO $44,918.00 

Reserva de Contingencia (10%) $4,491.80 

LINEA BASE DE LOS COSTOS $49,409.80 

Reserva de Gestión (5%) $2,470.49 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO $51,880.29 
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3.2. Planificación de la gestión de la calidad, los recursos y las 

comunicaciones. 

3.2.1. Gestión de la Calidad 

Tabla 26. Plan de Gestión de la Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Objetivo de la Calidad del Proyecto 

• Evitar reprocesos durante la ejecución de los diferentes paquetes de 
trabajo del proyecto. 

Roles y Responsabilidades 

Proceso PT DP 
FDDV 

1 
FDDV 

2 
CDDV 

1 
CDDV 

2 
CDDV 

3 
CDDV 

4 
CS 

Calidad final 
del proyecto 

R A C C C C C C I 

Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 

I R A C C C C C I 

Cumplir con 
el 
cronograma 
del proyecto 

I A R C C C C C I 

Terminar el 
proyecto 
con el 
presupuesto 
calculado 

I A R C C C C C I 

RACI: R=Responsible (Responsable) ; A=Accountable (Autoridad) ; 
C=Consulted (Consutor) ; I=Informed (Informado) 

Métricas de Calidad 

El indicador SPI deberá permanecer en el rango de 0.9 < SPI < 1.1. 

El indicador CPI deberá permanecer en el rango de 0.9 < CPI < 1.1. 

Procedimiento para acciones correctivas 
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Si llegara a generarse observaciones o no conformidades durante la ejecución 
de las actividades o durante la aprobación de los entregables, el Director del 
Proyecto deberá recopilar la información que respalde la observación o no 
conformidad y contrastarla con la información que se encuentra en la Línea 
Base del Alcance. 

Si se confirmara que efectivamente la observación o no conformidad es válida, 
el Director de Proyecto deberá mantener una reunión con el Responsable del 
Entregable para realizar las correcciones del caso. 

Las correcciones deberán ser enviadas por el Director del Proyecto mediante 
correo electrónico (como se menciona en el Plan de Comunicaciones) al 
Patrocinador. 

Las correcciones deberán ser enviadas en un plazo no mayor a 48 horas. 

 

3.2.2. Gestión de los Recursos 

3.2.2.1. Planificar la Gestión de los Recursos 

Tabla 27. Plan de Gestión de los Recursos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Identificación de los Recursos 

Rol Sigla Cantidad Habilidades Requeridas 

Director del 
Proyecto 

DP 1 

- Habilidades blandas, Liderazgo, 
comunicación efectiva. 

- Experiencia en trabajos de 
mantenimiento del Derecho de Vía. 

- Conocimientos de geología y 
geotecnia. 

- Sólidos conocimientos de Análisis 
Estadístico. 

- Motivación de equipos. 

Fiscalizador 
DDV 

FDDV 2 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Experiencia en manejo de contratos de 
mantenimiento de Derecho de Vía. 

- Comunicación. 
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Coordinador 
DDV 

CDDV 4 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Experiencia en trabajos de 
mantenimiento del Derecho de Vía. 

Consultor C 1 

- Sólidos conocimientos en trabajos de 
Ingeniería Civil. 

- Experiencia en cálculo de costos 
unitarios. 

- Alta capacidad de comunicación. 

Pasantes P 2 

- Conocimientos de Análisis Estadístico. 

- Trabajo en equipo. 

- Conocimientos de Excel. 

- Manejo de Software AutoCad. 

Especialista 
SSA 

ESSA 1 

- Comunicación efectiva 

- Trabajo en equipo 

- Sólidos de conocimientos de Manejo 
Ambiental durante trabajos de 
Mantenimiento de Derecho de Vía 

Especialista 
Función 
Judicial 

EFJ 1 

- Comunicación efectiva 

- Trabajo en equipo 

- Sólidos conocimientos en redacción de 
contratos para mantenimientos de 
Derecho de Vía 

Adquisición de los Recursos 

El Director de Proyecto, Fiscalizador DDV y Coordinador DDV deberán ser 
parte de la nómina del Derecho de Vía, por lo que, para su participación en el 
proyecto, será necesario contar con la autorización por parte de la 
Superintendencia de Mantenimiento del DDV (Patrocinador) para la utilización 
de las horas necesarias de los miembros del equipo mencionados. 

Para el caso del Consultor y los Pasantes se deberá seguir el procedimiento 
que consta en el Plan de Adquisiciones. 

Matriz de Responsabilidades 

ID EDT Entregable PT DP FDDV1 
CDDV

2 
P1 C 

1.1.1.1 
Base de Datos de 
Ordenes de Trabajo 

I A C I R I 
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1.1.1.2 
Informe de Análisis 
Estadístico Descriptivo 

A R I I I I 

1.1.2.1 
Capacitación en 
Análisis de Costos 
Unitarios  

C A C C I R 

1.1.2.2 
Base de Datos de 
Análisis de Costos 
Unitarios 

C A C C I R 

1.1.2.3 
Modelo Matemático de 
Análisis de Costos 
Unitarios 

C A C C I R 

1.1.3.1 Diseño de los Servicios C A C I R R 

1.1.3.2 
Especificación Técnica 
de los Servicios 

C A C I R R 

1.2.1 
Taller de Capacitación 
sobre Gestión de 
Riesgos 

A R C C I I 

1.2.2.1 
Registro de Riesgos 
para Evaluación 
Técnica 

A R C C I C 

1.2.2.2 
Criterios de Evaluación 
Técnica de Oferentes 

A R R R I C 

1.2.3.3 
Ponderación de 
Criterios de Evaluación 
Económica 

A R R R I C 

1.2.3.1 
Registro de Riesgos 
para Evaluación 
Económica 

A R C C I C 

1.2.3.2 
Criterios de Evaluación 
Económica de 
Oferentes 

A R R R I C 

1.2.3.3 
Ponderación de 
Criterios de Evaluación 
Económica 

A R R R I C 
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1.3.1 
Matriz General de 
Riesgos del Proyecto 

A R C C I I 

1.3.2 Modelo de Contrato A R R R I I 

1.4.1 
Actas de Entrega-
Recepción 

A R I I I I 

1.4.2 Actas de Finiquito A R I I I I 

RACI: R=Responsible (Responsible) ; A=Accountable (Autoridad) ; 
C=Consulted (Consultor) ; I=Informed (Informado) 

Organigrama del Proyecto 

 

 
 

Liberación de los Recursos 

Posterior a la aceptación formal de los entregables del Proyecto, los miembros 
del equipo volverán a sus labores diarias según el cronograma del proyecto.  

Para el caso del Consultor y los Pasantes se procederá con el cierre de sus 
respectivos contratos de acuerdo a las cláusulas del mismo. 
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3.2.2.2. Estimar los Recursos de las Actividades  

Tabla 28. Estimación de los Recursos 

ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Recursos en Horas 

ID ETD Paquete de Trabajo Recurso Cantidad Total 

1.1.1.1 
Base de Datos de Ordenes de 
Trabajo 

DP 4 

248 
FDDV1 4 

P1 120 

P2 120 

1.1.1.2 
Informe de Análisis Estadístico 
Descriptivo 

CDDV1 4 

50 

CDDV2 4 

CDDV3 4 

CDDV4 4 

DP 14 

FDDV1 4 

FDDV2 4 

P1 4 

P2 4 

PT 4 

1.1.2.1 
Capacitación en Análisis de 
Costos Unitarios 

C 24 

264 

CDDV1 24 

CDDV2 24 

CDDV3 24 

CDDV4 24 

DP 24 

FDDV1 24 

FDDV2 24 

P1 24 

P2 24 

PT 24 

1.1.2.2 
Base de Datos de Análisis de 
Costos Unitarios 

C 124 

388 
DP 4 

FDDV1 4 

FDDV2 4 
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P1 124 

P2 124 

PT 4 

1.1.2.3 
Modelo Matemático de Análisis 
de Costos Unitarios 

C 44 

84 

CDDV1 4 

CDDV2 4 

CDDV3 4 

CDDV4 4 

DP 4 

FDDV1 4 

FDDV2 4 

P1 4 

P2 4 

PT 4 

1.1.3.1 Diseño de los Servicios 

C 28 

700 

CDDV1 88 

CDDV2 88 

CDDV3 28 

CDDV4 28 

DP 148 

FDDV1 28 

FDDV2 28 

P1 180 

P2 28 

PT 28 

1.1.3.2 
Especificación Técnica de los 
Servicios 

C 28 

1028 

CDDV1 28 

CDDV2 28 

CDDV3 268 

CDDV4 268 

DP 28 

FDDV1 28 

FDDV2 28 

P1 28 

P2 268 

PT 28 

1.2.1 
Taller de Capacitación sobre 
Gestión de Riesgos 

CDDV1 8 

120 

CDDV2 8 

CDDV3 8 

CDDV4 8 

DP 56 
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ESSA 8 

FDDV1 8 

FDDV2 8 

PT 8 

1.2.2.1 
Registro de Riesgos para 
Evaluación Técnica 

CDDV1 16 

144 

CDDV2 16 

CDDV3 16 

CDDV4 16 

DP 16 

ESSA 16 

FDDV1 16 

FDDV2 16 

PT 16 

1.2.2.2 
Criterios de Evaluación Técnica 
de Oferentes 

CDDV1 8 

72 

CDDV2 8 

CDDV3 8 

CDDV4 8 

DP 8 

ESSA 8 

FDDV1 8 

FDDV2 8 

PT 8 

1.2.2.3 
Ponderación de Criterios de 
Evaluación Técnica 

CDDV1 20 

180 

CDDV2 20 

CDDV3 20 

CDDV4 20 

DP 20 

ESSA 20 

FDDV1 20 

FDDV2 20 

PT 20 

1.2.3.1 
Registro de Riesgos para 
Evaluación Económica 

CDDV1 16 

144 

CDDV2 16 

CDDV3 16 

CDDV4 16 

DP 16 

ESSA 16 

FDDV1 16 

FDDV2 16 

PT 16 

1.2.3.2 CDDV1 8 72 
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Criterios de Evaluación 
Económica de Oferentes 

CDDV2 8 

CDDV3 8 

CDDV4 8 

DP 8 

ESSA 8 

FDDV1 8 

FDDV2 8 

PT 8 

1.2.3.3 
Ponderación de Criterios de 
Evaluación Económica 

CDDV1 20 

180 

CDDV2 20 

CDDV3 20 

CDDV4 20 

DP 20 

ESSA 20 

FDDV1 20 

FDDV2 20 

PT 20 

1.3.1 
Matriz General de Riesgos del 
Proyecto 

DP 24 

120 

EFJ 24 

FDDV1 24 

FDDV2 24 

1.3.2 Modelo de Contrato 

DP 68 

340 

EFJ 68 

FDDV1 68 

FDDV2 68 

PT 68 

1.4.1 Actas de Entrega-Recepción 

DP 32 

128 
EFJ 30 

FDDV1 34 

PT 30 

1.4.2 Actas de Finiquito 
DP 2 

4 
FDDV1 2 

Distribución de horas por Recurso 
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Figura 9. Distribución de horas por Recurso 
Fuente, Autor 

 

Distribución de horas en el tiempo 

 

 
Figura 10. Distribución de Horas en el tiempo 
Fuente, Autor 

 

 

3.2.3. Gestión de las Comunicaciones 

3.2.3.1. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Tabla 29. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 
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dd/mm/aa 6 meses 

Requisitos de comunicación de los interesados 

Interesado Contenido Modalidad Frecuencia 

Patrocinador 
 

Estado del Proyecto mediante 
indicadores SPI y CPI 

Reunión Quincenal 

Materialización de un riesgo 
Correo 
Electrónico 

De 
presentarse 
el evento 

Fiscalizador 
DDV 

Estado del Proyecto mediante 
indicadores SPI y CPI 

Reunión Semanal 

Informe de Avance del 
Proyecto 

Correo 
Electrónico 

Diario 

Coordinadores 
DDV 

Informe de Avance del 
Proyecto 

Correo 
Electrónico 

Semanal 

Director del 
Proyecto 

Datos de los Avances de 
Proyecto 

Correo 
Electrónico 

Diario 

Datos de Desempeño del 
Trabajo 

Correo 
Electrónico 

Semanal 

Proceso de 
Gestión de la 
Fiabilidad 
(Gerencia) 

Inicio del Proyecto 
Reunión de 
Kick-Off 

Al Inicio del 
Proyecto 

Fin del Proyecto 
Reunión de 
Cierre 

Al Finalizar 
el Proyecto 

Proceso de 
Seguridad Salud 
y Ambiente 
(Gerencia) 

Inicio del Proyecto 
Reunión de 
Kick-Off 

Al Inicio del 
Proyecto 

Fin del Proyecto 
Reunión de 
Cierre 

Al Finalizar 
el Proyecto 

Proceso de 
Gestión Judicial 
(Gerencia) 

Inicio del Proyecto 
Reunión de 
Kick-Off 

Al Inicio del 
Proyecto 

Fin del Proyecto 
Reunión de 
Cierre 

Al Finalizar 
el Proyecto 

Proceso de 
Cadena de 
Abastecimiento 
(Gerencia) 

Inicio del Proyecto 
Reunión de 
Kick-Off 

Al Inicio del 
Proyecto 

Fin del Proyecto 
Reunión de 
Cierre 

Al Finalizar 
el Proyecto 
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3.3. Planificación de la gestión de riesgos. 

3.3.1. Planificar la Gestión de los Riesgos 

Tabla 30. Plan de Gestión de los Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa  6 meses 

Estrategia de Riesgos 

Durante el desarrollo del proyecto, la gestión de riesgos ayudará a identificar 
posibles escenarios que puedan afectar positiva o negativamente a los 
objetivos del proyecto. 

La identificación oportuna de estos escenarios permitirá al Director de Proyecto 
y su equipo, tomar decisiones tempranas que posibilitarán la maximización y 
aprovechamiento de riesgos positivos y la mitigación de riesgos negativos. 

Para el proyecto se considerarán los siguientes procesos: 

• Planificar la Gestión de los Riesgos 

• Identificar los Riesgos 

• Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos 

• Implementar la Respuesta a los Riesgos 

• Monitorear los Riesgos 

Es importante recalcar que durante la ejecución de este proyecto no se 
ejecutará el análisis cuantitativo de los riesgos, puesto que no se cuenta con el 
software necesario para tal efecto. 

Para la Planificación de Respuesta a los Riesgos durante el proyecto se 
considerarán las siguientes estrategias:  

Riesgos Positivos Riesgos Negativos 

- Escalar 
- Explotar 
- Mejorar 
-Aceptar 

- Escalar 
- Evitar  
- Mitigar 
- Aceptar 

Metodología 

La Matriz de Riesgos del Proyecto será evaluada siempre como primer punto 
durante las reuniones de avance del proyecto. 
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La Matriz de Riesgos del Proyecto será evaluada siempre como primer punto 
durante las reuniones de avance del proyecto. 

El Director del Proyecto deberá registrar en la Matriz de Riesgos del Proyecto 
todos los nuevos posibles escenarios que puedan aparecer conforme el avance 
del mismo.  

El equipo del proyecto en su conjunto deberá evaluar los nuevos riesgos 
identificados durante las reuniones. 

Será responsabilidad del Director del Proyecto mantener actualizada la Matriz 
de Riesgos del Proyecto. 

Roles y Responsabilidades 

Proceso PT DP 
FDDV

1 
FDDV

2 
CDDV

1 
CDDV

2 
CDDV

3 
CDDV

4 
CS 

Planificar la 
Gestión de 
los Riesgos 

R A C C C C C C I 

Identificar 
los Riesgos 

C A R C C C C C C 

Realizar el 
Análisis 
Cualitativo 
de los 
Riesgos 

C R A I I I I I I 

Planificar la 
Respuesta a 
los Riesgos 

R A C C C C C C I 

Implementar 
la 
Respuesta a 
los Riesgos 

I R A C A C C C I 

Monitorear 
los Riesgos 

I A C C C C C C C 

RACI: R=Responsible (Responsable) ; A=Accountable (Autoridad) ; 
C=Consulted (Consultor) ; I=Informed (Informado) 
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Financiamiento 

El presupuesto del proyecto cuenta con dos tipos de reservas: 

• Reservas de Contingencia: Serán utilizadas cuando se materialice un 
riesgo(s) identificado(s) durante la ejecución del proyecto. El Director del 
Proyecto deberá notificar al Patrocinador por escrito de acuerdo con el 
Plan de Comunicaciones sobre la materialización del riesgo.  

• Reservas de Gestión: Serán utilizadas cuando se materialicen riesgos 
que no consten en la Matriz de Riesgos del Proyecto. El Director del 
Proyecto deberá notificar al Patrocinador por escrito de acuerdo con el 
Plan de Comunicaciones sobre la materialización del riesgo. 

El Patrocinador será la única persona que autorice la liberación de recursos por 
concepto de Reservas de Gestión. 

Categorías del Riesgo 

Para el proyecto se clasificarán los riesgos en tres categorías: 

• Externo: Todos aquellos riesgos que cuyos disparadores no se 
encuentren en capacidad de ser gestionados por la organización. 

• Técnico: Todos los riesgos positivos y negativos asociados con la 
dificultad/facilidad de ejecución y cambios en el alcance 

• Gestión: Todos los riesgos positivos y negativos asociados con la 
planificación del proyecto, estimaciones de costos y duración de 
actividades. 

Definición de Probabilidad 

Escala Probabilidad* 

Inminente >90% 

Muy Probable 71% - 90% 

Probable 50% - 70% 

Posible 21% - 50% 

Poco Probable 11% - 20% 

Improbable 0% - 10% 

*Los valores de probabilidad para cada riesgo serán calculados en base a un 
Juicio de Expertos 
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Definición de Impacto 

Escala Impacto Tiempo Impacto Costo* 

Muy Alto >20 días >$12161 

Alto 11 días – 20 días $6081 - $12160 

Medio 6 días – 10 días $3041 - $6080 

Bajo 3 días – 5 días $1217 - $3040 

Muy Bajo 1 día – 2 días $608 - $1216 

*Impacto Costo calculado a partir de la cantidad de Horas/Hombre 

 

3.3.2. Identificar los Riesgos 

Tabla 31. Registro de Riesgos 

REGISTRO DE RIESGOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa  6 meses 

EDT 
ID 

Riesgo 
Descripción Tipo 

1 R01 

Debido a la condición del país, puede darse una 
entrega anticipada de la compañía Oleoducto de 
Crudos Pesados al Estado Ecuatoriano, lo que 
dejaría el presente proyecto sin ningún tipo de 
validez.  

Externo 

1 R02 

Por actividades propias de la operación de OCP, 
puede alargarse el tiempo de vigencia del 
contrato actual, impidiendo que se produzcan 
nuevas licitaciones, lo que provocaría la 
cancelación del proyecto. 

Técnico 

1 R03 

Debido al poco tiempo con el que se cuenta para 
entrar en nuevo proceso de licitación, se puede 
no cumplir con los plazos establecidos para la 
generación de los entregables de este proyecto, 
lo que podría hacer emplear las bases de 
licitación y modelo de contrato actuales. 

Gestión 
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1.1 R04 

La falta de datos históricos de Órdenes de 
Trabajo, pueden proporcionar información poco 
confiable para alcanzar los objetivos del 
proyecto, produciendo entregables que no 
aporten valor al proceso de selección de 
oferentes. 

Técnico 

1.1.1 R05 

El número de interesados puede provocar que 
no exista un punto de equilibrio entre los 
requerimientos de los entregables, lo que podría 
generar cambios en el alcance del proyecto. 

Técnico 

1 R06 

Por la operación de propia de la empresa, 
pueden generarse trabajos que requieran 
recursos destinados a este proyecto, acción que 
podría retrasar el proyecto. 

Gestión 

1 R07 

La no conformidad de trabajos de 
mantenimiento de la contratista actual, pueden 
causar el término anticipado del contrato, lo que 
obligaría a entrar en un nuevo proceso de 
licitación, cancelando el proyecto actual. 

Externo 

1 R08 

Al ser un proyecto nuevo, no se cuenta con 
datos históricos para estimar tiempos de 
ejecución, por lo que dicha estimación puede 
presentar márgenes de error considerables que 
terminen impactando directamente en retrasos 
en el cronograma. 

Gestión 

1.3 R09 

A pesar de que la creación de las matrices de 
evaluación técnica, económica, así como la 
redacción del modelo de contrato se realicen 
mediante un ejercicio de gestión de riesgos, es 
posible que no se logren identificar algunos 
riesgos, lo que podría hacer que al momento de 
la selección de oferentes no se tome la mejor 
decisión. 

Gestión 

1.1.1.1.2 R10 

El análisis estadístico en base a los datos 
históricos de órdenes de trabajo pueden dejar de 
lado servicios importantes para el 
mantenimiento del DDV, lo que provocaría 
vacíos en el alcance y adendas al contrato 
propuesto 

Gestión 

1.1.1.2.2 R11 Los costos de mano de obra, materiales y 
equipos para la generación de base de datos de 

Externo 
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Análisis de Costos Unitarios pueden presentar 
fluctuaciones importantes, dejando invalidado el 
Modelo Matemático 

1.1.1.3 R12 

La generación de planos y especificaciones 
técnicas pueden no reflejar la misma 
información, lo que generaría inconvenientes en 
su interpretación al momento de ejecutar el 
servicio. 

Técnico 

1.1.1.3 R13 

La duración del tiempo de realización de los 
planos y especificaciones técnicas al ser 
calculada por estimación del equipo del 
proyecto, puede presentar variaciones 
importantes lo que provocaría retrasos en el 
cronograma 

Gestión 

1.2.2.2 R14 

Debido a la cantidad de participantes durante la 
Gestión de Riesgos para Evaluación Técnica, 
puede no llegarse a un acuerdo de los criterios 
bajo los cuales los oferentes deben ser 
calificados, generando la utilización de más 
recursos de los planificados 

Técnico 

1.2.3.2 R15 

Debido a la cantidad de participantes durante la 
Gestión de Riesgos para Evaluación 
Económica, puede no llegarse a un acuerdo de 
los criterios bajo los cuales los oferentes deben 
ser calificados, generando la utilización de más 
recursos de los planificados 

Técnico 

 

1.3.2 R16 

Debido a la gran cantidad de datos, puede 
generarse una redacción inadecuada de la 
necesidad que se desea satisfacer, produciendo 
retrasos en la aprobación del mismo. 

Técnico 

1.3.1 R17 

Las constantes actualizaciones de la Matriz 
General de Riesgos del Proyecto pueden 
generar cambios en el alcance de la Redacción 
del Contrato, lo que provocaría aumento de los 
recursos asignados.    

Gestión 

1.2.1 R18 

El Taller de Capacitación de Gestión de Riesgos 
puede no presentarse de manera clara, 
provocando vacíos en los participantes del taller, 
lo que generaría reprocesos durante las 
siguientes etapas del proyecto 

Técnico 
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1.1.1.3 R19 

La falta de cohesión en el equipo del proyecto 
puede provocar diferencias durante la ejecución 
de los Planos y Especificaciones Técnicas de los 
Servicios generando retrasos en el cronograma 
y mayor utilización de recursos estimados 

Técnico 

1.1.1.2.3 R20 

El modelo matemático de Análisis de Costos 
Unitarios puede presentar cálculos incorrectos 
al momento de la generación de los costos de 
los servicios, lo que podría generar reprocesos, 
aumento en los recursos estimados y retrasos 
en el cronograma 

Técnico 

 

3.3.3. Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Tabla 32. Análisis Cualitativo de los Riesgos 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa  6 meses 

ID 
Riesgo 

Descripción P I P*I 
IR 

Individual 

R01 

Debido a la condición del país, 
puede darse una entrega 
anticipada de la compañía 
Oleoducto de Crudos Pesados al 
Estado Ecuatoriano, lo que dejaría 
el presente proyecto sin ningún 
tipo de validez. 

0.05 1 0.05 Bajo 

R02 

Por actividades propias de la 
operación de OCP, puede 
alargarse el tiempo de vigencia del 
contrato actual, impidiendo que se 
produzcan nuevas licitaciones, lo 
que provocaría la cancelación del 
proyecto. 

0.25 0.8 0.2 Moderado 

R03 

Debido al poco tiempo con el que 
se cuenta para entrar en nuevo 
proceso de licitación, se puede no 
cumplir con los plazos 
establecidos para la generación de 

0.3 1 0.3 Moderado 
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los entregables de este proyecto, 
lo que podría hacer emplear las 
bases de licitación y modelo de 
contrato actuales. 

R04 

La falta de datos históricos de 
Órdenes de Trabajo, pueden 
proporcionar información poco 
confiable para alcanzar los 
objetivos del proyecto, 
produciendo entregables que no 
aporten valor al proceso de 
selección de oferentes. 

0.3 0.7 0.21 Moderado 

R05 

El número de interesados puede 
provocar que no exista un punto de 
equilibrio entre los requerimientos 
de los entregables, lo que podría 
generar cambios en el alcance del 
proyecto. 

0.6 0.8 0.48 Complejo 

R06 

Por la operación de propia de la 
empresa, pueden generarse 
trabajos que requieran recursos 
destinados a este proyecto, acción 
que podría retrasar el proyecto. 

0.4 0.5 0.2 Moderado 

R07 

La no conformidad de trabajos de 
mantenimiento de la contratista 
actual, pueden causar el término 
anticipado del contrato, lo que 
obligaría a entrar en un nuevo 
proceso de licitación, cancelando 
el proyecto actual. 

0.1 1 0.1 Bajo 

R08 

Al ser un proyecto nuevo, no se 
cuenta con datos históricos para 
estimar tiempos de ejecución, por 
lo que dicha estimación puede 
presentar márgenes de error 
considerables que terminen 
impactando directamente en 
retrasos en el cronograma. 

0.25 0.55 0.14 Moderado 

R09 

A pesar de que la creación de las 
matrices de evaluación técnica, 
económica, así como la redacción 
del modelo de contrato se realicen 
mediante un ejercicio de gestión 

0.2 0.75 0.15 Moderado 
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de riesgos, es posible que no se 
logren identificar algunos riesgos, 
lo que podría hacer que al 
momento de la selección de 
oferentes no se tome la mejor 
decisión. 

R10 

El análisis estadístico en base a 
los datos históricos de órdenes de 
trabajo pueden dejar de lado 
servicios importantes para el 
mantenimiento del DDV, lo que 
provocaría vacíos en el alcance y 
adendas al contrato propuesto 

0.15 0.7 0.11 Bajo 

R11 

Los costos de mano de obra, 
materiales y equipos para la 
generación de base de datos de 
Análisis de Costos Unitarios 
pueden presentar fluctuaciones 
importantes, dejando invalidado el 
Modelo Matemático 

0.25 0.75 0.19 Moderado 

R12 

La generación de planos y 
especificaciones técnicas pueden 
no reflejar la misma información, lo 
que generaría inconvenientes en 
su interpretación al momento de 
ejecutar el servicio. 

0.5 0.6 0.3 Moderado 

R13 

La duración del tiempo de 
realización de los planos y 
especificaciones técnicas al ser 
calculada por estimación del 
equipo del proyecto, puede 
presentar variaciones importantes 
lo que provocaría retrasos en el 
cronograma 

0.35 0.8 0.28 Moderado 

R14 

Debido a la cantidad de 
participantes durante la Gestión de 
Riesgos para Evaluación Técnica, 
puede no llegarse a un acuerdo de 
los criterios bajo los cuales los 
oferentes deben ser calificados, 
generando la utilización de más 
recursos de los planificados 

0.55 0.75 0.4 Complejo 



80 
 

R15 

Debido a la cantidad de 
participantes durante la Gestión de 
Riesgos para Evaluación 
Económica, puede no llegarse a un 
acuerdo de los criterios bajo los 
cuales los oferentes deben ser 
calificados, generando la 
utilización de más recursos de los 
planificados 

0.6 0.7 0.42 Complejo 

R16 

Debido a la gran cantidad de 
datos, puede generarse una 
redacción inadecuada de la 
necesidad que se desea 
satisfacer, produciendo retrasos 
en la aprobación del mismo. 

0.3 0.4 0.12 Moderado 

R17 

Las constantes actualizaciones de 
la Matriz General de Riesgos del 
Proyecto pueden generar cambios 
en el alcance de la Redacción del 
Contrato, lo que provocaría 
aumento de los recursos 
asignados. 

0.4 0.8 0.32 Moderado 

R18 

El Taller de Capacitación de 
Gestión de Riesgos puede no 
presentarse de manera clara, 
provocando vacíos en los 
participantes del taller, lo que 
generaría reprocesos durante las 
siguientes etapas del proyecto 

0.2 0.6 0.12 Moderado 

R19 

La falta de cohesión en el equipo 
del proyecto puede provocar 
diferencias durante la ejecución de 
los Planos y Especificaciones 
Técnicas de los Servicios 
generando retrasos en el 
cronograma y mayor utilización de 
recursos estimados 

0.25 0.6 0.15 Moderado 

R20 

El modelo matemático de Análisis 
de Costos Unitarios puede 
presentar cálculos incorrectos al 
momento de la generación de los 
costos de los servicios, lo que 
podría generar reprocesos, 

0.3 0.6 0.18 Moderado 
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aumento en los recursos 
estimados y retrasos en el 
cronograma 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de Probabilidad-Impacto 
Fuente, Autor 

 

 

Figura 12. Distribución de tipos de riesgos e índice de riesgo individual 
Fuente, Autor 
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Los riesgos Técnicos presentan la mitad del total de riesgos identificados (Figura 

10), por lo que se recomienda priorizar su atención; del mismo modo los riesgos 

de mayor cualificación son los de categoría Moderado (Figura 11), por lo que se 

deberá especificar en el Plan de Respuesta a los Riesgos su acción a seguir. 

3.3.4. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 

Figura 13. Distribución de riesgos según su IR individual 
Fuente, Autor 
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Tabla 33. Plan de Respuesta a los Riesgos 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa  6 meses 

ID 
Riesgo 

Descripción Acción Descripción 

R01 

Debido a la condición del país, 
puede darse una entrega 
anticipada de la compañía 
Oleoducto de Crudos Pesados 
al Estado Ecuatoriano, lo que 
dejaría el presente proyecto sin 
ningún tipo de validez.  

Aceptar 

Presentar un informe de 
avance del proyecto, 
conjuntamente con su 
documentación a los 
nuevos representantes 
de la compañía, con el fin 
de demostrar su validez. 

R02 

Por actividades propias de la 
operación de OCP, puede 
alargarse el tiempo de vigencia 
del contrato actual, impidiendo 
que se produzcan nuevas 
licitaciones, lo que provocaría la 
cancelación del proyecto. 

Mitigar 

Proponer una adenda al 
contrato vigente con el fin 
de emplear los diseños y 
especificaciones técnicas 
de los servicios que 
constan en este 
proyecto. 

R03 

Debido al poco tiempo con el 
que se cuenta para entrar en 
nuevo proceso de licitación, se 
puede no cumplir con los plazos 
establecidos para la generación 
de los entregables de este 
proyecto, lo que podría hacer 
emplear las bases de licitación y 
modelo de contrato actuales. 

Mitigar 

Realizar estimaciones de 
la duración de las 
actividades mediante un 
juicio de expertos. 

R04 

La falta de datos históricos de 
Órdenes de Trabajo, pueden 
proporcionar información poco 
confiable para alcanzar los 
objetivos del proyecto, 
produciendo entregables que no 
aporten valor al proceso de 
selección de oferentes. 

Mitigar 

Para los análisis 
estadísticos es prudente 
tomar todo el universo de 
datos mas no muestras. 
Esto ayudaría a generar 
resultados más 
confiables. 

R05 El número de interesados puede 
provocar que no exista un punto 

Evitar Implementar un Plan de 
Gestión de Interesados 
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de equilibrio entre los 
requerimientos de los 
entregables, lo que podría 
generar cambios en el alcance 
del proyecto. 

que permita mantener 
una buena relación entre 
los mismos durante la 
ejecución del proyecto. 

R06 

Por la operación de propia de la 
empresa, pueden generarse 
trabajos que requieran recursos 
destinados a este proyecto, 
acción que podría retrasar el 
proyecto. 

Mitigar 

Implementar un Plan de 
Gestión de Recursos que 
permita al Director de 
Proyecto prever la 
solicitud de los recursos 
necesarios con una 
adecuada anticipación. 

R07 

La no conformidad de trabajos 
de mantenimiento de la 
contratista actual, pueden 
causar el término anticipado del 
contrato, lo que obligaría a 
entrar en un nuevo proceso de 
licitación, cancelando el 
proyecto actual. 

Aceptar 

Presentar un informe de 
avance del proyecto, 
conjuntamente con su 
documentación, con el fin 
hacer uso de la 
información disponible. 

R08 

Al ser un proyecto nuevo, no se 
cuenta con datos históricos para 
estimar tiempos de ejecución, 
por lo que dicha estimación 
puede presentar márgenes de 
error considerables que 
terminen impactando 
directamente en retrasos en el 
cronograma. 

Mitigar 

Realizar estimaciones de 
la duración de las 
actividades mediante un 
juicio de expertos. 

R09 

A pesar de que la creación de 
las matrices de evaluación 
técnica, económica, así como la 
redacción del modelo de 
contrato se realicen mediante un 
ejercicio de gestión de riesgos, 
es posible que no se logren 
identificar algunos riesgos, lo 
que podría hacer que al 
momento de la selección de 
oferentes no se tome la mejor 
decisión. 

Mitigar 

Realizar actualizaciones 
constantes de la Matriz 
de Riesgos del Proyecto 
con el fin de prever 
nuevos riesgos que no 
pudieron ser 
contemplados en 
ejercicios anteriores. 

R10 
El análisis estadístico en base a 
los datos históricos de órdenes 
de trabajo pueden dejar de lado 

Aceptar 
La redacción del contrato 
deberá mencionar que 
los servicios de 
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servicios importantes para el 
mantenimiento del DDV, lo que 
provocaría vacíos en el alcance 
y adendas al contrato propuesto 

mantenimiento del DDV 
no se limitan a los 
establecidos en el. 

R11 

Los costos de mano de obra, 
materiales y equipos para la 
generación de base de datos de 
Análisis de Costos Unitarios 
pueden presentar fluctuaciones 
importantes, dejando invalidado 
el Modelo Matemático 

Mitigar 

Realizar el Modelo 
Matemático con 
proyecciones de los 
costos de mano de obra, 
materiales y equipos. 

R12 

La generación de planos y 
especificaciones técnicas 
pueden no reflejar la misma 
información, lo que generaría 
inconvenientes en su 
interpretación al momento de 
ejecutar el servicio. 

Mitigar 

Trabajar en paralelo 
durante la ejecución de 
estos paquetes de 
trabajo. 

R13 

La duración del tiempo de 
realización de los planos y 
especificaciones técnicas al ser 
calculada por estimación del 
equipo del proyecto, puede 
presentar variaciones 
importantes lo que provocaría 
retrasos en el cronograma 

Mitigar 

Realizar estimaciones de 
la duración de las 
actividades mediante un 
juicio de expertos. 

R14 

Debido a la cantidad de 
participantes durante la Gestión 
de Riesgos para Evaluación 
Técnica, puede no llegarse a un 
acuerdo de los criterios bajo los 
cuales los oferentes deben ser 
calificados, generando la 
utilización de más recursos de 
los planificados 

Evitar 

Implementar un Plan de 
Gestión del Alcance en el 
que se defina claramente 
el enunciado del mismo. 
En la EDT detallar el 
alcance del paquete de 
trabajo y su 
procedimiento. 

R15 

Debido a la cantidad de 
participantes durante la Gestión 
de Riesgos para Evaluación 
Económica, puede no llegarse a 
un acuerdo de los criterios bajo 
los cuales los oferentes deben 
ser calificados, generando la 

Evitar 

Implementar un Plan de 
Gestión del Alcance en el 
que se defina claramente 
el enunciado del mismo. 
En la EDT detallar el 
alcance del paquete de 
trabajo y su 
procedimiento. 
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utilización de más recursos de 
los planificados 

R16 

Debido a la gran cantidad de 
datos, puede generarse una 
redacción inadecuada de la 
necesidad que se desea 
satisfacer, produciendo retrasos 
en la aprobación del mismo. 

Mitigar 

Realizar la redacción del 
Modelo de Contrato bajo 
la supervisión del 
Especialista en Función 
Judicial. 

R17 

Las constantes actualizaciones 
de la Matriz General de Riesgos 
del Proyecto pueden generar 
cambios en el alcance de la 
Redacción del Contrato, lo que 
provocaría aumento de los 
recursos asignados.    

Mitigar 

Establecer el proceso de 
cambios en el alcance a 
partir de Control 
Integrado de Cambios. 

R18 

El Taller de Capacitación de 
Gestión de Riesgos puede no 
presentarse de manera clara, 
provocando vacíos en los 
participantes del taller, lo que 
generaría reprocesos durante 
las siguientes etapas del 
proyecto 

Mitigar 

El Taller de Capacitación 
debe constar con un 
apartado práctico y 
posteriormente reforzarlo 
con una evaluación. 

R19 

La falta de cohesión en el 
equipo del proyecto puede 
provocar diferencias durante la 
ejecución de los Planos y 
Especificaciones Técnicas de 
los Servicios generando 
retrasos en el cronograma y 
mayor utilización de recursos 
estimados 

Mitigar 

Implementación de 
Habilidades Blandas por 
parte del Director de 
Proyecto para poder 
desarrollar el equipo de 
trabajo. 

R20 

El modelo matemático de 
Análisis de Costos Unitarios 
puede presentar cálculos 
incorrectos al momento de la 
generación de los costos de los 
servicios, lo que podría generar 
reprocesos, aumento en los 
recursos estimados y retrasos 
en el cronograma 

Mitigar 

El Consultor deberá 
contar con experiencia 
en el cálculo de costos 
unitarios. 
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3.4. Planificación de la gestión de las adquisiciones y el involucramiento 

de los interesados. 

3.4.1. Gestión de las Adquisiciones 

3.4.1.1. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

Tabla 34. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Recursos a Contratar 

Para la realización del proyecto, será necesario la contratación de un consultor 
externo que cuente con experiencia en trabajos de ingeniería civil y cálculo de 
costos unitarios. 

Además se requiere la contratación de 2 pasantes con conocimientos de Excel 
y AutoCAD. 

Proceso para la adquisición 

Consultor Externo: 

Se realizará un proceso de licitación privada con proveedores calificados con 
OCP. De los proveedores que se encuentren interesados en el proceso, se 
evaluará la opción con menor costo. 

Pasantes: 

Los pasantes serán contratados en base a los convenios que se cuenta con 
diversas universidades del país.  

Tipo de Contrato 

Consultor Externo: 

Se mantendrá un contrato de pago por horas de asesoramiento y consultoría. 
El Director de Proyecto deberá llevar el registro de las horas efectivamente 
empleadas de acuerdo con el Plan de Gestión de los Recursos.  

Pasantes: 

Los pasantes pasarán a formar parte de la nómina de OCP y gozarán de los 
beneficios que dicta el Acuerdo Ministerial Nro.: MDT-2017-0109 por un período 
de 6 meses. 
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3.4.2. Gestión de los Interesados 

3.4.2.1. Registro de Interesados 

Tabla 35. Registro de Interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

ID STK Nombre Expectativa P I V 

STK01 Patrocinador 

Terminar con el proyecto en los 
términos de tiempo y costo 
establecidos 

A A B 
Entregable final debe volverse la 
herramienta de decisión por defecto en 
los nuevos procesos de licitación de 
contratos de mantenimiento del DDV. 

STK02 
Fiscalizador 
DDV 1 

Contar con un consultor 
experimentado para el cálculo de 
costos unitarios 

A A B 
Terminar con el proyecto en los 
términos de tiempo y costo 
establecidos 

Generar rubros por cada servicio de 
mantenimiento del Derecho de Vía 

STK03 
Fiscalizador 
DDV 2 

Obtener un mejor servicio por parte de 
los contratistas a raíz de una selección 
más adecuada de los mismos 

B A D 

STK04 
Coordinador 
DDV 1 

No utilizar más horas de las calculadas 
en el Plan de Gestión de los Recursos 

B A D 

STK05 
Coordinador 
DDV 2 

Que no se genere más carga laboral 
durante la ejecución del proyecto 

B B M 

STK06 
Coordinador 
DDV 3 

No utilizar más horas de las calculadas 
en el Plan de Gestión de los Recursos 

A B NA 

STK07 
Coordinador 
DDV 4 

No utilizar más horas de las calculadas 
en el Plan de Gestión de los Recursos 

A A B 
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STK08 
Director del 
Proyecto 

Terminar con el proyecto en los 
términos de tiempo y costo 
establecidos 

A A B 
Evitar reprocesos durante la ejecución 
del proyecto 

Cumplir con el alcance del proyecto 

STK09 

Proceso de 
Gestión de la 
Fiabilidad 
(Gerencia) 

Obtener un socio estratégico mediante 
la selección adecuada de los nuevos 
contratistas 

A A B 

STK10 

Proceso de 
Seguridad 
Salud y 
Ambiente 
(Gerencia) 

Que el entregable final cuente con los 
lineamientos que se describen 
actualmente en el PMA 

A B NA 

STK11 

Proceso de 
Gestión 
Judicial 
(Gerencia) 

Que el entregable final tenga exprese 
todos los servicios necesarios para el 
mantenimiento del DDV y así evitar 
generar adendas al contrato original 

A B NA 

STK12 

Proceso de 
Cadena de 
Abastecimie
nto 
(Gerencia) 

Que el entregable final no genere una 
carga laboral en el proceso de 
selección de oferentes. 

A B NA 

P=Poder (A=Alto; B=Bajo) 
I=Interés (A=Alto; B=Bajo) 

V=Valoración 

AA= B; Bloqueador 
AB= NA; No Aliado 

BA= D; Desacelerador 
BB= M; Monitoreo 
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3.4.2.2. Planificar el Involucramiento de los Interesados 

Tabla 36. Plan de Involucramiento de los Interesados 

PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

25/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

dd/mm/aa 6 meses 

Valoración del Compromiso de los Interesados 

ID STK Desconocedor Reticente Neutral Apoyo Líder 

STK01     CD 

STK02     CD 

STK03   C D  

STK04   C D  

STK05 C   D  

STK06  C  D  

STK07  C  D  

STK08     CD 

STK09   C  D 

STK10  C  D  

STK11 C  D   

STK12  C  D  

C= Estado Actual ; D=Estado Deseado 

Estrategia de Gestión de los Interesados 

ID STK Valoración Enfoque 

STK01 Bloqueador 
Mantener las comunicaciones según el Plan de 
Comunicación. Realizar gestión directa. 

STK02 Bloqueador 
Mantener las comunicaciones según el Plan de 
Comunicación. Realizar gestión directa. 

STK03 Desacelerador Mantenerlo Informado 
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STK04 Desacelerador Mantenerlo Informado 

STK05 Monitoreo Mantenerlo Informado 

STK06 No Aliado  Mantenerlo Informado 

STK07 Bloqueador  Mantenerlo Informado 

STK08 Bloqueador Cumplimiento del Plan de Comunicaciones. 

STK09 Bloqueador Mantener gestión directa con el interesado 

STK10 No Aliado 
Realizar gestión directa. Cumplimiento del Plan 
de Comunicaciones. 

STK11 
No Aliado Realizar gestión directa. Cumplimiento del Plan 

de Comunicaciones. 

STK12 
No Aliado Realizar gestión directa. Cumplimiento del Plan 

de Comunicaciones. 
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CAPÍTULO 4 

4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

4.1. Análisis Económico 

El mantenimiento del Derecho de Vía tiene un costo anual que en términos 

generales se divide en: 

• Mantenimiento Preventivo 

• Mantenimiento Predictivo 

• Mantenimiento Correctivo 

• Gastos Administrativos 

La Tabla 37 muestra la distribución de las diferentes cuentas del 

mantenimiento del Derecho de Vía en los últimos 2 años: 

Tabla 37. Costo del Mantenimiento del DDV 

Tipo de Mantenimiento 2018 2019 

Preventivo $1,474,791.82 $1,489,827.00 

Predictivo $432,234.00 $438,867.00 

Correctivo $323,236.00 $320,425.00 

 

Como puede observarse, la cuenta más alta corresponde al 

mantenimiento preventivo. Las cuentas del mantenimiento predictivo y correctivo 

corresponden aproximadamente al 30% y 22% del mantenimiento preventivo 

respectivamente. 

Por otro lado, en cumplimiento con los objetivos estratégicos de la 

organización, para los siguientes años se prevé que los gastos administrativos 

se reduzcan al menos un 3.5% cada año, provocando una disminución promedio 

anual en el presupuesto de USD 25.000,00 dólares hasta el 2023 (Tabla 38).  
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Tabla 38. Proyección de Costos para el Mantenimiento del DDV 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Presupuesto 
DDV (miles de 
dólares) 

$3,021.12 $3,028.29 $3,036.92 $3,046.99 $3,058.48 

Costos de 
Mantenimiento 

$2,249.12 $2,283.31 $2,318.01 $2,353.25 $2,389.01 

Preventivo $1,489.83 $1,512.47 $1,535.46 $1,558.80 $1,582.49 

Predictivo $438.87 $445.54 $452.31 $459.19 $466.16 

Correctivo $320.43 $325.30 $330.24 $335.26 $340.36 

Gastos 
Administrativos 

$744.98 $718.91 $693.74 $669.46 $646.03 

 

Los costos del mantenimiento preventivo no pueden reducirse pues el 

mismo se encuentra directamente relacionado con la integridad del DDV y por 

ende del oleoducto. La disminución del mantenimiento preventivo implica 

generalmente aumento del mantenimiento correctivo (Figura 14), lo que es 

mucho más costoso.  

 

Figura 14. Número de Mantenimientos Preventivos vs. Mantenimientos Correctivos en el DDV. 
Fuente, Autor 

 

Por este motivo, la ejecución de trabajos de calidad del mantenimiento 

preventivo impacta directamente en la disminución de intervenciones por 
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mantenimiento correctivo. Es importante por lo tanto aclarar que el 

mantenimiento preventivo no elimina el mantenimiento correctivo. 

La Tabla 39 presenta la distribución de frecuencias de los costos 

correspondientes a mantenimiento correctivo en los últimos dos años. 

 Se estima que un 20% de las intervenciones por mantenimiento 

correctivo son a causa de la no atención a tiempo de puntos reportados para 

mantenimiento preventivo. 

Tabla 39. Distribución de frecuencias. Costo de intervenciones por 
Mantenimiento Correctivo. 

Intervalos (USD) f fr 

0 5000 19 57.58% 

5001 10000 8 24.24% 

10001 15000 3 9.09% 

15001 20000 1 3.03% 

20001 25000 1 3.03% 

25001 30000 1 3.03% 

 

Realizando una simulación por el método de Montecarlo con 1000 

iteraciones (Figura 15), se espera que cada intervención por mantenimiento 

correctivo presente el valor de USD 8.944,54 dólares. 

 

Figura 15. Estabilización del valor promedio del costo por intervención correctiva. 
Fuente, Autor 
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Por lo tanto, replicando el modelo otras 1000 veces obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

Figura 16. Distribución normal de 1000 iteraciones del Modelo de Costos 
Fuente, Autor 

 

Para un intervalo de confianza del 95% tenemos que el costo por 

intervención en un mantenimiento correctivo es de 8.400,89>µ>9.488,18 dólares. 

Considerando que el 20% de estas intervenciones son atribuibles a la 

atención no a tiempo de puntos reportados para mantenimiento preventivo o a 

problemas de calidad en su ejecución, y que en los últimos dos años existieron 

un promedio de 39 intervenciones correctivas, se puede concluir que la 

implementación del proyecto generaría un ahorro de al menos USD67.200,00 al 

año. 

4.2. Análisis Financiero 

Una vez determinado el ahorro que puede representar la ejecución de 

trabajos de mantenimiento preventivo de calidad y en los tiempos establecidos, 

mismos que resultan como consecuencia de un proceso de selección óptima de 

oferentes, el siguiente paso es determinar la factibilidad financiera de la 

implementación del proyecto. 
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La Tabla 40 muestra los diferentes rubros de los cuales se compone el 

presupuesto del Derecho de Vía proyectados hasta el 2023, año en el que el 

período de concesión de OCP cesa, además del esfuerzo traducido a dinero de 

lo que representaría la implementación del proyecto y sus respectivos beneficios.
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Tabla 40. Flujo proyectado para la Implementación del Proyecto 

 0 1 2 3 4 
2019 2020 2021 2022 2023 

Presupuesto DDV  $ 3,021,119.00   $ 3,028,285.61   $ 3,036,917.55   $ 3,046,989.63   $ 3,058,477.93  

Costos de Mantenimiento4  $ 2,249,119.00   $ 2,283,305.61   $ 2,318,011.85   $ 2,353,245.63   $ 2,389,014.97  

Preventivo  $ 1,489,827.00   $ 1,512,472.37   $ 1,535,461.95   $ 1,558,800.97   $ 1,582,494.75  

Predictivo  $ 438,867.00   $ 445,537.78   $ 452,309.95   $ 459,185.06   $ 466,164.68  

Correctivo  $ 320,425.00   $ 325,295.46   $ 330,239.95   $ 335,259.60   $ 340,355.54  

Gastos Administrativos  $ 744,980.00   $ 718,905.70   $ 693,744.00   $ 669,462.96   $ 646,031.76  

Proyectado  $ 772,000.00   $ 744,980.00   $ 718,905.70   $ 693,744.00   $ 669,462.96  

Ahorro por Eficiencia5  $ (27,020.00)  $ (26,074.30)  $ (25,161.70)  $ (24,281.04)  $ (23,431.20) 

Beneficios del Proyecto  $ (51,880.29)  $ 67,207.84   $ 67,207.84   $ 67,207.84   $ 67,207.84  

Implementación del Proyecto  $ (51,880.29)     

Ahorro por NO Intervenciones 
Correctivas 

  $ 67,207.84   $ 67,207.84   $ 67,207.84   $ 67,207.84  

Total  $ (78,900.29)  $ 41,133.54   $ 42,046.14   $ 42,926.80   $ 43,776.64  

 

Tasa de Descuento 15%  Tasa Interna de Retorno (TIR) 39% 

Valor Actual Neto (VAN) $36.448.20  Período de Recuperación 2 años 

 
4 Costos de Mantenimiento: Se considera un aumento proporcional de 1.52% cada año en los costos de mantenimiento debido a la inflación. 
5 Ahorro por Eficiencia: Se considera que cada año a partir del 2019 la Organización pedirá una disminución anual del 3.5% por concepto de  
Optimización de Gastos Administrativos 
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4.3. Viabilidad 

El análisis financiero muestra que la implementación del proyecto 

generaría ahorros por aproximadamente USD 67.200,00 dólares anuales, 

permitiendo incluso hacer frente a la disminución de los casi USD 100.000,00 

dólares en ahorro por concepto de eficiencia en gastos administrativos que la 

Organización pediría hasta el 2023. 

Al obtenerse un VAN positivo a una tasa de descuento del 15%, tasa 

necesaria para la aprobación del proyecto, y una TIR de 39%, se considera que 

el proyecto es capaz de ser amortizado en un período de 2 años a partir de su 

implementación. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• La generación de bases de licitación según el proyecto propuesto permitirá 

decantar por la mejor opción dentro del grupo de oferentes para adjudicación 

de contratos de mantenimiento del Derecho de Vía del OCP en el período 

2020-2023. La selección del mejor oferente, por su parte, permitirá que los 

trabajos de mantenimiento preventivo en el Derecho de Vía del OCP cuenten 

con la calidad necesaria para que las intervenciones por mantenimiento 

correctiva no sean consecuencia de una mala gestión del mantenimiento 

preventivo. 

• OCP Ecuador S.A. se desenvuelve en una cultura que busca constantemente 

la eficiencia en sus procesos para poder brindar servicios de calidad a sus 

clientes, tal como reza su misión, visión y valores. Los 17 años de transporte 

de crudo, han logrado que se genere una base de datos importante referente 

a los trabajos de mantenimiento del DDV misma que actualmente permite 

conocer qué tipos de trabajo se acoplan más a la operación de OCP y qué 

actividades son mejores para mitigar los riesgos geológicos y antrópicos, 

además de un extenso registro de lecciones aprendidas de contratos previos, 

mismos que conjuntamente con el know-how de sus colaboradores brindarán 

la oportunidad para la implementación del proyecto propuesto. 

• Durante la planificación del proyecto propuesto, se determina que, para 

aumentar la probabilidad de éxito del mismo, es necesario contemplar 22 

procesos de las 10 áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK® Sexta 

edición, mismos que se detallan en el Capítulo 3, quedando por fuera 

solamente el proceso 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos 

debido a su complejidad y falta de datos. 
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• La implementación del proyecto supone una inversión en esfuerzo de más de 

1000 horas de trabajo conjunto entre diferentes profesionales, distribuidas por 

un poco menos de 6 meses, lo que representa un total de UDS 51.880,29 

dólares. 

Sin embargo, esta inversión generará ahorros de aproximadamente USD 

67.200,00 al año, por lo que se espera que la misma se recupere en un 

periodo no mayor a dos años posterior a su implementación. 

El proyecto no solo demuestra ser viable financieramente puesto que presenta 

un VAN positivo y una TIR de 39%, sino que también puede hacer frente a los 

ahorros que pide la Organización en los Gastos Administrativos por concepto 

de eficiencia. 

• La ejecución de mantenimiento preventivo de calidad y a tiempo ayudará a 

disminuir las intervenciones por mantenimiento correctivo, que se estima 

presentan un valor entre los USD 8.400,89 dólares y USD 9.488,18 dólares 

por cada intervención. Si se reduce el 20% de estas intervenciones a 

consecuencia de una buena gestión del mantenimiento preventivo producto 

de la selección de la mejor opción entre los oferentes para contratos de 

mantenimiento del DDV, se estima un ahorro de no menos de USD 67.200,00 

dólares por año en el presupuesto total del mantenimiento del Derecho de Vía 

del OCP, mismo que hasta el 2023, terminarían generando un beneficio 

económico en términos de ahorro de USD 268.831,00 dólares. 

Los datos que se presentan en el análisis económico y financiero muestran 

como el mantenimiento correctivo es en su mayoría un reflejo de las 

deficiencias que puede presentar el mantenimiento preventivo, sin embargo, 

para este análisis se han dejado de lado otros escenarios atípicos o de 

probabilidad de ocurrencia muy baja, tales como arrugas, fallas o roturas de 

la tubería del OCP a causa de Fenómenos de Remoción en Masa, trabajos 

que sumando los costos de reparación y remediación ambiental pueden 

superar fácilmente los 50MM dependiente del sector, justificando de manera 

exponencial la implementación de este proyecto. 
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5.2. Recomendaciones 

• Al ser este un proyecto que aplica las buenas prácticas de la Guía del 

PMBOK® Sexta edición, las habilidades del Director de Proyecto juegan un 

papel muy importante para alcanzar el éxito del mismo, pues al ser él quien 

liderará el equipo, el cumplir con lo establecido en todas las áreas de 

conocimiento que se plantean en el Plan para la Dirección del Proyecto, así 

como maximizar el rendimiento del equipo será su entera responsabilidad y a 

la larga representará simplemente el reflejo de su buena gestión.  

Por este motivo, sumado a que la implementación del proyecto representa el 

trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario conformado por 13 personas, 

se recomienda que todos los miembros del equipo cumplan con los perfiles 

que se especifican en el Plan de Gestión de los Recursos.  

• Se recomienda la implementación del proyecto propuesto debido a que el 

ahorro que se puede llegar a presentar en la gestión del Departamento de 

Derecho de Vía del OCP, solamente con una reducción del 20% de las 

intervenciones de mantenimiento correctivo, se ve reflejado en el cálculo 

favorable de los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

• Después de la implementación del proyecto, se recomienda que se mantenga 

una actualización constante del número de intervenciones y costos incurridos 

en los diferentes tipos de mantenimiento del Derecho de Vía, esto con el fin 

de continuar evaluando los beneficios que pudieran presentarse con la 

implementación del proyecto.  
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Anexo 1: Solicitud Formal de Cambios 

SOLICITUD FORMAL DE CAMBIOS 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

18/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

 dd/mm/aa 6 meses  

Nombre del Solicitante:  

Solicitud #:  Fecha de Recepción:  

Descripción del Cambio 

 

Justificación del Cambio 

 

Impacto del Cambio 

Alcance 

 

Disminución del Costo  Optimización del Tiempo  

Aumento del Costo  Atraso en el Cronograma  

Riesgos asociados al cambio 

 

Estado 

Aceptado (          ) Rechazado (          ) 

Firmas 

  

Patrocinador Director del Proyecto 

  

Fiscalizador DDV Solicitante 
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Anexo 2: Formato de Informe de Avance del Proyecto 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

18/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

 dd/mm/aa 6 meses  

Avance General del Proyecto XX % 

ID EDT Paquete de Trabajo Avance % 

1.1.1.1.1 Base de Datos de Ordenes de Trabajo  

1.1.1.1.2 Análisis Estadístico Descriptivo  

1.1.1.2.1 Capacitación en Análisis de Costos Unitarios   

1.1.1.2.2 Base de Datos de Análisis de Costos Unitarios  

1.1.1.2.3 Modelo Matemático de Análisis de Costos Unitarios  

1.1.1.3.1 Diseño de los Servicios  

1.1.1.3.2 Especificación Técnica de los Servicios  

1.2.1 Taller de Capacitación sobre Gestión de Riesgos  

1.2.2.1 Gestión de Riesgos para Evaluación Técnica  

1.2.2.2 Criterios de Evaluación Técnica de Oferentes  

1.2.3.3 Ponderación de Criterios de Evaluación Económica  

1.2.3.1 Gestión de Riesgos para Evaluación Económica  

1.2.3.2 Criterios de Evaluación Económica de Oferentes  

1.2.3.3 Ponderación de Criterios de Evaluación Económica  

1.3.1 Matriz General de Riesgos del Proyecto  

1.3.2 Modelo de Contrato  

1.4.1 Actas de Cierre  

Recursos Empleados 

Horas Hombre  Costo  

Indicadores 

SPI  CPI  

Observaciones 

 

Firmas 

  

Patrocinador Director del Proyecto 



107 
 

Anexo 3: Acta de Recepción 

ACTA DE RECEPCIÓN 

Fecha Nombre del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

18/04/2020 
Bases de licitación para Adjudicación de 

Contratos de Mantenimiento del DDV del OCP 
AMPN 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

 dd/mm/aa 6 meses  

Entregable Observaciones 
Aceptado 

(SI/NO) 

Listado de servicios necesarios 
para el mantenimiento del DDV 

  

Análisis de Costos Unitarios   

Matriz de Evaluación Técnica 
para Calificación de Oferentes 

  

Matriz de Evaluación 
Económica para Calificación de 
Oferentes 

  

Matriz General de Riesgos del 
Proyecto 

  

Modelo de contrato en base a 
un ejercicio de gestión de 
riesgos. 

  

Firmas 

  

Patrocinador Director del Proyecto 
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