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RESUMEN 

Ambato, la ciudad más grande y poblada de la provincia de Tungurahua, es una 

de las principales localidades dedicadas al comercio en el Ecuador. La urbe 

crece hacia el sur, expandiéndose en barrios como Huachi Grande, Huachi 

Chico, El Belén, Ciudadela España y El Dorado. 

El proyecto de negocio para la construcción de un inmueble habitacional en el 

barrio Huachi Chico de la ciudad de Ambato, en base a las buenas prácticas del 

PMBOK® busca aprovechar la necesidad de la ciudad de expandirse y ampliar 

su sector urbano. Adicionalmente, los inversionistas disponen de un lote de 

terreno familiar que se encuentra improductivo, y con el cual aspiran un 

crecimiento económico. 

El documento comprende el análisis del macro y micro entorno tomando en 

cuenta factores que afecten directa e indirectamente a la industria de la 

construcción, y el análisis interno de la empresa CP SOLUCIONES CIVILES.  

Posteriormente y de acuerdo con las buenas prácticas establecidas en la Guía 

del PMBOK®, se desarrolla el acta de constitución del proyecto inmobiliario, y el 

plan para la dirección del proyecto incluyendo las áreas de conocimiento de 

integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones e interesados. 

Finalmente, se realizan los análisis financiero y económico con el fin de definir la 

viabilidad del proyecto inmobiliario basándose en indicadores de rentabilidad. 

 

 



 

ABSTRACT 

Ambato, the largest and most populated city in Tungurahua province, is one of 

the main towns in Ecuador which its principal activity is commerce. The city grows 

to the south into neighborhoods such as Huachi Grande, Huachi Chico, El Belén, 

Ciudadela España and El Dorado. 

The business project for the construction of a residential property in Huachi Chico 

neighborhood of the city Ambato, based on the good practices defined in the 

PMBOK® Guide, seeks to take advantage of the city’s need to expand its urban 

sector. In addition, investors have a land lot that is unproductive, and with which 

they aspire an economic growth. 

The document includes the analysis of macro and microenvironment considering 

factors that can affect the construction industry directly or indirectly, and the 

internal analysis of the company CP SOLUCIONES CIVILES. 

Subsequently, and in accordance with the good practices established in the 

PMBOK® Guide, the project charter and the project management plan including 

knowledge areas of integration, scope, schedule, costs, quality, resources, 

communications, risks, procurement and stakeholders are developed. 

Finally, financial and economic analyzes are carried out in order to define the 

viability of construction project based on profitability indicators. 
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1. INTRODUCCIÓN: DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS 

1.1. Antecedentes 

El proyecto de negocio inmobiliario para la empresa CP SOLUCIONES CIVILES 

se encuentra localizado en el denominado nuevo centro de la ciudad de Ambato, 

Huachi Chico. El lote en el que se implantará el inmueble es de 220 m2 y está 

ubicado en las calles Río Coca y Av. Jácome Clavijo. En la actualidad, no se 

encuentra produciendo réditos económicos a sus propietarios, razón por la cual 

mediante el presente trabajo de titulación se busca analizar la viabilidad técnica, 

económica y financiera de un proyecto de construcción que además de satisfacer 

las necesidades de vivienda de los habitantes con capacidad adquisitiva media 

del sector, también sea una oportunidad de negocio para los inversionistas. 

En cuanto a la planificación del proyecto de construcción se pretende aplicar las 

buenas prácticas del PMBOK® con el propósito de cumplir con las expectativas 

y necesidades de las partes interesadas tomando en cuenta la triple restricción 

de costo, alcance y tiempo. 

Los procesos de la dirección de proyectos establecidos en la Guía del PMBOK® 

son aplicables a todo tipo de industrias, y sin lugar a duda al sector de la 

construcción. En el proyecto de negocio inmobiliario se determinarán los 

procesos apropiados para su óptimo desarrollo, y se abordarán de manera 

adecuada las entradas y salidas de estos. 

1.1.1. Análisis de la industria o sector 

La planificación de un proyecto de construcción requiere un análisis del entorno 

que son todos aquellos factores que pueden afectar directa o indirectamente a 

la empresa inmobiliaria. El análisis del macro entorno involucra el estudio de 

factores que inciden directamente al negocio como políticos, económicos, 

tecnológicos, y sociales; mientras que el análisis del micro entorno se enfoca en 
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factores que afectan al giro del negocio de forma general como la competencia, 

el mercado, los proveedores y cliente, entre otros. 

Para el estudio del macro entorno y del micro entorno, se han utilizado los 

análisis PEST y 5 fuerzas competitivas de Porter, respectivamente. 

Análisis PEST 

La matriz PEST es una herramienta de investigación del entorno y contexto en 

el que las organizaciones operan. A continuación, se describen los factores que 

afectan a la empresa CP SOLUCIONES CIVILES. 

 

Figura 1. Matriz PEST. 

 Factores Políticos 

El nivel de adquisición de bienes inmuebles depende de factores políticos como 

legislación sobre plusvalía y herencias, estabilidad política del país, medidas 

gubernamentales, etc. 

Siendo el sector de la construcción uno de los principales generadores de 

empleo en el país, el Gobierno Nacional busca implementar medidas que ayuden 

a incentivar su crecimiento y desarrollo, como es el caso de la Derogatoria de la 

Factores Políticos Factores Económicos

Factores Sociales Factores tecnológicos

ANÁLISIS PEST
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Ley de Plusvalía a inicios del 2019, la cual había originado una recesión 

inmobiliaria de alto impacto económico (APIVE, 2020).  

Además, medidas adicionales del actual Gobierno con el fin de reactivar el sector 

de la construcción como el incentivo para la adjudicación préstamos, posibilitan 

el potencial desarrollo del mercado inmobiliario. 

Sin embargo, es de suma importancia tomar en cuenta que la inestabilidad del 

futuro político del país acentuada por las protestas sociales ocurridas el pasado 

octubre del 2019, genera un impacto negativo en cuanto a la inversión en el 

Ecuador debido a la debilitada imagen del Gobierno a nivel mundial. Uno de los 

principales riesgos políticos identificados por Profitas para el año 2020 es el 

bloqueo que tiene el Gobierno del mandatario Lenin Moreno para efectuar y 

aprobar las políticas públicas y leyes de su administración (Noboa, 2020).  

Pese a lo antes expuesto, cabe mencionar que la demanda o necesidad 

habitacional, que es el factor transcendental que promueve el crecimiento del 

sector inmobiliario, se encuentra en continuo crecimiento. 

 Factores Económicos 

El desarrollo del sector de la construcción depende en alto grado del estado de 

la economía del país, y representa el 8% del Producto Interno Bruto ecuatoriano 

(APIVE, 2020). El Banco Mundial pronostica que la economía ecuatoriana 

crecerá 0.2% en el 2020 (Angulo, 2020). El sector en mención impacta en varios 

otros sectores a lo largo de su cadena de valor, desde obreros hasta proveedores 

de materiales para la construcción. Además, genera fuentes de empleo directo 

a 459,321 ciudadanos y un número cinco veces mayor de empleo indirecto para 

las familias ecuatorianas (APIVE, 2020).  

El mercado de la construcción está estrechamente relacionado a los créditos 

bancarios o capacidad de endeudamiento de los potenciales clientes y a la 

liquidez del país. 
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Debido a la última política del BIESS con respecto a los créditos ofertados para 

vivienda, que las tasas de interés hipotecario sean menores potencia el sector 

inmobiliario como se ha mostrado en los últimos seis meses del 2019 en los 

cuales el mayor número de solicitudes fueron para propiedades entre 85,000 y 

95,000 dólares. A partir de agosto del 2019, los créditos hipotecarios del Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abarcan el 100% del avalúo del 

inmueble, con un plazo máximo de 25 años y con tasas del 5.99 y 6.99% para 

casas de hasta 90,000 y 130,000 dólares, respectivamente (Silva, 2019). Esta 

medida gubernamental es relevante tomando en cuenta que según la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, las personas afiliadas al seguro 

social ecuatoriano al 2018 representaban el 36.8% (APIVE, 2020). 

Los créditos hipotecarios en el país del 2018 en comparación al 2017 

aumentaron en 8.9%. En cambio, en el 2019 únicamente las reservas de 

propiedades de valor entre 70,001 hasta 100,000 dólares registraron crecimiento 

con respecto al año anterior (APIVE, 2020). 

 Factores Sociales 

En cuanto a decisiones inmobiliarias, existen varios factores sociales que 

influyen como cambios demográficos, movilidad social, ciclo de vida familiar, 

nivel de ingresos y gastos, características de ocupación, entre otros. 

En el Ecuador, el déficit actual de vivienda y la proyección de crecimiento de la 

población son determinantes para establecer la demanda habitacional en una 

locación determinada. Según el censo realizado en el 2010, el déficit habitacional 

es del 52.9% de las viviendas, de las cuales el 33.1% es déficit cualitativo, y el 

18.8% cuantitativo que son propiedades en estado físico irrecuperable. 

Adicionalmente, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos llevada a 

cabo en el 2012, los jefes de hogar activos en el mercado laboral en áreas 

urbanas son el 86.4%, e invierten el 8.2% de sus recursos en alojamiento 

(APIVE, 2020). 
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Así mismo, en el país, el 34% de la población está conformada por jóvenes entre 

21 y 37 años, quienes son la principal demanda constante de vivienda, lo cual 

se evidencia en que, según Equifax, de los créditos hipotecarios adjudicados en 

la actualidad, el 38% son otorgados a personas entre 29 y 39 años (Del Alcazar 

Ponce, 2019). 

 Factores Tecnológicos 

En la actualidad, los interesados en la adquisición de inmuebles utilizan portales 

tecnológicos, redes sociales, y plataformas de mensajería para la búsqueda de 

información acerca de las alternativas que el mercado ofrece. Así mismo, las 

empresas constructoras y corredoras de bienes raíces emplean medios digitales 

para la realización de campañas publicitarias. 

5 fuerzas competitivas de Porter 

El modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter es un instrumento que permite 

a las empresas detallar las oportunidades y amenazas en el mercado en el que 

desempeñan sus operaciones. En cuanto al proyecto de negocio inmobiliario, se 

tiene: 
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Figura 2. Cinco fuerzas de Porter. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenza de entrada de nuevos competidores es alta debido a que por la 

estratégica ubicación geográfica de Ambato en el centro del país, grandes 

empresarios ejecutan proyectos en la ciudad, como por ejemplo, centros 

comerciales, hospitales, concesionarios de vehículos, supermercados, planes 

habitacionales, entre otros. La ciudad se encuentra en crecimiento por la visión 

de negociantes internos y externos que conocen que ahí convergen los 

compradores de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Pastaza y otras provincias 

amazónicas. En los últimos meses, se han ejecutado varios proyectos de 

construcción de inversionistas originarios de Guayaquil, Quito, Cuenca y 

Ambato, que buscan aprovechar el alto nivel comercial y productivo de la urbe 

que concentra el 67% de actividades de la región central del país (Moreta, 2019).  

FUERZAS DE PORTER

Amenaza de 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación 

de 
proveedores

Poder de 
negociación 
de clientes

Amenaza 
de 

productos 
sustitutos

Rivalidad 
entre 

competidores
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 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores de materiales para la construcción 

del proyecto inmobiliario es bajo debido a que en Ambato existe gran variedad 

de materiales y distribuidoras ubicadas a lo largo de toda la ciudad. 

 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es medio debido a que en Ambato existe 

diverisdad de opciones para la adquisición de bienes inmuebles lo cual se 

demuestra en que en el año 2018 existieron 16 nuevos proyectos de 

construccción, y en el 2019, esta cantidad se incrementó a 20 (Redacción 

Economía, 2019a). Sin embargo, es relevante tomar en cuenta que el proyecto 

habitacional de la empresa CP SOLUCIONES CIVILES tiene una localización 

privilegiada en la zona de crecimiento de la ciudad. Los clientes, hoy en día, 

buscan alternativas de vivienda que estén cerca de varios servicios como locales 

comerciales, entidades financieras y unidades educativas. Este factor es 

determinante en un 70% para la toma de decisión entre comprar un inmueble o 

no (Redacción Economía, 2019b). 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La amenza de ingreso de productos sustitutos es baja ya que la industria de la 

construcción ofrece opciones de vivienda tradicionales como casas y/o 

departamentos. Lo importante para la planificación y ejecución del presente 

proyecto inmobiliario es que cuente con un alto nivel técnico y que garantice la 

calidad a los clientes tanto de los estudios como de los materiales de la 

construcción utilizados.  

 Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre competidores existentes es media ya que a pesar de la 

existencia de múltiples proyectos habitacionales en la ciudad, los precios 

ofertados por m2 son establecidos de acuerdo a la dinámica del mercado 

inmobiliario al momento de su ejecución. Adicionalmente, cada empresa 



8 

constructora presenta sus estrategias de marketing y comercialización para la 

venta de los bienes inmuebles.  

1.1.2. Factores internos de la empresa 

El análisis de los factores internos y externos críticos para el desarrollo del 

proyecto de negocio inmobiliario es importante con el objetivo de conocer el 

entorno en el que se desenvuelve de la organización, y por lo tanto determinar 

las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

Tabla 1. Análisis FODA. 

Fortalezas Debilidades 

 Aplicación de fundamentos de 

dirección o gestión de proyectos. 

 Aplicación de las buenas prácticas 

del PMBOK®. 

 Experiencia previa en diseño y 

construcciones de obras civiles. 

 Equipo humano con competencias 

de alto nivel que ofrecen servicios de 

calidad. 

 Asesoría en ventas y trato 

personalizado a potenciales 

clientes. 

 Débil reconocimiento de marca en el 

mercado objetivo. 

 Empresa nueva con bajo nivel de 

consolidación en cuanto al 

desarrollo integral de proyectos de 

construcción. 

 Limitados recursos financieros. 

 Limitada cultura organizacional. 

 Vulnerabilidad a presiones 

externas. 

Oportunidades Amenazas 

 Crecimiento económico del Ecuador 

del 0.3% en el segundo trimestre del 

2019 (Banco Central del Ecuador, 

2019b). 

 Existencia de competencia con 

experiencia y reconocimiento en el 

mercado objetivo. 

 Posibles cambios en las 

necesidades del potencial cliente. 
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 Existencia de créditos inmobiliarios 

otorgados con garantía hipotecaria a 

personas naturales para la 

adquisición de vivienda terminada 

no categorizada en el segmento de 

crédito Vivienda de Interés Público 

(Banco Central del Ecuador, 2019c). 

 Potencial existencia de demanda 

insatisfecha de profesionales y 

estudiantes con necesidad de vivir 

en el sur de la ciudad de Ambato. 

 Crecimiento de la ciudad hacia el 

sector de localización del proyecto 

inmobiliario: Huachi Chico, debido al 

desplazamiento de entidades 

públicas y privadas del centro de 

Ambato. 

 Tendencia de la vivienda en 

Tungurahua del 52.3% para 

viviendas propias y totalmente 

pagadas (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010a). 

 Potenciales consumidores 

dependientes de tasas de interés, 

que para el segmento de crédito 

inmobiliario se encuentra en el 

11.33% (Banco Central del Ecuador, 

2019c).  

 Inestabilidad política en el Ecuador. 

El Riesgo País va en descenso, sin 

embargo, no ha logrado bajar de la 

barrera de 1000 puntos. 

 Inflación anual de la ciudad de 

Ambato de 0.21, siendo una de las 

ciudades en las que se registró 

mayor variación anual de precios en 

porcentaje positivo (Banco Central 

del Ecuador, 2019a). 

 

1.1.3. Planteamiento y formulación del problema o del Plan de Mejora con 

el Proyecto 

Enunciado del Problema: 

El proyecto inmobiliario del presente trabajo de titulación se encuentra ubicado 

en la ciudad de Ambato - Ecuador, y busca satisfacer las necesidades de 

vivienda de los usuarios de nivel socio económico medio que desean vivir en el 

sector de Huachi Chico. 
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El proyecto de construcción del inmueble busca aprovechar la necesidad de la 

ciudad de expandirse y ampliar su sector urbano. Adicionalmente, los 

inversionistas disponen de un lote de terreno familiar que se encuentra 

improductivo al momento, y con el cual aspiran un crecimiento económico. 

En el informe de proyección cantonal total del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos se proyecta un crecimiento poblacional de Ambato del 2.3% para el 

año 2020 con respecto al año 2018 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010b). Además, en el fascículo provincial Tungurahua del censo 2010 de 

población y vivienda en el Ecuador, se evidencia que la tendencia de la vivienda 

en Tungurahua es del 52.3% para viviendas propias y totalmente pagadas, y 

existe una preferencia del 74.1% para viviendas tipo casa o villa (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010a). Así mismo, en la Encuesta de 

Edificaciones 2017 realizada por el indicado instituto, se muestra que los 

permisos de construcción en el país crecieron 13.2% en el 2017 en relación con 

el 2016, y de éstos el 84.9% corresponde a construcciones residenciales, y el 

88.4% a nueva construcción (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017). 

Ambato es una ciudad que crece hacia el sur, expandiéndose en barrios como 

Huachi Grande, Huachi Chico, El Belén, Ciudadela España y El Dorado. Huachi 

Chico es un sector de desarrollo urbano e inmobiliario que cuenta con todos los 

servicios básicos, y además está rodeado por varias viviendas, cadenas 

comerciales importantes, instituciones públicas y privadas, y centros educativos, 

lo cual favorece al desarrollo del proyecto en mención.  

Motores económicos como concesionarios de carros, centros comerciales, 

entidades financieras, empresas estatales y privadas se han desplazado del 

centro de la cuidad de Ambato. La ubicación del nuevo Edificio Municipal, el 

Edificio Judicial, la UTA y el Mall de los Andes ha impulsado a la construcción de 

grandes conjuntos habitacionales. Por esta razón, el proyecto inmobiliario cubrirá 

la necesidad de vivienda dirigida a usuarios de poder adquisitivo medio como 

son funcionarios públicos, profesores, o comerciantes privados. 
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Por lo anteriormente expuesto, se analiza la viabilidad de la ejecución de un 

proyecto de construcción y comercialización de vivienda en Huachi Chico con el 

propósito de realizar una inversión oportuna frente a un déficit habitacional. 

Formulación del Problema: 

a) ¿Cómo el plan de negocio contribuirá a la implementación del proyecto 

inmobiliario en la ciudad de Ambato?  

 ¿Cuál es la información de alto nivel del proyecto de construcción en 

cuanto a propósito, requisitos, límites, entregables clave, hitos, recursos, 

interesados, roles y responsabilidades? 

 ¿De qué manera el trabajo comprendido en el presente proyecto 

inmobiliario será ejecutado, monitoreado y controlado y cerrado? 

 ¿Cuál debería ser el rendimiento de la inversión del proyecto de 

construcción habitacional en el barrio Huachi Chico de la ciudad de 

Ambato? 

 ¿Son los estándares del PMI® a través del PMBOK® el mecanismo 

apropiado para la realización del presente plan del proyecto inmobiliario? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Planificar un proyecto de negocio para la construcción de un inmueble 

habitacional en el barrio Huachi Chico de la ciudad de Ambato, en base a las 

buenas prácticas del PMBOK®. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Analizar las principales características e información de alto nivel acerca del 

proyecto inmobiliario. 
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b) Elaborar el plan para la dirección del proyecto habitacional y sus líneas base 

subsidiarias. 

c) Analizar la viabilidad financiera y económica del proyecto de inversión. 

d) Aplicar los estándares del PMI® a través del PMBOK® como mecanismo para 

alcanzar cada objetivo. 

1.3. Marco Teórico y Conceptual 

1.3.1. Marco Teórico 

El trabajo de titulación del proyecto de negocio inmobiliario para la empresa CP 

SOLUCIONES CIVILES, en la ciudad de Ambato empleará en su desarrollo, 

teorías relacionadas a: 

 Fundamentos para la dirección de proyectos 

Los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen los conocimientos 

relacionados con la profesión, y abarcan tanto las prácticas tradicionales que ya 

han sido utilizadas y por ende comprobadas, como las prácticas innovadoras 

(Project Management Institute, 2017). 

La dirección de proyectos tiene suma importancia ya que ayuda a las 

organizaciones a desarrollar los mismos eficaz y eficientemente, con el fin de 

que las empresas e instituciones alcancen los beneficios esperados. 

 Buenas prácticas de la Guía del PMBOK® 

Las buenas prácticas de la Guía del PMBOK® se definen dentro de esta guía 

como consensos en cuanto a la utilización de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a los procesos relacionados con la gestión de proyectos, 

con el fin de incrementar su posibilidad de éxito al generar los resultados 

esperados (Project Management Institute, 2017). 

En el ciclo de vida de un proyecto se involucran las áreas de conocimiento 

necesarias dependiendo de su particularidad. 
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Figura 3. Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. (Adaptada de Project Management 
Institute, 2017) 

 Investigación de mercado 

La investigación de mercado determina la demanda del mercado e ingresos de 

operación, como los costos e inversiones requeridas (Sapag Chain, Sapag 

Chain, & Sapag P., 2014). Dentro de este estudio, se recomienda abarcar los 

siguientes puntos: 

1) Caracterización del consumidor, y demanda del mercado y proyectos, 

tanto actuales como proyectados. 

2) Caracterización de la competencia, y oferta del mercado y proyectos, 

tanto actuales como proyectados. 

3) Comercialización del producto o servicio que el proyecto generará como 

resultado. 
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4) Caracterización de los proveedores incluyendo la disponibilidad y precio 

de la materia prima, tanto actuales como proyectadas. 

5) Caracterización del mercado externo. 

 Estudio financiero  

El estudio financiero define la rentabilidad del proyecto que retorna de la 

inversión realizada. La información de orden monetaria generada en los otros 

estudios del proyecto se sistematiza con el propósito de generar cuadros 

analíticos y datos adicionales que permitan la evaluación integral del mismo. 

La evaluación del proyecto se lleva a cabo en base a la estimación del flujo de 

caja de los costos y beneficios, y tiene como objetivo determinar diferentes 

indicadores financieros que definan la conveniencia económica de su desarrollo 

(Sapag Chain et al., 2014). 

 Regulaciones municipales 

Las regulaciones municipales incluyen los procedimientos y documentos para la 

aprobación de planos, y obtención de permisos de construcción, de instalación 

de publicidad, de habitabilidad, entre otros.  

Marco Conceptual: 

 Acta de Constitución del Proyecto, documento en el cual el patrocinador 

otorga autoridad al director del proyecto para la asignación de recursos de la 

organización en las actividades de este. Además, con este documento se 

aprueba formalmente la existencia del proyecto (Project Management 

Institute, 2017). 

 Plan para la Dirección del Proyecto, documento en el cual se detalla la manera 

en la que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado (Project 

Management Institute, 2017). 
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 Gestión de la Integración del Proyecto, abarca procesos y actividades para 

unificar, consolidar, e interrelacionar los procesos y actividades de la dirección 

del proyecto (Project Management Institute, 2017). 

 Gestión del Alcance del Proyecto, comprende los procesos necesarios para 

determinar cuáles actividades se incluyen y cuales no se incluyen en el 

proyecto, de acuerdo con las funciones y características especificadas, y para 

alcanzar su éxito (Project Management Institute, 2017). 

 Gestión del Cronograma del Proyecto, comprende los procesos necesarios 

para lograr que el proyecto finalice a tiempo (Project Management Institute, 

2017). 

 Gestión de los Costos del Proyecto, abarca procesos requeridos para 

planificar, estimar, presupuestar, financiar y controlar los costos del proyecto 

con el propósito de que el mismo se culmine dentro del presupuesto aprobado 

(Project Management Institute, 2017). 

 Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa de rentabilidad que tendrá una 

inversión (Sapag Chain et al., 2014). 

 Valor Actual Neto (VAN), es la diferencia entre los ingresos y egresos 

ocasionados por el proyecto traído a moneda presente. Un proyecto puede 

aceptarse cuando su VAN es mayor o igual a cero (Sapag Chain et al., 2014). 

 Demanda Potencial, es el tamaño del posible mercado para un producto o 

servicio en un momento específico, y tiene como propósito conocer el nivel de 

ventas del negocio en estudio (Sapag Chain et al., 2014). 

 Informe de Regulación Metropolitana (IRM), que es un documento 

correspondiente a un predio el cual contiene la información básica en cuanto 

a especificaciones obligatorias antes del inicio de un proceso de habilitación 

del suelo o edificación. 
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2. PROCESOS DEL PROYECTO ALINEADO AL 

ESTÁNDAR DEL PMI®‐ PMBOK® 

2.1. Desarrollo del acta de constitución del proyecto 

Tabla 2. Acta de constitución del proyecto. 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 Proyecto de Negocio Inmobiliario “Residencia 

Victoria” 

Belén Pazmiño 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

07/Septiembre/2020 09 meses 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo general: 

Construir el proyecto inmobiliario habitacional “Residencia Victoria” en el barrio 

Huachi Chico de la ciudad de Ambato, en base a las buenas prácticas del 

PMBOK®, con un presupuesto máximo de $265,000.00 USD en un tiempo de 

09 meses. 

 

Objetivos especificos: 

 Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto inmobiliario residencial 

en la ciudad de Ambato, en base a las buenas prácticas del PMBOK®. 

 Obtener planos aprobados de las ingenierías, y permisos de 

construcción necesarios para la ejecución del proyecto habitacional. 

 Ejecutar el proyecto de construcción bajo las normativas legales 

vigentes y en cumplimiento de las especificaciones técnicas 

establecidas. 

 Alcanzar el desempeño de los costos y cronograma planificados para el 

proyecto inmobiliario. 

 Comercializar el proyecto habitacional de acuerdo a la estrategia 

empresarial establecida. 
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Identificación de la Problemática/Oportunidad 

El proyecto inmobiliario busca satisfacer las necesidades de vivienda de los 

usuarios de nivel socio económico medio que desean vivir en el sector de 

Huachi Chico. 

El proyecto de construcción del inmueble busca aprovechar la necesidad de la 

ciudad de expandirse y ampliar su sector urbano. Adicionalmente, los 

inversionistas disponen de un lote de terreno familiar que se encuentra 

improductivo al momento, y con el cual aspiran un crecimiento económico. 

Ambato es una ciudad que crece hacia el sur, expandiéndose en barrios como 

Huachi Grande, Huachi Chico, El Belén, Ciudadela España y El Dorado. 

Huachi Chico es un sector de desarrollo urbano e inmobiliario que cuenta con 

todos los servicios básicos, y además está rodeado por varias viviendas, 

cadenas comerciales importantes, instituciones públicas y privadas, centros 

educativos, concesionarios de carros, centros comerciales, entidades 

financieras, empresas estatales y privadas, lo cual favorece al desarrollo del 

proyecto en mención.  

Por lo anteriormente expuesto, la ejecución del proyecto de construcción y 

comercialización de vivienda en Huachi Chico tiene el propósito de representar 

una inversión oportuna frente a un déficit habitacional. 

Justificación del Proyecto 

El proyecto de negocio inmobiliario para la empresa CP SOLUCIONES 

CIVILES se encuentra localizado en el denominado nuevo centro de la ciudad 

de Ambato, Huachi Chico. El lote en el que se implantará el inmueble es de 

220 m2 y está ubicado en las calles Río Coca y Av. Jácome Clavijo. En la 

actualidad, no se encuentra produciendo réditos económicos a sus 

propietarios, razón por la cual, la construcción del proyecto además de 

satisfacer las necesidades de vivienda de los habitantes con capacidad 

adquisitiva media del sector, también representa una oportunidad de negocio 

para los inversionistas. 

En cuanto a la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto de 

construcción se aplicará las buenas prácticas del PMBOK® con el propósito 
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de cumplir con las expectativas y necesidades de las partes interesadas, 

tomando en cuenta la triple restricción de costo, alcance y tiempo. 

Necesidad del Negocio 

El proyecto se encuentra alineado al objetivo estratégico de la empresa que 

es obtener una rentabilidad mayor al 15% sobre la inversión para sus 

proyectos de construcción. 

La necesidad del proyecto se valida en el análisis FODA realizado en el caso 

de negocio, en el que se evidencia que se aprovechará mediante la experecia 

profesional y la aplicación de las buenas prácticas del PMBOK®, la potencial 

existencia de demanda insatisfecha de vivienda debido al crecimiento de la 

ciudad de Ambato, y la existencia de créditos económicos inmobiliarios. 

Entregables del Proyecto 

Los principales entregables del proyecto inmobiliario son: 

 Plan para la dirección del proyecto 

 Informes de cálculo y planos de las ingenierías 

 Permisos de construcción 

 Edificación “Residencia Victoria” 

 Acta de entrega-recepción legalizada 

Identificación de Grupos de Interés 

Los involucrados directos e indirectos se detallan a continuación:  

 Patrocinador o alta dirección de la empresa CP SOLUCIONES CIVILES 

 Inversionistas 

 Equipo de dirección del proyecto 

 Recursos humanos del proyecto 

 Proveedores de servicios 

 Proveedores de materiales y equipos 

 Clientes potenciales 

 Comunidad de Huachi Chico 

 Municipio de Ambato 
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Riesgos Macros 

Los riesgos macros identificados en el proyecto de construcción son: 

 Recesión económica en el país que produzca un decrecimiento del 

sector de la construcción, y una disminución de las ventas proyectas. 

 Cambios en las ordenanzas municipales y/o en las normas de 

construcción vigentes. 

 Retrasos en las entregas de los estudios de ingenierías y en la 

obtención de permisos para la construcción. 

 Cambios en el mercado local que pueden afectar al presupuesto 

destinado para la ejecución del proyecto inmobiliario. 

Beneficios Colaterales 

Los beneficios colaterales son: 

 Generación de fuentes de empleo directos e indirectos. 

 Incremento de plusvalía en el sector de Huachi Chico. 

 Dinamismo del sector de la construcción en la ciudad de Ambato. 

Nivel de Autoridad del Líder del Proyecto 

La alta dirección de CP SOLUCIONES CIVILES le otorga al Director del 

Proyecto la autoridad para la toma de decisiones con respecto a la 

construcción del proyecto inmobiliario habitacional “Residencia Victoria”, de 

acuerdo a los siguientes niveles: 

 

Área de Autoridad Nivel de Autoridad 

Decisiones de personal Alto 

Gestión de presupuesto Alto 

Decisiones técnicas Medio 

Resolución de conflictos Alto 

Uso de reserva de contingencia Medio 

Decisión sobre recursos, materiales y equipos Alto 
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Supuestos 

Los supuestos son: 

 Disponibilidad del lote de terreno por parte de los inversionistas. 

 Aprobación de crédito a CP SOLUCIONES CIVILES para la porción de 

la inversión que requiere apalancamiento. 

 Aprobación de permisos de construcción por parte del Municipio de 

Ambato. 

 Inexistencia de cambios en las ordenanzas municipales y normativas 

legales vigentes para la construcción.   

 Aceptación e interés del mercado objetivo en la adquisición del proyecto 

“Residencia Victoria”, y capacidad adquisitiva de dichos clientes 

potenciales. 

Restricciones 

Las restricciones son: 

 El proyecto “Residencia Victoria” debe ejecutarse en un plazo máximo 

de 09 meses. 

 El proyecto de construcción debe llevarse a cabo con un presupuesto 

máximo de $265,000.00 USD. 

 El proyecto inmobiliario debe cumplir con todas las características 

especificadas en el enunciado de su alcance. 

Hitos 

Los hitos son: 

 07/septiembre/2020: Inicio del proyecto inmobiliario “Residencia 

Victoria”. 

 27/noviembre/2020: Obtención de planos de construcción de 

ingenierías. 

 11/diciembre/2020: Obtención de permisos para la construcción. 

 14/diciembre/2020: Inicio de la construcción del proyecto. 

 18/diciembre/2020: Finalización de las obras preliminares de la 

estructura. 

 26/marzo/2021: Finalización de la obra civil de la estructura. 
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 21/mayo/2021: Finalización de los acabados de la estructura. 

 4/junio/2021: Firma de acta de entrega-recepción legalizada. 

Firmas de Responsabilidad 

Patrocinador: 

CP SOLUCIONES CIVILES 

Firma: 

 

Líder del Proyecto: 

Belén Pazmiño 

Firma: 
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2.2. Análisis de alternativas generales del proyecto 

El análisis de alternativas es una herramienta que permite seleccionar la mejor 

opción para la solución de la problemática planteada, de acuerdo con los criterios 

de evaluación y con su alineación al plan estratégico de la empresa CP 

SOLUCIONES CIVILES. 

El presente proyecto busca generar una oportunidad de inversión en un lote de 

terreno familiar que no se encuentra produciendo réditos económicos en la 

actualidad, además de aprovechar la necesidad de la ciudad de expandirse y 

ampliar su sector urbano. Por lo cual se plantean las siguientes tres alternativas: 

 Alternativa 1: Construcción y comercialización de un proyecto inmobiliario 

habitacional. 

 Alternativa 2: Construcción y comercialización de locales comerciales. 

 Alternativa 3: Construcción y comercialización de oficinas. 

Los criterios de evaluación seleccionados, el peso asignado y la calificación 

respectiva se presentan en la siguiente tabla. La escala de calificación es del 1 

al 5, en donde 1 indica que la alternativa en mención no cumple con el criterio de 

evaluación, y 5 significa que tiene un cumplimiento total. De esta manera, la 

alternativa seleccionada es la que mayor calificación ponderada presenta, que 

según se indica es la Alternativa 1: Construcción y comercialización de un 

proyecto inmobiliario habitacional. 
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Tabla 3. Análisis de alternativas. 

CRITERIO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Peso Calificación Peso Calificación Peso Calificación 

1. Alineación con los objetivos 

estratégicos de la empresa 
20% 5 1.00 20% 4 0.80 20% 5 1.00 

2. Generación de valor para el 

negocio 
25% 5 1.25 25% 4 1.00 25% 5 1.25 

3. Preferencia del mercado objetivo 

de acuerdo con el sector o barrio 
20% 5 1.00 20% 4 0.80 20% 3 0.60 

4.  Aprovechamiento del área 

permitida de construcción en el lote 
25% 5 1.25 25% 3 0.75 25% 5 1.25 

5. Capacidad y habilidades de la 

empresa para llevar a cabo el 

proyecto 

10% 5 0.50 10% 5 0.50 10% 5 0.50 

TOTAL: 100%  5.00 100%  3.85 100%  4.60 
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2.3. Gestión de integración del proyecto 

La gestión de la integración del proyecto incluye las acciones que permiten 

unificar, consolidar e interrelacionar los procesos y actividades de la dirección 

del proyecto desde su inicio hasta su finalización (Project Management Institute, 

2017). 

Los siete procesos que conforman la gestión de la integración del proyecto son: 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

 Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

 Realizar el Control Integrado de Cambios 

 Cerrar el Proyecto o Fase 

2.3.1. Acta de Constitución del Proyecto 

El proyecto de construcción inicia con el desarrollo y firma del acta de 

constitución, que es el documento con el cual el patrocinador, CP SOLUCIONES 

CIVILES, autoriza formalmente la realización del proyecto y otorga autoridad al 

director. La información contenida en el acta de constitución incluye: nombre de 

proyecto, líder del proyecto, fecha de inicio del proyecto, duración 

estimada/contratada, objetivos del proyecto, identificación de la 

problemática/oportunidad, justificación del proyecto, necesidad del negocio, 

entregables del proyecto, identificación de grupos de interés, riesgos macros, 

beneficios colaterales, nivel de autoridad del líder del proyecto, supuestos, 

restricciones, hitos, y firmas de responsabilidad. Las principales herramientas 

utilizadas para su desarrollo son: juicio de expertos y recopilación de datos.  
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2.3.2. Plan para la Dirección del Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es un documento integral que establece la 

base para el trabajo que se llevará a cabo, y su realización es progresiva con las 

diferentes áreas de conocimiento involucradas. El contenido de este plan para el 

proyecto inmobiliario integra los planes de gestión y líneas base subsidiarias 

necesarias como son: 

 Plan de gestión de alcance 

 Plan de gestión de cronograma 

 Plan de gestión de costos 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de recursos 

 Plan de gestión de comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de adquisiciones 

 Plan de involucramiento de interesados  

Las líneas base en cuanto al alcance, tiempo y costo se definen como referencia 

de comparación y con el fin de gestionar el desempeño del proyecto habitacional. 

Las herramientas empleadas para el desarrollo del plan para la dirección del 

proyecto son: juicio de expertos, recopilación de datos y reuniones. 

2.3.3. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

En el proceso de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto se provee la dirección 

para desarrollar todas las actividades definidas en el plan para la dirección del 

proyecto con el objetivo de alcanzar su éxito. Las herramientas utilizadas en este 

proceso son juicio de expertos y reuniones, especialmente. 



26 

Como resultado de llevar a cabo este proceso se obtendrán los entregables del 

proyecto inmobiliario, los datos de desempeño del trabajo que son recopilados 

durante la ejecución de las actividades para ser posteriormente procesados, y 

solicitudes de cambio a ser revisadas en las que se incluyen: acciones 

preventivas, correctivas, reparación de defectos o actualizaciones. 

2.3.4. Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

El conocimiento organizacional adquirido previamente por la empresa CP 

SOLUCIONES CIVILES se aprovecha en la ejecución del proyecto habitacional 

“Residencia Victoria” con el fin de alcanzar sus objetivos de mejor manera, y 

además el conocimiento creado en el presente proyecto está disponible para 

futuras operaciones o fases. 

Las lecciones aprendidas en el proyecto de construcción se deben documentar 

con el propósito de alimentar el repositorio de la empresa para la ejecución de 

futuros proyectos. En el documento se debe especificar: categoría, descripción 

de la situación, impacto, recomendaciones y acciones propuestas.  

2.3.5. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

El proceso de monitorear y controlar el trabajo tiene como principal objetivo 

conocer el estado actual del proyecto y las estimaciones de su estado futuro en 

cuanto a cronograma y costos, principalmente. En el proyecto inmobiliario se 

requiere hacer seguimiento del avance de las actividades planificadas para su 

construcción, y la herramienta utilizada con este fin es el análisis de datos. 

En este proceso se generan informes de desempeño del trabajo de 

responsabilidad del director del proyecto, y se presentan dichos informes en las 

reuniones mensuales a los interesados pertinentes. Los indicadores CPI y SPI 

se revisarán de manera periódica, así como otros correspondientes al avance de 

los entregables, para que basados en esta información se pueda generar 

decisiones, acciones o conciencia. 
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2.3.6. Realizar el Control Integrado de Cambios 

Las solicitudes de cambio recibidas a lo largo del ciclo de vida del proyecto deben 

ser revisadas, y de ser el caso aprobadas, gestionadas y comunicadas 

pertinentemente. Para dar resolución a las solicitudes de cambio recibidas en el 

proyecto habitacional se utilizan técnicas como juicio de expertos, análisis de 

datos, toma de decisiones y reuniones. Las solicitudes de cambio aprobadas son 

responsabilidad última del director del proyecto ya que pueden tener un impacto 

en las líneas base de alcance, costo y cronograma del proyecto.  

Las solicitudes de cambio generadas en el proyecto inmobiliario deben ser 

documentadas y formalmente aprobadas, aplazadas o rechazadas. Estas 

solicitudes deben presentar información como: tipo de cambio, objetivo, 

descripción y justificación del cambio, afectación en el proyecto y prioridad. 

Cuando las solicitudes que hayan sido aprobadas se debe actualizar el plan para 

la dirección del proyecto y los documentos de este, según corresponda. 

2.3.7. Cerrar el Proyecto o Fase 

En este proceso se finalizan todas las actividades relacionadas con el proyecto 

inmobiliario “Residencia Victoria”, se archiva la información y se liberan los 

recursos de CP SOLUCIONES CIVILES que se encontraban asignados al 

presente proyecto. 

El director del proyecto debe revisar que se hayan alcanzado los objetivos 

planteados, y que los entregables del proyecto habitacional cuenten con la 

aceptación formal por parte del cliente.  

El informe final debe presentarse al patrocinador y partes interesadas para su 

aceptación, y debe contener un resumen de su desempeño. La información para 

presentarse es: objetivos de alcance y evidencia de su cumplimiento, objetivos 

de calidad y verificación de su evaluación, objetivos de costos y costos reales, 

objetivos de cronograma y tiempo reales, y resumen de riesgos e incidentes. 
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3. DESARROLLO DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

ALINEADO AL ESTÁNDAR DEL PMI®‐ PMBOK® 

3.1. Planificación de la gestión del alcance, cronograma y costos 

3.1.1. Gestión del Alcance 

La gestión del alcance garantiza que el proyecto abarque todo el trabajo 

necesario para su culminación exitosa, con las funciones y características 

requeridas. 

Se establecen los entregables del proyecto, y la línea base del alcance en la que 

se incluyen el enunciado del alcance, la estructura de desglose de trabajo (EDT) 

y el diccionario de la EDT. 

Los requisitos de los interesados se recolectan y documentan con el fin de que 

el proyecto cumpla con los objetivos del negocio. 

A continuación, se presenta: 

 Matriz de recolección de requisitos 

 Matriz de trazabilidad de requisitos 

 Enunciado del alcance 

 Estructura de desglose del trabajo EDT 

 Diccionario de la EDT 
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Matriz de recolección de requisitos 

Tabla 4. Matriz de recolección de requisitos. 

MATRIZ DE COLECCIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

02/03/2020 Proyecto de Negocio Inmobiliario “Residencia Victoria” Belén Pazmiño 

ID STK Identificación # Expectativa 
Cumplimiento del Requisito 

Requisito Definitivo 
Si No Sup. Parcial ID Req 

STK01 

Gerencia CP 

SOLUCIONES 

CIVILES 

EX01 

Conceptualización 

del proyecto dentro 

del presupuesto 

aprobado 

X       RQ10 

Diseñar integralmente el 

proyecto de acuerdo 

con los recursos 

presupuestados y al 

tiempo previsto 

EX02 

Conceptualización 

del proyecto en el 

tiempo previsto 

X       RQ10 

Diseñar integralmente el 

proyecto de acuerdo 

con los recursos 

presupuestados y al 

tiempo previsto 
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EX03 

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas del proyecto 

X       RQ03 

Construir el proyecto 

"Residencia Victoria" 

cumpliendo con las 

características y 

especificaciones 

descritas en los planos 

aprobados 

EX04 

Obtención de 

permisos de 

construcción 

    X       

EX05 

Reconocimiento de la 

marca en el mercado 

local 

  X         

EX06 

Desarrollo del 

proyecto de acuerdo 

con prácticas de 

dirección de 

proyectos 

X       RQ02 

Aplicar las buenas 

prácticas del PMBOK® 

durante todo el ciclo de 

vida del proyecto 
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STK02 Inversionistas 

EX01 

Obtención de los 

costos y utilidades 

esperadas 

X       RQ01 

Alcanzar el desempeño 

de los costos esperado 

en el proyecto 

EX02 Venta del proyecto X       RQ12 

Ejecutar un plan óptimo 

de comercialización del 

proyecto habitacional 

EX03 
Satisfacción del 

cliente 
X       RQ03  

 Construir el proyecto 

"Residencia Victoria" 

cumpliendo con las 

características y 

especificaciones 

descritas en los planos 

aprobados 

EX04 

Disponibilidad del lote 

de terreno y 

financiamiento 

    X       

STK03 

Equipo de 

dirección del 

proyecto 

EX01 

Seguimiento 

adecuado del 

desempeño del 

proyecto 

X       RQ16 

Monitorear de manera 

constante el desempeño 

del proyecto 
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EX02 

Interacción y 

comunicación con las 

partes interesadas 

X       RQ17 

Planificar e implementar 

actividades que 

garanticen un eficaz 

intercambio de 

información entre las 

partes interesadas 

EX03 

Disponibilidad de 

recursos humanos, 

materiales y equipos 

X       RQ15 

Gestionar los recursos 

necesarios para el 

desarrollo del proyecto 

inmobiliario 

EX04 

Cumplimiento de las 

características 

especificadas en el 

alcance 

X       RQ05 

Cumplir con los 

entregables del 

proyecto en base a los 

criterios de aceptación 

establecidos 

EX05 
Generación de 

lecciones aprendidas 
X       RQ11 

Documentar y archivar 

toda la documentación 

del proyecto hasta su 

entrega y aceptación 

formal 
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STK04 

Recursos 

humanos del 

proyecto 

EX01 

Identificación y 

prevención de 

riesgos laborales 

X       RQ14 

Gestionar eficazmente 

los riesgos del proyecto 

de construcción 

EX02 
Pagos a tiempo y 

beneficios de ley 
X       RQ07 

Desarrollar y administrar 

acuerdos con 

proveedores para la 

adquisición de sus 

bienes o servicios 

EX03 

Buena relación con el 

equipo del proyecto, 

trabajadores y jefes 

X       RQ17 

Planificar e implementar 

actividades que 

garanticen un eficaz 

intercambio de 

información entre las 

partes interesadas 

EX04 
Capacitación en 

temas necesarios 
  X         

EX05 
Estabilidad laboral en 

futuros proyectos 
  X         
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STK05 
Proveedores 

de servicios 

EX01 

Firma de contrato con 

toda la información 

pertinente 

X       RQ07 

Desarrollar y administrar 

acuerdos con 

proveedores para la 

adquisición de sus 

bienes o servicios 

EX02 

Contar con toda la 

información previa 

necesaria 

X       RQ11 

Documentar y archivar 

toda la documentación 

del proyecto hasta su 

entrega y aceptación 

formal 

EX03 
Cumplimiento de 

condiciones de pago 
X       RQ07 

Desarrollar y administrar 

acuerdos con 

proveedores para la 

adquisición de sus 

bienes o servicios 

EX04 

Contar con las 

especificaciones 

técnicas del trabajo a 

realizarse 

X       RQ04 

Contar con información 

clara de requisitos y 

especificaciones 

técnicas del proyecto 
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EX05 

Interacción y 

comunicación con el 

equipo del proyecto 

X       RQ17 

Planificar e implementar 

actividades que 

garanticen un eficaz 

intercambio de 

información entre las 

partes interesadas 

STK06 

Proveedores 

de materiales 

y equipos 

EX01 

Registro de facturas 

en el plazo 

establecido 

X       RQ11 

Documentar y archivar 

toda la documentación 

del proyecto hasta su 

entrega y aceptación 

formal 

EX02 

Generación de 

retenciones de 

impuestos en el plazo 

establecido 

X       RQ11 

Documentar y archivar 

toda la documentación 

del proyecto hasta su 

entrega y aceptación 

formal 

EX03 Pagos a tiempo X       RQ07 

Desarrollar y administrar 

acuerdos con 

proveedores para la 
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adquisición de sus 

bienes o servicios 

EX04 

Órdenes de compra 

con todas las 

especificaciones 

técnicas necesarias 

X       RQ04 

Contar con información 

clara de requisitos y 

especificaciones 

técnicas del proyecto 

EX05 

Utilización de 

materiales y equipos 

disponibles en el 

mercado local 

  X         

STK07 
Clientes 

potenciales 

EX01 

Precios de venta 

acordes al mercado 

local 

X       RQ12 

Ejecutar un plan óptimo 

de comercialización del 

proyecto habitacional 

EX02 
Diseño arquitectónico 

con espacios amplios 
X       RQ08 

Diseñar el componente 

arquitectónico con 

técnicas a la vanguardia 

y espacios amplios 

EX03 
Utilización de 

materiales de 
X       RQ13 

Emplear materiales de 

construcción y 
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construcción de 

calidad 

acabados que cumplan 

estándares de calidad 

EX04 Acabados elegantes X       RQ08 

Diseñar el componente 

arquitectónico con 

técnicas a la vanguardia 

y espacios amplios 

EX05 
Cumplimientos de 

normas estructurales 
X       RQ09 

Diseñar el componente 

estructural cumpliendo 

normas de sismo-

resistencia 

STK08 
Comunidad de 

Huachi Chico 

EX01 

Generación de 

fuentes de empleo 

para trabajadores del 

sector 

  X         

EX02 
Generación de ruido 

bajo a moderado 
X       RQ06 

Cumplir con normativas 

de diseño y ordenanzas 

municipales vigentes 

para construcción en la 

ciudad de Ambato 
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EX03 

Baja generación de 

tráfico y 

obstaculización en la 

vía 

X       RQ06 

Cumplir con normativas 

de diseño y ordenanzas 

municipales vigentes 

para construcción en la 

ciudad de Ambato 

EX04 
Incremento de la 

plusvalía en el sector 
  X         

EX05 

Diseño acorde a la 

arquitectura en el 

sector 

  X         

STK09 
Municipio de 

Ambato 

EX01 

Cumplimiento de 

ordenanzas 

municipales 

X       RQ06 

Cumplir con normativas 

de diseño y ordenanzas 

municipales vigentes 

para construcción en la 

ciudad de Ambato 

EX02 

Cumplimiento de 

normas de 

construcción 

X       RQ06 

Cumplir con normativas 

de diseño y ordenanzas 

municipales vigentes 

para construcción en la 

ciudad de Ambato 
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EX03 

Recaudación de 

impuestos 

correspondientes 

X       RQ06 

Cumplir con normativas 

de diseño y ordenanzas 

municipales vigentes 

para construcción en la 

ciudad de Ambato 

EX04 

Tratamiento 

adecuado de 

desechos de 

construcción 

X       RQ06 

Cumplir con normativas 

de diseño y ordenanzas 

municipales vigentes 

para construcción en la 

ciudad de Ambato 

 

 



40 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 5. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LOS REQUISITOS 

Fecha Líder del Proyecto Nombre del Proyecto 

Mar/2020 Belén Pazmiño Proyecto de Negocio Inmobiliario “Residencia Victoria” 

ID 
Requisito 

Definitivo 
Categoría Prioridad 

Criterio de 

Aceptación 
Objetivo del Proyecto Entregable EDT 

RQ01 

Alcanzar el 

desempeño de los 

costos esperado en 

el proyecto 

No 

funcional 
Alta 

Retorno de la 

inversión del 

monto fijado 

Alcanzar el desempeño de 

los costos y cronograma 

planificados para el 

proyecto inmobiliario 

1.1.2 Evaluación 

del desempeño 

del trabajo 

RQ02 

Aplicar las buenas 

prácticas del 

PMBOK® durante 

todo el ciclo de vida 

del proyecto 

No 

funcional 
Alta 

Aceptación del 

informe final del 

proyecto 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

1.1 Dirección del 

proyecto 
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RQ03 

Construir el 

proyecto 

"Residencia 

Victoria" cumpliendo 

con las 

características y 

especificaciones 

descritas en los 

planos aprobados 

Funcional Muy alta 

Informe 

favorable de 

fiscalización  

Ejecutar el proyecto de 

construcción bajo las 

normativas legales vigentes 

y en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

establecidas 

1.3 Construcción 

RQ04 

Contar con 

información clara de 

requisitos y 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

Funcional Muy alta 

Aprobación y 

documentación 

de la línea base 

del alcance 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

1.1.1 Plan para la 

dirección del 

proyecto 

RQ05 

Cumplir con los 

entregables del 

proyecto en base a 

los criterios de 

Funcional Muy alta 

Aceptación de 

informe final del 

proyecto 

Ejecutar el proyecto de 

construcción bajo las 

normativas legales vigentes 

y en cumplimiento de las 

1.5.1 Actas de 

entrega - 

recepción 
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aceptación 

establecidos 

especificaciones técnicas 

establecidas 

RQ06 

Cumplir con 

normativas de 

diseño y 

ordenanzas 

municipales 

vigentes para 

construcción en la 

ciudad de Ambato 

Funcional Muy alta 

Obtención de 

permisos de 

construcción 

Ejecutar el proyecto de 

construcción bajo las 

normativas legales vigentes 

y en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

establecidas 

1.2.5 Permisos 

de construcción 

RQ07 

Desarrollar y 

administrar 

acuerdos con 

proveedores para la 

adquisición de sus 

bienes o servicios 

Funcional Alta 
Acuerdos con 

proveedores 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

1.1.1 Plan para la 

dirección del 

proyecto 

RQ08 

Diseñar el 

componente 

arquitectónico con 

técnicas a la 

Funcional Media 

Aprobación de 

planos 

arquitectónicos 

Obtener planos aprobados 

de las ingenierías, y 

permisos de construcción 

1.2.1 Diseño 

arquitectónico 
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vanguardia y 

espacios amplios 

necesarios para la ejecución 

del proyecto habitacional 

RQ09 

Diseñar el 

componente 

estructural 

cumpliendo normas 

de sismo-resistencia 

Funcional Media 

Aprobación de 

planos 

estructurales 

Obtener planos aprobados 

de las ingenierías, y 

permisos de construcción 

necesarios para la ejecución 

del proyecto habitacional 

1.2.2 Diseño 

estructural 

RQ10 

Diseñar 

integralmente el 

proyecto de acuerdo 

con los recursos 

presupuestados y al 

tiempo previsto 

Funcional Alta 

Aprobación de 

la línea base de 

cronograma y 

costos 

Obtener planos aprobados 

de las ingenierías, y 

permisos de construcción 

necesarios para la ejecución 

del proyecto habitacional 

1.2 Diseño 

RQ11 

Documentar y 

archivar toda la 

documentación del 

proyecto hasta su 

entrega y 

aceptación formal 

No 

funcional 
Media 

Base de datos 

actualizada del 

proyecto 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

1.1 Dirección del 

proyecto 
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RQ12 

Ejecutar un plan 

óptimo de 

comercialización del 

proyecto 

habitacional 

Funcional Alta 

Contratos 

compra venta 

con clientes  

 

Escrituras 

Comercializar el proyecto 

habitacional de acuerdo con 

la estrategia empresarial 

establecida 

1.4 

Comercialización 

RQ13 

Emplear materiales 

de construcción y 

acabados que 

cumplan estándares 

de calidad 

Funcional Alta 

Informes 

favorables de 

control de 

calidad 

Ejecutar el proyecto de 

construcción bajo las 

normativas legales vigentes 

y en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

establecidas 

1.3 Construcción 

RQ14 

Gestionar 

eficazmente los 

riesgos del proyecto 

de construcción 

Funcional Alta 

Solicitudes de 

cambio 

aprobadas 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

1.1 Dirección del 

proyecto 

RQ15 

Gestionar los 

recursos necesarios 

para el desarrollo 

Funcional Muy alta 

Asignaciones y 

calendarios de 

recursos 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

1.1 Dirección del 

proyecto 
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del proyecto 

inmobiliario 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

RQ16 

Monitorear de 

manera constante el 

desempeño del 

proyecto 

Funcional Muy alta 

Informes de 

desempeño del 

proyecto 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

1.1.2 Evaluación 

del desempeño 

del trabajo 

RQ17 

Planificar e 

implementar 

actividades que 

garanticen un eficaz 

intercambio de 

información entre 

las partes 

interesadas 

Funcional Alta 

Plan y minutas 

de reuniones 

 

Base de 

documentos del 

proyecto 

Planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar el proyecto 

inmobiliario residencial en la 

ciudad de Ambato, en base 

a las buenas prácticas del 

PMBOK® 

1.1 Dirección del 

proyecto 
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Enunciado del alcance 

Tabla 6. Enunciado del alcance. 

ENUNCIADO ALCANCE DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario “Residencia 

Victoria” 
Belén Pazmiño 

Objetivo del Proyecto 

Objetivo general: 

Construir el proyecto inmobiliario habitacional “Residencia Victoria” en el barrio 

Huachi Chico de la ciudad de Ambato, en base a las buenas prácticas del 

PMBOK®, con un presupuesto máximo de $265,000.00 USD en un tiempo de 

09 meses. 

Objetivos especificos: 

 Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto inmobiliario residencial 

en la ciudad de Ambato, en base a las buenas prácticas del PMBOK®. 

 Obtener planos aprobados de las ingenierías, y permisos de 

construcción necesarios para la ejecución del proyecto habitacional. 

 Ejecutar el proyecto de construcción bajo las normativas legales 

vigentes y en cumplimiento de las especificaciones técnicas 

establecidas. 

 Alcanzar el desempeño de los costos y cronograma planificados para el 

proyecto inmobiliario. 

 Comercializar el proyecto habitacional de acuerdo a la estrategia 

empresarial establecida. 

Descripción del Alcance del Proyecto 

El proyecto de negocio inmobiliario para la empresa CP SOLUCIONES 

CIVILES se encuentra localizado en la ciudad de Ambato, barrio Huachi Chico.  

El lote de terreno en el que se implantará el inmueble es de 220 m2 y está 

ubicado en las calles Río Coca y Av. Jácome Clavijo.  
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De acuerdo con las regulaciones municipales, se planifica la construcción de 

una edificación para departamentos de 4 pisos con un área de 110m2 en cada 

planta. 

El proyecto habitacional comprende principalmente tres fases: 

1. Diseño 

Los entregables principales de esta fase son los informes técnicos de diseño 

y cálculo, y los planos aprobados para construcción con la respectiva firma de 

responsabilidad profesional. 

El diseño arquitectónico incluye el levantamiento topográfico del lote de 

terreno, la distribución de los espacios, altura de cada piso, cantidad de 

plantas, relaciones entre cada espacio, los usos, circulación, características y 

técnicas de construcción, y cuadro de áreas. 

El diseño estructural comprende el estudio de suelos, definición del sistema 

constructivo, tipo y resistencia de materiales a utilizarse, definición de la 

geometría de la estructura, y dimensión de los elementos que la conforman. 

Los diseños eléctricos e hidrosanitarios abarcan el funcionamiento de las 

redes de servicio: energía eléctrica, agua potable, drenajes. 

El diseño integral del proyecto inmobiliario debe cumplir con normativas de 

diseño y ordenanzas municipales vigentes para construcción en la ciudad de 

Ambato, lo cual permitirá la obtención de los respectivos permisos de 

construcción. 

2. Construcción 

La construcción del proyecto habitacional “Residencia Victoria” incluye la 

ejecución de obras preliminares para preparación del lote de terreno, la obra 

civil, y finalmente los acabados. La construcción debe desarrollarse con las 

especificaciones técnicas y características definidas y aprobadas en la etapa 

de diseño, lo cual será controlado con revisiones de calidad y fiscalización. 

3. Comercialización 

La comercialización del proyecto de negocio implica la implementación del plan 

de marketing para dar a conocer al mercado objetivo la disponibilidad y 

carácterísticas del bien inmueble y la asesoría en ventas para proveer a los 

clientes potenciales información detallada y proformas solicitadas. 
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En cuanto a la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto de 

construcción se aplicará las buenas prácticas del PMBOK® con el propósito 

de cumplir con las expectativas y necesidades de las partes interesadas, 

tomando en cuenta la triple restricción de costo, alcance y tiempo. 

En el cierre del proyecto se realiza un acta o informe final que requiere la 

aceptación del patrocinador, y en el que se incluye los objetivos de alcance y 

evidencia de su cumplimiento, objetivos de calidad y verificación de su 

evaluación, objetivos de costos y costos reales, objetivos de cronograma y 

tiempo reales, y resumen de riesgos e incidentes. 

 

Entregables 

Descripción Criterio(s) de Aceptación 

Plan para la dirección del proyecto 

Aprobación y documentación del 

plan para la dirección del 

proyecto y sus líneas base 

Informes de cálculo y planos de las 

ingenierías 

Aprobación y firma de 

responsabilidad en memorias de 

cálculo y planos de diseño 

Permisos de construcción 

Documento de permisos de 

construcción con el aval del 

Municipio de Ambato 

Edificación “Residencia Victoria” Informe favorable de fiscalización 

Acta de entrega-recepción legalizada 

Aceptación y firma del informe 

final del proyecto con la 

respectiva acta de entrega-

recepción 
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Equipo del Proyecto 

 
Exclusiones 

Las exclusiones identificadas según las expectativas de los interesados que 

no se cumplirán en el proyecto inmobiliario, son: 

 Plan para incremento de reconocimiento de la marca CP SOLUCIONES 

CIVILES en el mercado local. 

 Plan de capacitación de recursos humanos en temas relacionados con 

sus responsabilidades. 

 Aseguramiento de contratación exclusiva de recursos humanos que 

sean habitantes del sector. 

 Diseño arquitectónico acorde con las construcciones colindantes al lote 

de terreno. 

Supuestos 

Los supuestos son: 

 Disponibilidad del lote de terreno por parte de los inversionistas. 

 Aprobación de crédito a CP SOLUCIONES CIVILES para la porción de 

la inversión que requiere apalancamiento. 

 Aprobación de permisos de construcción por parte del Municipio de 

Ambato. 

Patrocinador

Director del 
Proyecto

Analista de 
Proyectos

Jefe 
Financiero

Analista de 
Compras

Analista 
Contable

Jefe de 
Ingeniería

Analista 
Técnico

Residente 
de Obra

Analista de 
Marketing y 

Ventas
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 Inexistencia de cambios en las ordenanzas municipales y normativas 

legales vigentes para la construcción.   

 Aceptación e interés del mercado objetivo en la adquisición del proyecto 

“Residencia Victoria”, y capacidad adquisitiva de dichos clientes 

potenciales. 

Restricciones 

Las restricciones son: 

 El proyecto “Residencia Victoria” debe ejecutarse en un plazo máximo 

de 09 meses. 

 El proyecto de construcción debe llevarse a cabo con un presupuesto 

máximo de $265,000.00 USD. 

 El proyecto inmobiliario debe cumplir con todas las características 

especificadas en el enunciado de su alcance. 

Hitos 

Los hitos son: 

 07/septiembre/2020: Inicio del proyecto inmobiliario “Residencia 

Victoria”. 

 27/noviembre/2020: Obtención de planos de construcción de 

ingenierías. 

 11/diciembre/2020: Obtención de permisos para la construcción. 

 14/diciembre/2020: Inicio de la construcción del proyecto. 

 18/diciembre/2020: Finalización de las obras preliminares de la 

estructura. 

 26/marzo/2021: Finalización de la obra civil de la estructura. 

 21/mayo/2021: Finalización de los acabados de la estructura. 

 4/junio/2021: Firma de acta de entrega-recepción legalizada. 
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Estructura de desglose de trabajo EDT 

 

Figura 4. EDT del proyecto inmobiliario. 

1. Proyecto 
Inmobiliario 

“Residencia Victoria”

1.1 Dirección 
del proyecto

1.1.1 Plan para la 
dirección del 

proyecto

1.1.2 Evaluación 
del desempeño 

del trabajo

1.1.3 Control 
integrado de 

cambios

1.1.4 Soporte y 
logística

1.2 Diseño

1.2.1 Diseño 
arquitectónico

1.2.2 Diseño 
estructural

1.2.3 Diseño 
eléctrico

1.2.4 Diseño 
hidrosanitario

1.2.5 Permisos 
de 

construcción

1.3 
Construcción

1.3.1 Obras 
preliminares

1.3.2 Obra 
civil

1.3.3 
Acabados

1.4 
Comercialización

1.4.1 
Marketing

1.4.2 Ventas

1.5 Cierre

1.5.1 Actas 
de Entrega -
Recepción
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Diccionario de la estructura de desglose de trabajo EDT 

Tabla 7. Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO EDT 

1. Proyecto Inmobiliario “Residencia Victoria” 

1.1 Dirección del 

proyecto 

1.1.1 Plan para la dirección del 

proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es un documento 

integral que establece la base para el trabajo que se 

llevará a cabo, y su realización es progresiva con las 

diferentes áreas de conocimiento involucradas. 

1.1.2 Evaluación del desempeño del 

trabajo 

En el proyecto inmobiliario se requiere hacer seguimiento 

del avance de las actividades planificadas para su 

construcción, con el objetivo conocer el estado actual y las 

estimaciones de su estado futuro en cuanto a cronograma 

y costos, principalmente. 

En este proceso se generan informes de desempeño del 

trabajo de responsabilidad del director del proyecto, y se 

presentan dichos informes en las reuniones mensuales a 

los interesados pertinentes. Los indicadores CPI y SPI se 

revisarán de manera periódica, así como otros 

correspondientes al avance de los entregables, para que 
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basados en esta información se pueda generar 

decisiones, acciones o conciencia. 

1.1.3 Control integrado de cambios 

Las solicitudes de cambio generadas en el proyecto 

inmobiliario deben ser documentadas y formalmente 

aprobadas, aplazadas o rechazadas. Estas solicitudes 

deben presentar información como: tipo de cambio, 

objetivo, descripción y justificación del cambio, afectación 

en el proyecto y prioridad. Cuando las solicitudes que 

hayan sido aprobadas se debe actualizar el plan para la 

dirección del proyecto y los documentos de este, según 

corresponda. 

1.1.4 Soporte y logística 

Gestión integral de los procesos logísticos a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto para mejorar la productividad, 

eficacia y eficiencia de las actividades. Incluye la 

planificación, identificación y obtención de los recursos 

necesarios para la operación del proyecto inmobiliario. 

1.2 Diseño 1.2.1 Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico incluye los planos del 

levantamiento topográfico del lote de terreno, planos 

arquitectónicos con la distribución de los espacios, altura 
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de cada piso, cantidad de plantas, usos, circulación, 

características constructivas, y cuadro de áreas. 

1.2.2 Diseño estructural 

El diseño estructural comprende el estudio de suelos, y 

los planos estructurales en los que se especifique el 

sistema constructivo, tipo, resistencia y planilla de 

materiales a utilizarse, definición de la geometría de la 

estructura, y dimensión de los elementos que la 

conforman. 

1.2.3 Diseño eléctrico 

El diseño eléctrico contiene los planos de las instalaciones 

eléctricas interiores para uso residencial, garantizando la 

seguridad de las personas y sus propiedades. Se 

desarrolla en base a los planos arquitectónicos y a las 

características físicas del bien inmueble. 

1.2.4 Diseño hidrosanitario 

El diseño hidrosanitario abarca los planos en los que se 

indique el recorrido, materiales y dimensiones del sistema 

de agua potable y alcantarillado del proyecto inmobiliario 

“Residencia Victoria”, garantizando la comodidad y salud 

de quienes lo habitarán. 

1.2.5 Permisos de construcción 
Licencia para la construcción del proyecto inmobiliario, 

otorgada por la autoridad municipal. 
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1.3 Construcción 

1.3.1 Obras preliminares 

Las obras preliminares son aquellas actividades 

necesarias para iniciar la construcción de la estructura, e 

incluyen: limpieza y desbroce del lote de terreno, 

replanteo, nivelación, y movimiento de tierras. 

1.3.2 Obra civil 

Construcción de la edificación comprendida en: 

cimentación, superestructura, instalaciones 

hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, mampostería y 

enlucidos. 

1.3.3 Acabados 

Colocación de revestimientos o recubrimientos exteriores 

e interiores sobre la obra gris que tienen una función 

estética. Incluyen: revestimientos, pintura, ventanas y 

aluminio, pisos, y muebles. 

1.4 Comercialización 

1.4.1 Marketing 

Implementación de las estrategias de marketing o 

acciones específicas para promocionar el proyecto 

inmobiliario “Residencia Victoria”, y llegar al mercado 

objetivo. 

1.4.2 Ventas 

Asesoría de ventas a los clientes potenciales 

ofreciéndoles una experiencia personalizada y 

brindándoles con facilidad soporte para la compra del 
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proyecto habitacional con toda la información de sus 

características y precios. 

1.5 Cierre 1.5.1 Acta de Entrega – Recepción 

Revisión de que se hayan alcanzado los objetivos 

planteados, y que los entregables del proyecto 

habitacional cuenten con la aceptación formal por parte 

del cliente.  

El informe final debe tener aceptación del patrocinador y 

partes interesadas, y contener un resumen de su 

desempeño. La información para presentarse es: 

objetivos de alcance y evidencia de su cumplimiento, 

objetivos de calidad y verificación de su evaluación, 

objetivos de costos y costos reales, objetivos de 

cronograma y tiempo reales, y resumen de riesgos e 

incidentes. 
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3.1.2. Gestión del Cronograma 

Plan de gestión del cronograma 

Tabla 8. Plan de gestión del cronograma. 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario “Residencia 

Victoria” 
Belén Pazmiño 

Metodología de Gestión Cronograma 

La programación del proyecto inmobiliario presenta el plan para la entrega de 

los resultados definidos en el alcance. El método de planificación seleccionado 

es el de la ruta crítica. La ruta crítica está conformada por las actividades que 

forman parte del camino más largo en el proyecto, por lo que establecen su 

menor duración posible. Además, con este método se determina el nivel de 

holgura total de los caminos de la red de programación. 

Nivel de Exactitud Unidad de Medida Umbral de Control 

Rango aceptable para 

estimar la duración de las 

actividades: 90% 

Días 

Desviación permitida 

para la toma de 

decisiones: +- 10% 

Estrutura de Rastreabilidad 

Identificación de las 

Actividades 

La identificación de las actividades se realiza 

mediante el juicio de expertos y la 

descomposición, la cual establece las actividades 

de cada paquete de trabajo para su estimación, 

programación, ejecución y monitoreo. 

Secuencia de las 

Actividades 

La identificación de las relaciones entre las 

actividades del proyecto se realiza mediante el 

método de diagramación por precedencia (PDM) 

y la determinación de las dependencias.  

Las relaciones lógicas que se incluyen entre 

actividades predecesoras y sucesores son: Fin-
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Inicio (FS), Fin-Fin (F-F), Inicio-Inicio (SS), e 

Inicio-Fin (SF). 

Estimación del Esfuerzo 

y Duración 

La estimación de la duración de las actividades 

permite establecer el tiempo necesario para la 

ejecución de cada una de éstas, para lo cual se 

debe estimar los recursos requeridos. Se utiliza el 

juicio de expertos y la estimación paramétrica. 

Monitoreo y Control 

El control y monitoreo del cronograma se realiza 

de manera mensual por parte del equipo del 

proyecto y su director, con el fin de mantener la 

información actualizada y gestionar los cambios a 

su línea base. 
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Definición de las actividades 

Tabla 9. Actividades del proyecto. 

ACTIVIDADES 

ID EDT ID EDT 
ID y Descripción de 

Actividad 
Responsable 

1.1 Dirección del 

proyecto 

1.1.1 Plan 

para la 

dirección del 

proyecto 

1.1.1.1 Elaborar el plan 

de gestión de las áreas 

de conocimiento 

Director de 

proyecto 

1.1.1.2 Definir las líneas 

base del proyecto 

Director de 

proyecto 

1.1.2 

Evaluación del 

desempeño 

del trabajo 

1.1.2.1 Elaborar 

informes de desempeño 

del trabajo 

Director de 

proyecto 

1.1.2.2 Analizar el estado 

actual y proyección de 

estado futuro del 

proyecto para la toma de 

decisiones  

Director de 

proyecto 

1.1.3 Control 

integrado de 

cambios 

1.1.3.1 Aprobar, aplazar 

o rechazar las solicitudes 

de cambio 

Director de 

proyecto 

1.1.3.2 Actualizar el plan 

para la dirección del 

proyecto y sus 

documentos 

Director de 

proyecto 

1.1.4 Soporte 

y logística 

1.1.4.1 Coordinar la 

logística para la 

operación del proyecto 

inmobiliario 

Director de 

proyecto 
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1.2 Diseño 

1.2.1 Diseño 

arquitectónico 

1.2.1.1 Realizar el 

levantamiento 

topográfico 

Jefe de 

ingeniería 

1.2.1.2 Realizar los 

planos de diseño 

arquitectónico 

Jefe de 

ingeniería 

1.2.2 Diseño 

estructural 

1.2.2.1 Realizar el 

estudio de suelos 

Jefe de 

ingeniería 

1.2.2.2 Realizar los 

planos de diseño 

estructural e informe de 

cálculo 

Jefe de 

ingeniería 

1.2.3 Diseño 

eléctrico 

1.2.3.1 Realizar los 

planos de diseño 

eléctrico e informe de 

cálculo 

Jefe de 

ingeniería 

1.2.4 Diseño 

hidrosanitario 

1.2.4.1 Realizar los 

planos de diseño 

hidrosanitario e informe 

de cálculo 

Jefe de 

ingeniería 

1.2.5 Permisos 

de 

construcción 

1.2.5.1 Tramitar los 

permisos de 

construcción en el 

Municipio de Ambato 

Jefe de 

ingeniería 

1.3 Construcción 

1.3.1 Obras 

preliminares 

1.3.1.1 Limpiar y 

desbrozar del lote de 

terreno 

Jefe de 

ingeniería 

1.3.1.2 Nivelar y realizar 

el movimiento de tierras 

Jefe de 

ingeniería 

1.3.2 Obra civil 

1.3.2.1 Realizar la 

estructura (cimentación y 

superestructura) 

Jefe de 

ingeniería 
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1.3.2.2 Ejecutar la 

albañilería de la 

estructura  

Jefe de 

ingeniería 

1.3.2.3 Realizar las 

instalaciones 

hidrosanitarias 

Jefe de 

ingeniería 

1.3.2.4 Realizar las 

instalaciones eléctricas 

Jefe de 

ingeniería 

1.3.3 

Acabados 

1.3.3.1 Colocar el 

revestimiento de 

paredes interiores y 

exteriores  

Jefe de 

ingeniería 

1.3.3.2 Instalar ventanas 

y aluminio 

Jefe de 

ingeniería 

1.3.3.3 Instalar pisos Jefe de 

ingeniería 

1.3.3.4 Instalar muebles 

y puertas 

Jefe de 

ingeniería 

1.4 

Comercialización 

1.4.1 

Marketing 

1.4.1.1 Implementar las 

estrategias de marketing 

Analista de 

Marketing y 

Ventas 

1.4.2 Ventas 

1.4.2.1 Dar asesoría y 

proformas a los clientes 

potenciales 

Analista de 

Marketing y 

Ventas 

1.5 Cierre 

1.5.1 Acta de 

Entrega - 

Recepción 

1.5.1.1 Acordar con el 

informe final del proyecto 

y firmar el acta de 

entrega - recepción 

Director de 

proyecto 
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Estimación de la duración de las actividades 

Tabla 10. Duración de las actividades. 

DURACIÓN DE ACTIVIDADES 

No. ID ETD Descripción 
Duración 

(días) 
Predecesora 

1 1 
Proyecto Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
195   

2 1.1    Dirección del proyecto 185   

3 1.1.1 
      Plan para la dirección 

del proyecto 
20   

4 1.1.1.1 

         Elaborar el plan de 

gestión de las áreas de 

conocimiento 

10   

5 1.1.1.2 
         Definir las líneas base 

del proyecto 
10 4 

6 1.1.2 
      Evaluación del 

desempeño del trabajo 
165   

7 1.1.2.1 
         Elaborar informes de 

desempeño del trabajo 
165 5 

8 1.1.2.2 

         Analizar el estado actual 

y proyección de estado futuro 

del proyecto 

165 5 

9 1.1.3 
      Control integrado de 

cambios 
165   

10 1.1.3.1 

         Aprobar, aplazar o 

rechazar las solicitudes de 

cambio 

165 5 

11 1.1.3.2 

         Actualizar el plan para la 

dirección del proyecto y sus 

documentos 

165 5 
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12 1.1.4       Soporte y logística 165   

13 1.1.4.1 

         Coordinar la logística 

para la operación del proyecto 

inmobiliario 

165 5 

14 1.2    Diseño 50   

15 1.2.1       Diseño arquitectónico 20   

16 1.2.1.1 
         Realizar el 

levantamiento topográfico 
5 5 

17 1.2.1.2 
         Realizar los planos de 

diseño arquitectónico 
15 16 

18 1.2.2       Diseño estructural 20   

19 1.2.2.1 
         Realizar el estudio de 

suelos 
5 17 

20 1.2.2.2 

         Realizar los planos de 

diseño estructural e informe 

de cálculo 

15 19 

21 1.2.3       Diseño eléctrico 5   

22 1.2.3.1 

         Realizar los planos de 

diseño eléctrico e informe de 

cálculo 

5 17 

23 1.2.4       Diseño hidrosanitario 5   

24 1.2.4.1 

         Realizar los planos de 

diseño hidrosanitario e 

informe de cálculo 

5 17 

25 1.2.5 
      Permisos de 

construcción 
10   

26 1.2.5.1 

         Tramitar los permisos de 

construcción en el Municipio 

de Ambato 

10 20,22,24 
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27 1.3    Construcción 115   

28 1.3.1       Obras preliminares 5   

29 1.3.1.1 
         Limpiar y desbrozar del 

lote de terreno 
2 26 

30 1.3.1.2 
         Nivelar y realizar el 

movimiento de tierras 
3 29 

31 1.3.2       Obra civil 70   

32 1.3.2.1 

         Realizar la estructura 

(cimentación y 

superestructura) 

45 30 

33 1.3.2.2 
         Ejecutar la albañilería de 

la estructura 
20 32 

34 1.3.2.3 
         Realizar las 

instalaciones hidrosanitarias 
20 32 

35 1.3.2.4 
         Realizar las 

instalaciones eléctricas 
20 32 

36 1.3.3       Acabados 40   

37 1.3.3.1 

         Colocar el revestimiento 

de paredes interiores y 

exteriores 

10 35,33,34 

38 1.3.3.2 
         Instalar ventanas y 

aluminio 
20 37 

39 1.3.3.3          Instalar pisos 20 37 

40 1.3.3.4 
         Instalar muebles y 

puertas 
20 37 

41 1.4    Comercialización 115   

42 1.4.1       Marketing 115   

43 1.4.1.1 
         Implementar las 

estrategias de marketing 
115 26 
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44 1.4.2       Ventas 115   

45 1.4.2.1 

         Dar asesoría y 

proformas a los clientes 

potenciales 

115 26 

46 1.5    Cierre 10   

47 1.5.1 
      Acta de Entrega - 

Recepción 
10   

48 1.5.1.1 

         Acordar con el informe 

final del proyecto y firmar el 

acta de entrega - recepción 

10 
38,39,40,43,7

,8,10,11,13 
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Cronograma del proyecto 

 

Figura 5. Escala de tiempo del proyecto. 
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Figura 6. Hitos del proyecto. 
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Figura 7. Cronograma del proyecto. 
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3.1.3. Gestión de Costos 

Plan de gestión de los costos 

Tabla 11. Plan de gestión de costos. 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Descripción del Proceso de Gestión de Costos 

En el proceso de gestión de costos del proyecto se determinan los costos de 

los recursos tanto humanos como físicos necesarios para llevar a cabo cada 

actividad de los diferentes paquetes de trabajo. 

Es importante establecer un marco de referencia de cómo se gestionan los 

costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto habitacional. 

Nivel de Exactitud 

El rango aceptable para estimar los costos de las actividades es del 90%. 

Unidad de Medida 

El tipo de moneda utilizada en el proyecto son dólares americanos. 

Umbrales de Control 

En el monitoreo del desempeño de los costos, la desviación permitida con 

respecto a la línea base para la toma de decisiones es de +- 10%. 

Medición del Rendimiento 

La medición del desempeño de los costos se realiza mediante el análisis de 

valor ganado. 

La variación del costo (CV) es el monto de déficit o superávit presupuestario a 

la fecha de corte. 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

El índice del desempeño de costo (CPI) es la medida de la eficiencia del costo 

en cuanto al trabajo completado. 

𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝐴𝐶 
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En las fórmulas presentadas, EV es el valor ganado, es decir, el presupuesto 

del trabajo realizado hasta la fecha, y AC es el costo real incurrido por el 

trabajo. 

Estimación de los Costos 

Los recursos monetarios requeridos para la culminación del proyecto 

inmobiliario se determinan mediante el juicio de expertos y la estimación 

paramétrica en la que basándose en datos históricos y parámetros del 

proyecto se evalúa cuantitativamente los costos probables de los recursos 

necesarios para realizar las actividades que conforman cada paquete de 

trabajo. Los recursos que se asignan a las actividades del proyecto incluyen: 

personal, materiales, equipos, servicios e instalaciones. 

Presupuestación 

El presupuesto o línea base de los costos se establece mediante la suma de 

los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo. Se 

incluye la reserva de contingencia del 8% del presupuesto total. 

Actualización y Control 

El control del desempeño de los costos se realiza de manera mensual por parte 

del equipo del proyecto y su director, con el fin de mantener la información 

actualizada y gestionar los cambios a su línea base. Los informes de 

desempeño del trabajo permiten tener conocimiento del estado actual del 

proyecto, y proyecciones de su estado futuro para la toma oportuna de 

decisiones. 
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Estimación de los costos 

Tabla 12. Estimación de costos. 

COSTOS DE ACTIVIDADES 

ID Descripción Costo 

1 
Proyecto Inmobiliario “Residencia 

Victoria” 
$230,078.50 

1.1 Dirección del proyecto $30,224.00 

1.1.1  Plan para la dirección del proyecto $3,778.00 

1.1.1.1 
Elaborar el plan de gestión de las áreas de 

conocimiento 
$2,833.50 

1.1.1.2 Definir las líneas base del proyecto $944.50 

1.1.2  Evaluación del desempeño del trabajo $15,324.40 

1.1.2.1 
Elaborar informes de desempeño del 

trabajo 
$10,578.40 

1.1.2.2 
Analizar el estado actual y proyección de 

estado futuro del proyecto 
$4,746.00 

1.1.3  Control integrado de cambios $7,933.80 

1.1.3.1 
Aprobar, aplazar o rechazar las solicitudes 

de cambio 
$4,746.00 

1.1.3.2 
Actualizar el plan para la dirección del 

proyecto y sus documentos 
$3,187.80 

1.1.4  Soporte y logística $3,187.80 

1.1.4.1 
Coordinar la logística para la operación del 

proyecto inmobiliario 
$3,187.80 

1.2 Diseño $7,230.00 

1.2.1  Diseño arquitectónico $2,080.00 

1.2.1.1 Realizar el levantamiento topográfico $100.00 

1.2.1.2 
Realizar los planos de diseño 

arquitectónico 
$1,980.00 

1.2.2  Diseño estructural $1,080.00 

1.2.2.1 Realizar el estudio de suelos $200.00 
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1.2.2.2 
Realizar los planos de diseño estructural e 

informe de cálculo 
$880.00 

1.2.3  Diseño eléctrico $660.00 

1.2.3.1 
Realizar los planos de diseño eléctrico e 

informe de cálculo 
$660.00 

1.2.4  Diseño hidrosanitario $660.00 

1.2.4.1 
Realizar los planos de diseño 

hidrosanitario e informe de cálculo 
$660.00 

1.2.5  Permisos de construcción $2,750.00 

1.2.5.1 
Tramitar los permisos de construcción en 

el Municipio de Ambato 
$2,750.00 

1.3 Construcción $184,800.00 

1.3.1  Obras preliminares $9,240.00 

1.3.1.1 Limpiar y desbrozar del lote de terreno $2,310.00 

1.3.1.2 Nivelar y realizar el movimiento de tierras $6,930.00 

1.3.2  Obra civil $101,640.00 

1.3.2.1 
Realizar la estructura (cimentación y 

superestructura) 
$55,440.00 

1.3.2.2 Ejecutar la albañilería de la estructura $29,568.00 

1.3.2.3 Realizar las instalaciones hidrosanitarias $5,544.00 

1.3.2.4 Realizar las instalaciones eléctricas $11,088.00 

1.3.3  Acabados $73,920.00 

1.3.3.1 
Colocar el revestimiento de paredes 

interiores y exteriores 
$18,480.00 

1.3.3.2 Instalar ventanas y aluminio $3,696.00 

1.3.3.3 Instalar pisos $18,480.00 

1.3.3.4 Instalar muebles y puertas $33,264.00 

1.4 Comercialización $6,880.00 

1.4.1  Marketing $3,000.00 

1.4.1.1 Implementar las estrategias de marketing $3,000.00 

1.4.2  Ventas $3,880.00 



73 

1.4.2.1 
Dar asesoría y proformas a los clientes 

potenciales 
$3,880.00 

1.5 Cierre $944.50 

1.5.1  Acta de Entrega - Recepción $944.50 

1.5.1.1 
Acordar con el informe final del proyecto y 

firmar el acta de entrega - recepción 
$944.50 
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Costos de entregables y paquetes de trabajo  

 

Figura 8. Costo de entregables y paquetes de trabajo. 
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Presupuesto y línea base de los costos 

La línea base de los costos está conformada por las estimaciones de los costos 

de los paquetes de trabajo del proyecto inmobiliario, más la reserva para 

contingencias. 

El presupuesto del proyecto residencial comprende la suma de la línea base de 

los costos y la reserva de gestión. 

Tabla 13. Presupuesto del proyecto. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Descripción Valor 

Costos de paquetes de trabajo: $230,078.50 

Reserva de contingencia: $18,406.28 

Línea base de los costos: $248,484.78 

Reserva de gestión: $12,424.24 

Presupuesto del proyecto: $260,909.02 

 

Figura 9. Línea base de los costos. 
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3.2. Desarrollar la planificación de la gestión de la calidad, los 

recursos y las comunicaciones 

3.2.1. Gestión de la Calidad 

Tabla 14. Tabla de gestión de la calidad. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Objetivos de Calidad del Proyecto 

 Asegurar el cumplimiento de los entregables en conformidad con los 

requisitos de calidad establecidos. 

 Minimizar errores durante la ejecución del proyecto que puedan 

repercutir en tiempo o costos a través del control periódico de la calidad. 

 Reducir desperdicios de recursos y tiempo durante todo el ciclo de vida 

del proyecto inmobiliario. 

Descripción del Proceso de Gestión de la Calidad 

El proceso de gestión de la calidad conforma todos los procesos para 

planificar, gestionar y controlar los requisitos de calidad de los entregables 

definidos para el proyecto residencial, con el propósito de satisfacer los 

objetivos de los involucrados. 

El director del proyecto y su equipo son los principales responsables de la 

calidad del proyecto. Se prefiere la prevención, la cual evita errores en los 

procesos del proyecto, a la inspección, la cual busca errores para evitar que 

éstos lleguen hasta el cliente final. 

Con el objetivo de aseguramiento de calidad, para el proyecto de construcción 

“Residencia Victoria” se realizan auditorías periódicas y evaluación de listas 

de verificación con los parámetros y métricas de los principales entregables, 

en las cuales se incluye los criterios de aceptación definidos en la línea base 

del alcance.  
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Además, se elaboran informes de calidad en los cuales se presenta 

información en cuanto a incidentes de gestión de calidad, y recomendaciones 

para mejoras o acciones correctivas entre las que se incluyen re trabajos, 

reparaciones de defectos o inspecciones del 100%. 

Las solicitudes de cambio de calidad deben ser presentadas por escrito, según 

se indica en el Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Línea Base de la Calidad 

EDT Requisitos Métricas Frecuencia Responsable 

1.1.1 

Documento que 

incluya los planes de 

gestión de las áreas 

de conocimiento 

definidas por las 

buenas prácticas del 

PMBOK® y las líneas 

base del proyecto 

Documento 

entregado a 

tiempo y con el 

nivel de detalle 

requerido para 

su 

cumplimiento al 

100% 

Final 
Director del 

Proyecto 

1.1.2 
Rendimiento óptimo 

del proyecto 

CPI>=0.9 

SPI>=0.9 
Quincenal 

Director del 

Proyecto 

1.2.1 

Informes de diseño y 

planos 

arquitectónicos 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y normativas. 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

detallada al 

99%, y firma de 

responsabilidad 

profesional 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 

1.2.2 

Informes de diseño y 

planos estructurales 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 
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especificaciones 

técnicas y normativas. 

detallada al 

99%, y firma de 

responsabilidad 

profesional 

1.2.3 

Informes de diseño y 

planos eléctricos 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y normativas. 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

detallada al 

99%, y firma de 

responsabilidad 

profesional 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 

1.2.4 

Informes de diseño y 

planos hidrosanitarios 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y normativas. 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

detallada al 

99%, y firma de 

responsabilidad 

profesional 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 

1.3.1 

Ejecución de las obras 

preliminares con los 

recursos y tiempo 

planificados, y en 

concordancia con las 

especificaciones 

técnicas definidas en 

los planos de 

contrucción. 

Lista de 

verificación 

completa al 

99% 

Quincenal 
Jefe de 

Ingeniería 
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1.3.2 

Ejecución de la obra 

civil con los recursos y 

tiempo planificados, y 

en concordancia con 

las especificaciones 

técnicas definidas en 

los planos de 

contrucción. 

Lista de 

verificación 

completa al 

99% 

Quincenal 
Jefe de 

Ingeniería 

1.3.3 

Utilización de 

materiales para 

acabados de la 

construcción de 

calidad y en 

concordancia con las 

especificaciones 

establecidas 

Lineamientos y 

lista de 

verificación 

completa al 

99% 

Quincenal 
Jefe de 

Ingeniería 

Esquema de Costeo 

Costos de conformidad: 

Incluyen los costos de prevención para alcanzar un producto final de calidad 

como capacitaciones, documentar procesos y equipos, y los costos de 

evaluación de la calidad como pruebas e inspecciones. 

Costos de no conformidad: 

Incluyen los costos de fallas internas encontradas durante el proyecto como 

retrabajos y desechos, y los costos de fallas externas identificadas por el 

cliente como  obligaciones y trabajos de garantía. 

Control de la Calidad 

El control de la calidad incluye el monitoreo y registro de los resultados de 

llevar a cabo las actividades de gestión de la calidad con el fin de garantizar 

que los entregables del proyecto estén completos, correctos y satisfagan 

expectativas, y de evaluar su desempeño. 
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Las herramientas utilizadas para controlar la calidad en el proyecto 

habitacional son principalmente: listas de verificación, revisiones del 

desempeño e inspecciones. 

Las inspecciones se ejecutan a la finalización de cada entregable principal del 

proyecto, y son un examen del producto con el fin de determinar el 

cumplimiento de estándares, requisitos, regulaciones y especificaciones 

documentados. 

En este proceso se verifican los entregables y se obtiene la información de 

desempeño del trabajo. 

Mejoramiento de la Calidad 

Descripción del proceso: 

El proceso de mejora continua de la calidad se efectúa a partir de informes 

quincenales en los que se identifican los procesos en los cuales existe un 

déficit u oportunidad de perfeccionamiento. 

Objetivos de mejoramiento: 

 Mejora continua del personal de ventas en cuanto al asesoramiento a 

clientes potenciales para compra de departamento. 

 Implementación de acciones correctivas identificadas en los procesos 

de diseño, construcción y ventas. 
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3.2.2. Gestión de los Recursos  

Plan de Gestión de Recursos 

Tabla 15. Plan de gestión de recursos. 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Juan 

Castillo 

Gerente 

General 

jcastillo@cpsoluciones 

civiles.com / 

0998452672 

Garantizar la 

disponibilidad de fuentes 

financiera para la 

realización del proyecto 

habitacional. 

Aprobar o rechazar la 

planificación del 

proyecto, principalmente 

en cuanto a alcance, 

cronograma y costos. 

Aprobar o rechazar 

solicitudes de cambio 

que afecten la línea 

base del proyecto. 

Belén 

Pazmiño 

Director 

del 

Proyecto 

bpazmino@cpsolucion

es civiles.com / 

0985378954 

Desarrollar el plan para 

la dirección del proyecto. 

Liderar el equipo del 

proyecto para el 

cumpliemiento de sus 

obejtivos. 

Coordinar la ejecución 

del proyecto 

gestionando su calidad, 
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adquisiciones, riesgos, 

presupuesto, 

cronograma y conflictos. 

Gestionar la asignación 

y liberación de recursos 

humanos y físicos del 

proyecto. 

Monitorear el 

desempeño del trabajo 

del proyecto. 

Valeria 

García 

Analista de 

Proyecto 

vgarcia@cpsoluciones 

civiles.com / 

0992746545 

Documentar, archivar y 

respaldar la información 

generada a lo largo del 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Procesar los datos para 

informes de calidad e 

informes de desempeño 

del trabajo. 

Apoyar al equipo del 

proyecto. 

Carlos Arias 
Jefe 

Financiero 

carias@cpsoluciones 

civiles.com / 

0994018561 

Administrar y gestionar 

los recursos financieros 

de la empresa 

destinados al proyecto 

inmobiliario. 

Generar datos o 

información financiera 

del proyecto, de su 

presupuesto y costos. 
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Eduardo 

Bravo 

Analista de 

Compras 

ebravo@cpsoluciones 

civiles.com / 

0982335976 

Negociar y gestionar la 

adquisición de servicios, 

materiales o equipos 

con proveedores 

externos. 

Coordinar la recepción 

de las adquisiones. 

Dayana 

Morán 

Analista 

Contable 

dmoran@cpsoluciones 

civiles.com / 

0989973106 

Pagar a proveedores 

externos. 

Recaudar los valores 

monetarios por ventas. 

Realizar facturación. 

Llevar los registros 

contables. 

José Cruz 
Jefe de 

Ingeniería 

jcruz@cpsoluciones 

civiles.com / 

0996652187 

Programar los trabajos 

técnicos relacionados 

con la construcción del 

proyecto habitacional. 

Supervisar y asignar 

tareas al personal 

técnico asignado al 

proyecto. 

Gestionar inventarios de 

materiales para la 

construcción, realizar 

pedidos y recepciones. 

Pablo Vera 
Analista 

Técnico 

pvera@cpsoluciones 

civiles.com / 

0991264582 

Dar seguimiento a la 

realización de los 

estudios técnicos del 

proyecto. 

Revisar las memorias 

técnicas y los planos de 
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construcción del 

proyecto “Residencia 

Victoria”. 

Coordinar la obtención 

de los permisos de 

construcción. 

Mishel 

Acosta 

Residente 

de Obra 

macosta@cpsolucione

s civiles.com / 

0980057234 

Realizar la dirección 

técnica, y ser 

responsable del libro de 

obra. 

Supervisar la ejecución 

del proyecto inmobiliario 

en concordancia con los 

planos de construcción. 

Coordinar la realización 

de las actividades de 

acuerdo a la 

programación. 

Controlar la seguridad e 

higiene en la obra. 

Camilo 

López 

Analista de 

Marketing 

y Ventas 

clopez@cpsoluciones 

civiles.com / 

0981733750 

Ejecutar las estrategias 

de marketing planteadas 

para el proyecto. 

Dar asesoría de ventas 

a los clientes 

potenciales. 

Elaborar cotizaciones a 

los clientes potenciales. 
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Estructura Organizacional del Proyecto 

 
Adquisición del Personal 

Rol Fuente Ubicación Integración 
Costo/

Hora 

Director del 

proyecto 
Interna Ambato 07/09/2020 $10.40 

Analista de 

proyectos 
Interna Ambato 07/09/2020 $6.80 

Jefe 

financiero 
Interna Ambato 05/10/2020 $6.80 

Analista de 

compras 
Interna Ambato 05/10/2020 $4.30 

Analista 

contable 
Interna Ambato 05/10/2020 $4.30 

Jefe de 

Ingeniería 
Interna Ambato 05/10/2020 $6.80 

Analista 

técnico 
Interna Ambato 05/10/2020 $5.30 

Residente 

de obra 
Interna Ambato 14/12/2020 $5.30 

Patrocinador

Director del 
Proyecto

Analista de 
Proyectos

Jefe 
Financiero

Analista de 
Compras

Analista 
Contable

Jefe de 
Ingeniería

Analista 
Técnico

Residente 
de Obra

Analista de 
Marketing y 

Ventas
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Analista de 

marketing y 

ventas 

Interna Ambato 14/12/2020 $4.30 

Liberación del Personal 

 Los recursos humanos asignados al proyecto inmobiliario son liberados 

con la entrega y aceptación de los entregables a su cargo, y de ser el 

caso con el informe final al cierre del proyecto. 

 En caso de inconvenientes con el personal o incumplimiento de las 

tareas asignadas, se liberan los recursos humanos del proyecto, y se 

pone el caso a consideración de la Gerencia y Recursos Humanos de 

la empresa CP SOLUCIONES CIVILES para que se evalúe en 

concordancia con el reglamento interno y códigos nacionales vigentes. 

 El personal se puede liberar por voluntad propia al presentar un 

documento formal con su renuncia. 

 En caso de fuerza mayor o caso fortuito, los recursos humanos se 

pueden liberar del proyecto habitacional “Residencia Victoria”. 

Necesidades de Capacitación 

El personal asignado al proyecto inmobiliario ha sido seleccionado en base a 

sus conocimientos y habilidades, y de acuerdo con el perfil requerido para cada 

trabajo. 

Previo al inicio del proyecto, se da una capacitación al equipo y a los recursos 

humanos involucrados en cuanto a su dirección y buenas prácticas a aplicarse 

a lo largo del ciclo de vida. 

Reconocimientos 

El personal del proyecto inmobiliario que desarrolle sus actividades con alto 

nivel de desempeño debe ser felicitado de manera pública en las reuniones 

del proyecto.  

Además, en caso de que exista una gestión óptima del proyecto residencial, y 

se alcance exitosamente el cumplimiento de alcance, costo, tiempo y calidad, 

se debe entregar un reconocimiento escrito para sea adjuntado a la hoja de 

vida de cada miembro del equipo. 
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Matriz de roles y responsabilidades 

Tabla 16. Matriz RACI. 

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 

ID Nombre Rol 

D
ir

e
c
c
ió

n
 d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

D
is

e
ñ

o
 

C
o

n
s
tr

u
c
c

ió
n

 

C
o

m
e
rc

ia
li

z
a
c
ió

n
 

C
ie

rr
e
 

1 
Belén Pazmiño Director del proyecto 

A A A A A 

2 
Valeria García Analista de proyectos 

R I I I R 

3 
Carlos Arias Jefe financiero 

C I I C C 

4 
Eduardo Bravo Analista de compras 

 I I   

5 
Dayana Morán Analista contable 

 I I I  

6 
José Cruz Jefe de Ingeniería 

I R R  I 

7 
Pablo Vera Analista técnico 

 C C   

8 
Mishel Acosta Residente de obra 

 C C   

9 Camilo López Analista de marketing 

y ventas 

   R  

R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado 
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3.2.3. Gestión de las Comunicaciones 

Plan de gestión de las comunicaciones 

Tabla 17. Plan de gestión de comunicaciones. 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Fecha Nombre del Proyecto Líder de Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Objetivos del plan de comunicaciones 

 Desarrollar una estrategia de implementación de actividades con el 

propósito de que exista un intercambio adecuado de información según 

las necesidades de las partes interesadas del proyecto. 

 Garantizar que toda la información del proyecto se encuentre disponible 

a lo largo de su ciclo de vida, y especialmente en la fase de cierre. 

Información por comunicar 

La información por comunicar es la siguiente: 

Tipo de Información Nivel de Detalle Frecuencia 

Plan para la dirección del 

proyecto 
Medio Eventual bajo necesidad 

Calendario del proyecto y 

de recursos 
Alto Semanal 

Memorias técnicas y 

planos de construcción 
Alto Eventual bajo necesidad 

Informes de calidad y 

fiscalización 
Alto Eventual bajo necesidad 

Informes de desempeño 

del trabajo o avance de 

obra 

Alto Mensual/Quincenal 

Solicitudes de cambio Alto Eventual bajo necesidad 

Actualizaciones a la línea 

base 
Alto Eventual bajo necesidad 



89 

Registro de incidentes Alto Quincenal 

Registro de lecciones 

aprendidas 
Alto Quincenal 

Informe final Alto Única vez 
 

Diagrama de escalamiento para la resolución de problemas 

 

Guías para eventos de comunicación  

Las reuniones relativas al proyecto inmobiliario se dividirán en tres tipos: 

 Reuniones de obra 

 Reuniones del equipo del proyecto 

 Reuniones con interesados clave o patrocinador 

Las reuniones de obra se dan de manera diaria con los trabajadores y personal 

encargado de la construcción del proyecto “Residencia Victoria” con el fin de 

revisar las actividades realizadas y planificadas, y resolver inconvenientes 

presentados. 

Las reuniones con el equipo del proyecto se realizan de manera quincenal con 

el principal objetivo de revisar el avance actual del proyecto, la planificación 

para las actividades futuras, y solventar problemas o inquietudes.  Se 

convocan por medio de memorándum con 2 días de anticipación, indicando el 

orden del día, la hora de la reunión y los participantes. 

Las reuniones con los interesados clave del proyecto se coordinan de manera 

mensual dependiendo de la disponibilidad de sus agendas, y su propósito es 

revisar el desempeño del trabajo y los pronósticos futuros. La minuta de la 

Jefe 
Inmediato

Equipo del 
Proyecto

Director del 
Proyecto

Gerencia 
General
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reunión se desarrolla por el director del proyecto y se sociabiliza con los 

respectivos involucrados. 

Guías para documentación del proyecto 

La documentación generada a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

habitacional debe ser archivada físicamente en las instalaciones de la empresa 

CP SOLUCIONES CIVILES, y además debe tener un respaldo digital en el 

servidor asignado. 

El director del proyecto es el responsable de recopilar toda la documentación, 

para lo cual el equipo del proyecto debe entregar quincenalmente los 

documentos definitivos relativos a sus áreas de trabajo. 

Es aceptable el uso de herramientas tecnológicas como el correo electrónico 

institucional para el intercambio de información, asegurando que el mensaje 

enviado sea claro y conciso. 

Restricciones en comunicaciones 

Las comunicaciones con los interesados claves se realizan a través del director 

de proyecto. 
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Matriz de comunicación 

Tabla 18. Matriz de comunicación. 

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Nombre Rol Info. Medio Contacto 

Juan 

Castillo 

Gerente 

General 
Control 

Correo 

electrónico 

jcastillo@cpsoluciones 

civiles.com / 0998452672 

Belén 

Pazmiño 

Director del 

Proyecto 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

bpazmino@cpsoluciones 

civiles.com / 0985378954 

Valeria 

García 

Analista de 

Proyecto 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

vgarcia@cpsoluciones 

civiles.com / 0992746545 

Carlos 

Arias 

Jefe 

Financiero 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

carias@cpsoluciones 

civiles.com / 0994018561 

Eduardo 

Bravo 

Analista de 

Compras 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

ebravo@cpsoluciones 

civiles.com / 0982335976 

Dayana 

Morán 

Analista 

Contable 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

dmoran@cpsoluciones 

civiles.com / 0989973106 

José 

Cruz 

Jefe de 

Ingeniería 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

jcruz@cpsoluciones 

civiles.com / 0996652187 

Pablo 

Vera 

Analista 

Técnico 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

pvera@cpsoluciones 

civiles.com / 0991264582 

Mishel 

Acosta 

Residente 

de Obra 
Total 

E-mail, celular, 

presencial 

macosta@cpsoluciones 

civiles.com / 0980057234 

Camilo 

López 

Analista de 

Marketing y 

Ventas 

Total 
E-mail, celular, 

presencial 

clopez@cpsoluciones 

civiles.com / 0981733750 
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3.3. Desarrollar la planificación de la gestión de riesgos 

3.3.1 Plan de gestión de riesgos 

Tabla 19. Plan de gestión de riesgo. 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Estrategia 

La planificación de la gestión de riesgos del proyecto inmobiliario es 

responsabilidad del Director del Proyecto, quien encabeza los procesos de 

identificación de riesgos, análisis cualitativo, planificación e implementación de 

respuestas, y monitoreo de riesgos. 

La información recopilada en cuanto a la identificación y análisis de riesgos del 

proyecto residencial permite determinar estrategias para amenazas como: 

escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar; y estrategias para oportunidades 

como: escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar. 

De acuerdo con el posible impacto que los riesgos identificados generan en el 

proyecto de construcción se establecen acciones específicas para abordarlos 

de forma adecuada y efectiva. 

Con el propósito de dar seguimiento a los riesgos identificados y a la ejecución 

de las respuestas a los mismos; y además identificar y analizar posibles 

nuevos riesgos, se realiza un monitoreo de riesgos de manera quincenal. 

Metodología 

Los riesgos para el proyecto inmobiliario se identifican mediante las técnicas 

de juicio de expertos, recopilación y análisis de datos, y reuniones con el 

equipo del proyecto y quienes forman parte de la empresa CP SOLUCIONES 

CIVILES, y por lo tanto, han tenido experiencia en la ejecución de proyectos 

similares. Estos riesgos se documentan e identifican en el registro de riesgos 

del proyecto. 
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Basándose en el análisis cualitativo de los riesgos, y según su probabilidad e 

impacto, se planifican las respuestas óptimas para cada riesgo individual. 

Los riesgos del proyecto son monitoreados de manera quincenal con el 

objetivo de garantizar la implementación de las acciones planificadas e 

identificar nuevos riesgos. 

Roles y Responsabilidades 

Las funciones de los miembros del equipo del proyecto en cuanto al plan de 

gestión de riesgos son: 

Roles Responsabilidades 

Director del Proyecto Determinar el plan de gestión de 

riesgos del proyecto. 

Gestionar los riesgos del proyecto 

inmobiliario. 

Establecer el registro de riesgos del 

proyecto, su análisis cualitativo y 

planificación de respuesta a los 

mismos. 

Implementar la respuesta a los 

riesgos. 

Monitorear los riesgos en base a los 

datos e informe de desempeño del 

trabajo. 

Analista del Proyecto Documentar la información 

concerniente a la gestión de riesgos 

del proyecto. 

Apoyar en la identificación y análisis 

de riesgos del proyecto residencial. 

Apoyar en la implementación de la 

respuesta a los riesgos, y en el 

monitoreo de estos. 
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Equipo del Proyecto Identificar y analizar los riesgos 

relacionados con las actividades del 

proyecto bajo su responsabilidad. 

Implementar la respuesta a los 

riesgos, y monitorear los riesgos de 

las actividades del proyecto bajo su 

responsabilidad. 
 

Financiamiento 

Los costos de las actividades relacionadas con la gestión de riesgos del 

proyecto de construcción como: planificación, identificación, análisis, 

implementación y monitoreo de riesgos se encuentran incluidos dentro del 

presupuesto del proyecto. 

De acuerdo con el análisis de los riesgos y sus respectivas probabilidades e 

impactos, se establece la reserva de contingencia con el propósito de abarcar 

los “conocidos-desconocidos” que pueden afectar el proyecto. Se establece 

como un porcentaje del costo estimado, y forma parte de la línea base de los 

costos del proyecto. Su utilización está destinada a la implementación de 

respuesta a los riesgos. 

Apetito al Riesgo 

El apetito al riesgo de los interesados clave del proyecto residencial es 

determinado mediante reuniones y expresado como umbrales medibles del 

riesgo alrededor de cada objetivo del proyecto. 

Definición de Probabilidad e Impato 

En el análisis cualitativo de riesgos se establece una escala de cinco niveles 

para definir la probabilidad y el impacto. 

IMPACTO 

Objetivo Muy Bajo Bajo Medio Alto  Muy Alto 

Costos 
Variación 

insignificante 

Variación 

menor al 

5% 

Variación 

entre el 5 y 

10% 

Variación 

entre el 10 

y 20% 

Variación 

mayor al 

20% 

Cronograma 
Variación 

insignificante 

Variación 

menor al 

5% 

Variación 

entre el 5 y 

10% 

Variación 

entre el 10 

y 20% 

Variación 

mayor al 

20% 
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Alcance 
Variación 

inapreciable 

Afectación 

menor 

Afectación 

mayor 

Afectación 

inaceptable 
Inutilizable 

Calidad 
Variación 

inapreciable 

Afectación 

menor 

Afectación 

mayor 

Afectación 

inaceptable 
Inutilizable 

 

PROBABILIDAD 

Muy Bajo Bajo Medio Alto  Muy Alto 

Muy improbable 

Menor a 20% 

Poco probable 

Entre 20 y 40% 

Probable 

Entre 40 y 60% 

Altamente 

probable 

Entre 60 y 80% 

Casi cierto 

Mayor a 80% 

 

 

Matriz de Gravedad o de Calor 

La matriz de gravedad a utilizarse es: 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy alto 5 10 15 20 25 

Alto 4 8 12 16 20 

Medio 3 6 9 12 15 

Bajo 2 4 6 8 10 

Muy bajo 1 2 3 4 5 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

 IMPACTO 

 

 Riesgo Crítico Escalar 

 Riesgo Mayor Evitar 

 Riesgo Moderado Transferir / Mitigar 

 Riesgo Menor Aceptar 
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3.3.2 Identificación de riesgos 

Tabla 20. Matriz de identificación de riesgos. 

EDT 

ID 
ID Estatus 

Fase 

de 

Iden. 

Causa Riesgo Efecto Categoría 
Oport. / 

Amenaza 
Disparador 

1.1.1 R01 Inactivo Inicio 

Deficiencia en la 

realización del 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Inexistencia de 

lineamientos e 

información 

base para 

realizar el 

proyecto 

Incumplimiento 

de los 

objetivos 

específicos del 

proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No evaluar la 

experiencia 

del Director 

del Proyecto 

y Analista 

1.1.1 R02 Inactivo Inicio 

Deficiencia en la 

estimación de la 

línea base de 

los costos 

Falta de 

presupuesto 

para la 

culminación 

del proyecto 

Fin del 

proyecto sin 

alcanzar el 

éxito 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No analizar y 

aprobar las 

estimaciones 

de costos en 

base a 

información 

relevante y 

experiencia 
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1.1.1 R03 Inactivo Inicio 

Deficiencia en la 

estimación de la 

línea base del 

cronograma 

Desviación del 

cronograma 

del proyecto 

Multas por 

incumplimiento 

de contratos 

de compra - 

venta e 

incremento de 

costos 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No analizar y 

aprobar las 

estimaciones 

de tiempo en 

base a 

información 

relevante y 

experiencia 

1.1.3 R04 Inactivo Inicio 

Levantamiento 

incompleto de 

las expectativas 

de los 

interesados 

Existencia de 

múltiples y 

significativas 

solicitudes de 

cambio 

Variaciones de 

alcance que 

afecten el 

presupuesto y 

cronograma 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

Realizar un 

análisis 

superficial de 

los 

interesados y 

no utilizar 

técnicas 

óptimas para 

levantar sus 

expectativas 
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1.1.1 R05 Inactivo Inicio 

Deficiencia en el 

establecimiento 

de la línea base 

del alcance 

Incumplimiento 

de actividades 

del proyecto 

Insatisfacción 

por parte de 

los interesados 

clave y 

retrabajos 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

Establecer el 

enunciado 

del alcance, 

la EDT y el 

diccionario 

de la EDT 

con falta de 

información y 

análisis 

1.1.2 R06 Inactivo Inicio 

Control y 

monitoreo 

inadecuado del 

desempeño del 

proyecto 

No 

identificación a 

tiempo de 

desviaciones 

en el estado 

actual y futuro 

del proyecto 

para la toma 

de acciones 

preventivas o 

correctivas 

Incumplimiento 

de los 

objetivos de 

desempeño 

del proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No llevar a 

cabo las 

reuniones 

para análisis 

del 

desempeño 

del proyecto, 

y no levantar 

los datos de 

desempeño 

para 
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elaboración 

de los 

informes 

1.1.3 R07 Inactivo Inicio 

No aplicación 

de las buenas 

prácticas del 

PMBOK® y falta 

de 

comunicación 

Realización de 

cambios en el 

proyecto sin 

aprobación, 

análisis, 

documentación 

y 

comunicación 

Variaciones no 

planificadas de 

las líneas base 

del proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No llevar a 

cabo la 

capacitación 

de dirección 

del proyecto 

y buenas 

prácticas a 

aplicarse a lo 

largo del 

ciclo de vida. 

1.2. R08 Inactivo Inicio 

Falta de 

comunicación, y 

de seguimiento 

del desempeño 

de los 

proveedores 

Entrega tardía 

de estudios de 

ingeniería 

Retrasos en el 

proyecto 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No realizar el 

seguimiento 

periódico, y 

no establecer 

condiciones 

contractuales 
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1.2.5 R09 Inactivo Inicio 

Procesos 

burocráticos en 

la Entidad 

Municipal 

Demora en la 

obtención de 

permisos de 

construcción 

Desviación del 

cronograma 

del proyecto 

Externo Amenaza 

Demora en 

obtención de 

respuestas 

por parte del 

Municipio y 

trabas en la 

fluidez de los 

trámites 

1.1. R10 Inactivo Inicio 

Falta de 

disponibilidad 

del personal o 

rotación 

Baja 

productividad 

del proyecto 

Retrasos en el 

proyecto 

Organizaci

onal 
Amenaza 

No realizar y 

comunicar un 

adecuado 

calendario de 

recursos, y 

no promover 

el 

compromiso 

del personal 

1.3. R11 Inactivo Inicio 
Utilización 

inadecuada de 

Desperdicio de 

materiales de 

construcción 

Incremento de 

los costos del 

proyecto 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No evaluar la 

experiencia y 

liderazgo de 
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los recursos del 

proyecto 

los recursos 

humanos a 

cargo de la 

obra de 

construcción 

1.3. R12 Inactivo Inicio 

Recepción de 

materiales de 

construcción sin 

previa 

inspección de 

cumplimiento de 

listas de 

verificación 

establecidas  

Utilización de 

materiales de 

construcción 

que no 

cumplan con 

las 

especificacion

es técnicas 

Disminución 

de la calidad 

del proyecto o 

retrabajos 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No ejecutar 

los controles 

establecidos 

en el plan de 

gestión de la 

calidad 

1.1.1 R13 Inactivo Inicio 

Identificación 

incorrecta del 

involucramiento 

de interesados y 

falta de 

monitoreo 

Bloqueo del 

proyecto por 

parte de los 

interesados 

clave 

Fin del 

proyecto sin 

alcanzar el 

éxito 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

Realizar un 

análisis 

superficial de 

los 

interesados y 

no utilizar 
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técnicas 

óptimas para 

levantar sus 

expectativas 

1.1.1 R14 Inactivo Inicio 

Elaboración 

errónea de 

documentos de 

adquisiciones 

Problemas 

legales con 

proveedores 

de productos y 

servicios 

Variaciones no 

planificadas de 

las líneas base 

del proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No 

establecer 

condiciones 

contractuales 

con asesoría 

legal 

adecuada 

1.3. R15 Inactivo Inicio 

Incremento de 

los precios de 

materiales y 

servicios 

Encarecimien_

to del proyecto 

de 

construcción 

Fin del 

proyecto sin 

alcanzar el 

éxito 

Externo Amenaza 

Afectación 

de la 

economía del 

país 

1.4. R16 Inactivo Inicio 

Estrategias de 

marketing no 

adecuadas y 

asesoría de 

Ventas de los 

departamentos 

menores a las 

proyectadas 

Falta de flujo 

para la 

culminación 

del proyecto 

Externo Amenaza 

No realizar 

un estudio 

previo de 

mercado 
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ventas 

deficiente 

de 

construcción 

1.4. R17 Inactivo Inicio 

Disminución del 

dinamismo del 

sector de la 

construcción 

Insostenibili_ 

dad financiera 

del proyecto 

Terminación 

anticipada del 

proyecto 

Externo Amenaza 

Afectación 

de la 

economía del 

país 

1.3. R18 Inactivo Inicio 

Falta de 

mantenimiento 

de la 

maquinaria y 

equipos a 

emplearse 

Daños en la 

maquinaria y 

equipos 

Retrasos en el 

proyecto y 

aumento de 

costos 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No revisar el 

estado de la 

maquinaria 

previo al 

inicio del 

proyecto, y 

no contar 

con un plan 

de 

mantenimien

_to  

1.3. R19 Inactivo Inicio 

Falta de 

seguridad en 

obra 

Robos de 

materiales y 

herramientas 

Retrasos en el 

proyecto y 
Externo Amenaza 

No contar 

con medidas 
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aumento de 

costos 

de seguridad 

en la obra 

1.3. R20 Inactivo Inicio 

Procesos de 

control de 

calidad poco 

óptimos 

Construcción 

con 

incumplimiento 

de 

especificacio_

nes técnicas 

Insatisfacción 

por parte de 

los interesados 

clave y 

retrabajos 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No ejecutar 

los controles 

establecidos 

en el plan de 

gestión de la 

calidad 

1.1. R21 Inactivo Inicio 

Desconocimien

_to de buenas 

prácticas, 

formatos, 

plantillas, y 

procedimientos 

Inexistencia de 

documentación 

del proyecto 

Falta de 

información 

para el informe 

final del 

proyecto 

Organizaci

onal 
Amenaza 

No 

comunicar al 

equipo del 

proyecto 

acerca de los 

procedimien_

tos a 

seguirse  
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3.3.3 Análisis cualitativo de riesgos 

Tabla 21. Análisis cualitativo de riesgos. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Id # 
Objetivo 
afectado 

Probabili
dad 

Impacto Matriz de calor 

R01 

Alcance 

Bajo Medio 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Calidad 

B     X     

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R02 

Costo 

Medio Muy Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M         X 

Alcance 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R03 

Cronograma 

Medio Muy Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M         X 

Alcance 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R04 

Alcance 

Bajo Medio 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Calidad 

B     X     

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 
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R05 

Alcance 

Bajo Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Calidad 

B       X   

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R06 

Cronograma 

Medio Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M       X   

Costo 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R07 

Alcance 

Bajo Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Calidad 

B       X   

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R08 

Cronograma 

Medio Medio 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M     X     

Costo 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R09 

Cronograma 

Medio Medio 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M     X     

Costo 
B           

M
B 
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M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R10 

Cronograma 

Bajo Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Costo 

B       X   

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R11 

Costo 

Medio Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M       X   

Calidad 

B           

M
B 

          
   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R12 

Calidad 

Bajo Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Alcance 

B       X   

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R13 

Alcance 

Bajo Muy Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Cronograma 

B         X 

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R14 Costo Medio Medio 

P
ro

b
a
b

il
i

d
a
d

 

M
A 

          

A           

M     X     
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Alcance 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R15 

Costo 

Medio Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M       X   

Alcance 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R16 

Cronograma 

Medio Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M       X   

Alcance 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R17 

Costo 

Medio Muy Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M         X 

Alcance 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R18 

Cronograma 

Medio Medio 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M     X     

Costo 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 
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R19 

Costo 

Medio Bajo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M   X       

Cronograma 

B           

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R20 

Calidad 

Bajo Alto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Alcance 

B       X   

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 

R21 

Calidad 

Bajo Bajo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

M
A 

          

A           

M           

Alcance 

B   X       

M
B 

          

   

M
B B M A 

M
A 

    Impacto 
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3.3.4 Planificación de respuesta a los riesgos 

Tabla 22. Respuesta a los riesgos. 

ID Riesgo Estrategia Acción 

R01 

Inexistencia de lineamientos 

e información base para 

realizar el proyecto 

 Mitigar 

Contratar del Director del 

Proyecto y Analista 

competentes y con 

experiencia verificable en 

gestión de proyectos 

similares. 

Emplear las buenas 

prácticas del PMBOK® 

para el desarrollo del Plan 

para la Dirección del 

Proyecto. 

R02 
Falta de presupuesto para la 

culminación del proyecto 
 Evitar 

Realizar las estimaciones 

de costos utilizando las 

técnicas y herramientas 

descritas en la guía del 

PMBOK®, e información 

que permita disminuir el 

umbral de variación. 

R03 
Desviación del cronograma 

del proyecto 
 Evitar 

Realizar las estimaciones 

de tiempo utilizando las 

técnicas y herramientas 

descritas en la guía del 

PMBOK®, e información 

que permita disminuir el 

umbral de variación. 

R04 

Existencia de múltiples y 

significativas solicitudes de 

cambio 

 Mitigar 

Llevar a cabo la gestión 

de interesados de manera 

adecuada para conocer a 
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profundidad sus 

expectativas, y detallarlas 

claramente en la línea 

base del alcance del 

proyecto. 

R05 
Incumplimiento de 

actividades del proyecto 
 Mitigar 

Establecer la línea base 

del alcance de manera 

precisa, y en base a las 

buenas prácticas del 

PMBOK®. 

Verificar periódicamente 

el cumplimiento de las 

características de los 

entregables del proyecto. 

R06 

No identificación a tiempo 

de desviaciones en el 

estado actual y futuro del 

proyecto para la toma de 

acciones preventivas o 

correctivas 

 Mitigar 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 

R07 

Realización de cambios en 

el proyecto sin aprobación, 

análisis, documentación y 

comunicación. 

 Mitigar 

Establecer y comunicar 

efectivamente a todos los 

miembros del equipo del 

proyecto acerca de los 

procesos a llevarse a 

cabo para su óptima 

ejecución.  

R08 
Entrega tardía de estudios 

de ingeniería 

 Mitigar / 

Transferir 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 
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Firmar acuerdos 

contractuales con 

penalidades por retrasos. 

R09 
Demora en la obtención de 

permisos de construcción 
 Mitigar 

Monitoreo constante del 

avance de trámites en el 

Municipio de Ambato 

R10 
Baja productividad del 

proyecto 
 Mitigar 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 

Comunicar 

oportunamente el 

calendario de recursos. 

Promover el compromiso 

del personal con el 

proyecto residencial. 

R11 
Desperdicio de materiales 

de construcción 
 Mitigar 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 

Promover el compromiso 

del personal con el 

proyecto residencial. 

R12 

Utilización de materiales de 

construcción que no 

cumplan con las 

especificaciones técnicas 

 Mitigar 

Priorizar el control de 

calidad de los productos y 

servicios. 

Cotejar las listas de 

verificación establecidas 

para control de calidad 

previo a la recepción de 

materiales. 

R13 

Bloqueo del proyecto por 

parte de los interesados 

clave 

 Evitar 

Llevar a cabo la gestión 

de interesados de manera 

adecuada para conocer a 
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profundidad sus 

expectativas, y establecer 

una estrategia adecuada 

de involucramiento. 

R14 

Problemas legales con 

proveedores de productos y 

servicios 

 Mitigar 

Mantener buenas 

relaciones con los 

proveedores. 

Firma de contratos con 

cláusulas claras y 

detalladas. 

R15 
Encarecimiento del proyecto 

de construcción 
 Transferir 

Realizar adquisiciones 

con contratos de precio 

fijo. 

R16 

Ventas de los 

departamentos menores a 

las proyectadas 

 Mitigar 

Realizar un estudio de 

mercado detallado bajo la 

responsabilidad de 

personal con experiencia 

y conocimiento. 

R17 
Insostenibilidad financiera 

del proyecto 
 Evitar 

Monitorear el dinamismo 

del sector de la 

construcción y la 

economía del país para la 

toma de decisiones 

relevantes. 

R18 
Daños en la maquinaria y 

equipos 
 Mitigar 

Dar seguimiento al 

calendario de 

mantenimiento de la 

maquinaria y equipos, y 

llevarlo a cabo 

oportunamente. 

R19 
Robos de materiales y 

herramientas 
 Aceptar 

Contratar a personal 

encargado de la 
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seguridad, y tomar 

medidas preventivas. 

R20 

Construcción con 

incumplimiento de 

especificaciones técnicas 

 Mitigar 

Priorizar el control de 

calidad de los productos y 

servicios. 

Cotejar las listas de 

verificación establecidas 

para control de calidad 

previo a la aceptación de 

entregables. 

R21 
Inexistencia de 

documentación del proyecto 
 Aceptar 

Establecer y comunicar 

efectivamente a todos los 

miembros del equipo del 

proyecto acerca de los 

procesos a llevarse a 

cabo para su óptima 

ejecución.  
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3.4. Desarrollar la planificación de la gestión de las 

adquisiciones y el involucramiento de los interesados 

3.4.1 Gestión de las adquisiciones 

Tabla 23. Plan de gestión de adquisiciones. 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 

Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Enunciado de la Adquisición 

La gestión de las adquisiciones del proyecto inmobiliario “Residencia Victoria” 

abarca los procesos para que de acuerdo con las necesidades del proyecto de 

construcción se adquieran los productos y servicios planificados. 

La empresa CP SOLUCIONES CIVILES mantiene políticas y procedimientos 

establecidos para la compra de productos, donde el equipo del proyecto 

establece formalmente los requisitos o especificaciones técnicas, las cuales 

son aprobadas por el Director del Proyecto, quien a su vez envía la solicitud 

de adquisición al Analista de Compras. En el Departamento de Compras, se 

obtienen mínimo tres cotizaciones de diferentes proveedores para ser 

calificados según los parámetros establecidos en el proceso de selección. El 

Jefe Financiero toma la decisión final y aprueba la Orden de Compra o 

Contrato según corresponda. 

Las principales adquisiciones del proyecto son para los materiales de 

construcción y acabados, servicios profesionales para los estudios y para la 

ejecución de trabajos, para lo cual se hacen solicitudes de cotización y 

solicitudes de propuesta.  

Tipo de Contrato 

La adquisición de bienes y servicios que se realice bajo la modalidad de 

contrato, se emplea el Contrato de Precio Fijo, el cual es recomendado cuando 
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no se espera cambios significativos en el alcance, y los requisitos se 

encuentran claros y detallados. 

Riesgos 

Los riesgos relacionados con las adquisiciones de bienes y servicios se 

encuentran analizados en el apartado de gestión de riesgos del proyecto 

inmobiliario. 

Proceso y Criterio de Selección 

Para el proceso de selección de proveedores, se realiza un análisis 

comparativo con mínimo tres propuestas entre las cuales se calificará precios, 

tiempos de entrega, calidad, experiencia y compromiso. 

Las propuestas presentadas deben garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas requeridas. 

Criterio Peso 

Costo de la cotización presentada 23% 

Tiempo de entrega 20% 

Cumplimiento de especificaciones técnicas 25% 

Experiencia de la empresa o profesional en proyectos 

similares 
17% 

Garantías 15% 

Total 100% 
 

Equipo de Adquisición del Proyecto 

La selección y contratación de las adquisiciones del proyecto inmobiliario son 

gestionadas por el Analista de Compras y el Jefe Financiero de acuerdo con 

las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos por el 

Equipo del Proyecto. 

Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Belén 

Pazmiño 

Director del 

Proyecto 

bpazmino@cpsoluciones 

civiles.com / 

0985378954 

Revisar las 

especificaciones 

técnicas y 

requerimientos de los 

productos y servicios 
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necesarios para la 

ejecución del proyecto 

residencial recibidas 

formalmente por parte 

del responsable. 

Enviar la solicitud de 

adquisión con las 

especificaciones y 

requerimientos al 

Analista de Compras. 

Carlos 

Arias 

Jefe 

Financiero 

carias@cpsoluciones 

civiles.com / 

0994018561 

Seleccionar a los 

proveedores de acuerdo 

con la calificación 

presentada por el 

Analista de Compras. 

Aprobar las Ordenes de 

Compra o Contratos. 

Eduardo 

Bravo 

Analista de 

Compras 

ebravo@cpsoluciones 

civiles.com / 

0982335976 

Solicitar cotización a 

proveedorees de 

acuerdo con la 

información recibida por 

parte del Director del 

Proyecto. 

Realizar la calificación 

de los proveedores. 

Preparar los documentos 

necesarios para la 

adquisión de los 

productos o servicios. 

Coordinar la logística 

para la recepción de los 

productos adquiridos. 
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Documentos Estándar de Adquisición 

Las compras de bienes y servicios menores a $5,000.00 USD se realizan con 

Órdenes de Compra, y para cantidades mayores se ejecutan Contratos. 

Los documentos estándar de adquisición son: 

 Especificaciones técnicas del servicio o producto 

 Invitación a cotización de proveedores 

 Calificación para selección de proveedores 

 Orden de Compra o Contrato 

 Documentos de entrega – recepción 

Supuestos y Restricciones de las Adquisiciones 

Los supuestos son: 

 Que las cotizaciones y propuestas presentadas por los proveedores se 

ajusten al valor previsto en el presupuesto inicial del proyecto 

inmobiliario. 

 Que los proveedores cumplan con los tiempos y especificaciones 

establecidas con la adquisición. 

Las restricciones son: 

 Los proveedores potenciales deben contar con una experiencia mínima 

de tres años en el mercado local. 

Gestión del Proveedor 

El Equipo del Proyecto evalúa a los proveedores de servicios por medio de un 

reporte de desempeño presentado quincenalmente en el cual consta el 

desempeño con respecto a las líneas base de costos, cronograma y alcance. 

En cuanto a los proveedores de productos y materiales, se realiza su recepción 

posterior a una inspección de que cumplan con la calidad y características 

acordadas según listas de verificación establecidas. 
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3.4.2 Involucramiento de los interesados 

Tabla 24. Involucramiento de interesados. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

Fecha Nombre del Proyecto Líder Proyecto 

02/03/202 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

ID 

STK 

Rol en el 

proyecto 

Descono

cedor 
Reticente Neutral 

De 

Apoyo 
Líder 

STK01 Gerencia CP 

SOLUCIONES 

CIVILES 

    C D 

STK02 Inversionistas    C D  

STK03 Equipo de 

dirección del 

proyecto 

   C D 

STK04 Recursos 

humanos del 

proyecto 

  C D  

STK05 Proveedores 

de servicios 
C   D  

STK06 Proveedores 

de materiales y 

equipos 

C   D  

STK07 Clientes 

potenciales 
C  D   

STK08 Comunidad de 

Huachi Chico 
C  D   

STK09 Municipio de 

Ambato 
C  D   

C: Nivel de participación actual, D: Nivel deseado de participación 
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Tabla 25. Categorización de interesados. 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

Alto 
Equipo de dirección del 

proyecto 

Gerencia CP 

SOLUCIONES CIVILES 

Inversionistas 

Bajo 

Recursos humanos del 

proyecto 

Comunidad de Huachi 

Chico 

Proveedores de servicios 

Proveedores de materiales 

y equipos 

Clientes potenciales 

Municipio de Ambato 

 Bajo Alto 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

 

Con el propósito de alcanzar el involucramiento deseado de los interesados para 

el éxito del proyecto, se designan cuatro grupos con estrategias diferentes a 

aplicarse. 

Las estrategias por grupo son las siguientes: 

 Grupo 1 (Recursos humanos del proyecto y Comunidad de Huachi Chico): 

Mínimo esfuerzo. 

 Grupo 2 (Proveedores de servicios, Proveedores de materiales y equipos, 

Clientes potenciales y Municipio de Ambato): Mantener satisfechos. 

 Grupo 3 (Equipo de dirección del proyecto): Mantener informados.  

 Grupo 4 (Gerencia CP SOLUCIONES CIVILES e Inversionistas): 

Gestionar cercanamente. 
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4. ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL 

PROYECTO Y SU VIABILIDAD 

4.1 Análisis Financiero 

El análisis financiero se desarrolla con la finalidad de obtener indicadores que 

permitan analizar y conocer la rentabilidad esperada del proyecto de 

construcción para los inversionistas. 

El proyecto inmobiliario “Residencia Victoria” tiene un costo total de $260,909.00 

USD en un plazo de 09 meses de duración. Además, se añade el costo del 

terreno, el cual es propiedad de los inversionistas, valorado en $70,000.00 USD. 

Tabla 26. Resumen de costos del proyecto. 

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

Descripción Valor (USD) 

Presupuesto del proyecto $260,909.00 

Costo del terreno $70,000.00 

TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN $330,909.00 

De acuerdo con el informe de regulación metropolitana del lote de terreno de 220 

m2, se planifica la construcción de una edificación para departamentos. La 

construcción es de 4 pisos con un área de 110 m2 en cada planta. 

El análisis de costos por metro cuadrado del proyecto habitacional indica que el 

costo es de $752.07 USD/m2. 

Tabla 27. Costos del proyecto por m2. 

COSTOS DEL PROYECTO POR m2 

Descripción Valor (USD) 

Total costo de construcción $330,909.00 

Área útil 440 m2 

COSTO POR m2 ÚTIL $752.07 
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El flujo de los costos del proyecto residencial a lo largo de los 09 meses de 

duración se presenta a continuación. En el último mes se evidencia la devolución 

del valor del lote. 
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Tabla 28. Flujo de costos del proyecto. 

FLUJO DE COSTOS PROYECTO INMOBILIARIO “RESIDENCIA VICTORIA” 

DESCRIPCIÓN 
2020 2021 TOTAL 

GENERAL Sept. Octubre Nov. Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Dirección del proyecto 
 

Plan para la dirección del proyecto 

Elaborar el plan de 
gestión de las 
áreas de 
conocimiento 

$2,833.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,833.50 

Definir las líneas 
base del proyecto $755.60 $188.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $944.50 

Evaluación del desempeño del trabajo 

Elaborar informes 
de desempeño del 
trabajo 

$0.00 $1,282.23 $1,346.34 $1,474.56 $1,346.34 $1,282.23 $1,474.56 $1,410.45 $961.69 $0.00 $10,578.40 

Analizar el estado 
actual y 
proyección de 
estado futuro del 
proyecto 

$0.00 $575.27 $604.04 $661.56 $604.04 $575.27 $661.56 $632.80 $431.46 $0.00 $4,746.00 

Control integrado de cambios 

Aprobar, aplazar o 
rechazar las 
solicitudes de 
cambio 

$0.00 $575.27 $604.04 $661.56 $604.04 $575.27 $661.56 $632.80 $431.46 $0.00 $4,746.00 

Actualizar el plan 
para la dirección 
del proyecto y sus 
documentos 

$0.00 $386.40 $405.72 $444.36 $405.72 $386.40 $444.36 $425.04 $289.80 $0.00 $3,187.80 

Soporte y logística 

Coordinar la 
logística para la 
operación del 
proyecto 
inmobiliario 

$0.00 $386.40 $405.72 $444.36 $405.72 $386.40 $444.36 $425.04 $289.80 $0.00 $3,187.80 
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Diseño 

Diseño arquitectónico 

Realizar el 
levantamiento 
topográfico 

$0.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 

Realizar los 
planos de diseño 
arquitectónico 

$0.00 $1,980.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,980.00 

Diseño estructural 

Realizar el estudio 
de suelos $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 

Realizar los 
planos de diseño 
estructural e 
informe de cálculo 

$0.00 $0.00 $880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $880.00 

Diseño eléctrico 

Realizar los 
planos de diseño 
eléctrico e informe 
de cálculo 

$0.00 $0.00 $660.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $660.00 

Diseño hidrosanitario 

Realizar los 
planos de diseño 
hidrosanitario e 
informe de cálculo 

$0.00 $0.00 $660.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $660.00 

Permisos de construcción 

Tramitar los 
permisos de 
construcción en el 
Municipio de 
Ambato 

$0.00 $0.00 $275.00 $2,475.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,750.00 

Construcción 

Obras preliminares 

Limpiar y 
desbrozar del lote 
de terreno 

$0.00 $0.00 $0.00 $2,310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,310.00 
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Nivelar y realizar 
el movimiento de 
tierras 

$0.00 $0.00 $0.00 $6,930.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,930.00 

Obra civil 

Realizar la 
estructura 
(cimentación y 
superestructura) 

$0.00 $0.00 $0.00 $11,088.00 $25,872.00 $18,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,440.00 

Ejecutar la 
albañilería de la 
estructura 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,392.00 $22,176.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,568.00 

Realizar las 
instalaciones 
hidrosanitarias 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,386.00 $4,158.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,544.00 

Realizar las 
instalaciones 
eléctricas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,088.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,088.00 

Acabados 

Colocar el 
revestimiento de 
paredes interiores 
y exteriores 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,544.00 $12,936.00 $0.00 $0.00 $18,480.00 

Instalar ventanas 
y aluminio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,772.00 $924.00 $0.00 $3,696.00 

Instalar pisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,860.00 $4,620.00 $0.00 $18,480.00 

Instalar muebles y 
puertas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,316.00 $24,948.00 $0.00 $33,264.00 

Comercialización 

Marketing 

Implementar las 
estrategias de 
marketing 

$0.00 $0.00 $0.00 $365.22 $547.83 $521.74 $600.00 $573.91 $391.30 $0.00 $3,000.00 

Ventas 

Dar asesoría y 
proformas a los 
clientes 
potenciales 

$0.00 $0.00 $0.00 $472.35 $708.52 $674.78 $776.00 $742.26 $506.09 $0.00 $3,880.00 

Cierre 
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Acta de Entrega - Recepción 

Acordar con el 
informe final del 
proyecto y firmar 
el acta de entrega 
- recepción 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $566.70 $377.80 $944.50 

TOTAL 
PAQUETES DE 

TRABAJO 

$3,589.10 $5,474.47 $6,040.86 $27,326.97 $30,494.21 $31,660.09 $48,028.40 $42,726.30 $34,360.30 $377.80 $230,078.50 

Reserva de 
contingencia $287.13 $437.96 $483.27 $2,186.16 $2,439.54 $2,532.81 $3,842.27 $3,418.10 $2,748.82 $30.22 $18,406.28 

Reserva de 
gestión $193.81 $295.62 $326.21 $1,475.66 $1,646.69 $1,709.64 $2,593.53 $2,307.22 $1,855.46 $20.40 $12,424.24 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO 

$4,070.04 $6,208.05 $6,850.34 $30,988.78 $34,580.43 $35,902.54 $54,464.21 $48,451.62 $38,964.58 $428.43 $260,909.02 
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Figura 10. Costo total del proyecto. 
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COSTO TOTAL $4,070.04 $6,208.05 $6,850.34 $30,988.78 $34,580.43 $35,902.54 $54,464.21 $48,451.62 $38,964.58 $70,428.43
COSTO TOTAL ACUMULADO $4,070.04 $10,278.09 $17,128.42 $48,117.21 $82,697.64 $118,600.18 $173,064.39 $221,516.01 $260,480.59 $330,909.02

COSTO TOTAL PROYECTO "RESIDENCIA VICTORIA"

COSTO TOTAL COSTO TOTAL ACUMULADO
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En cuanto a los ingresos del proyecto inmobiliario, se planifica la venta en planos 

de construcción durante la ejecución de la edificación. Las unidades de vivienda 

por vender comprenden 4 departamentos de aproximadamente 110 m2 cada 

uno. Las ventas de dichos departamentos se encuentran proyectadas con un 

esquema de pago de 20% de entrada, y 80% contra – entrega. Además, se 

determina un cronograma de ingresos correspondiente al pago de la entrada de 

un departamento cada mes a partir de Enero 2021, y el monto restante con la 

entrega – recepción. 

El precio de venta se establece en $980.00 USD/m2 de construcción, lo que 

corresponde a $107,800.00 USD por cada departamento. 

 

Figura 11. Ingresos del proyecto. 
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INGRESOS DEL PROYECTO "RESIDENCIA VICTORIA"
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El flujo del proyecto inmobiliario muestra que tomando en cuenta el cronograma 

valorado de costos e ingresos proyectados, se requiere disponer de 

aproximadamente $175,000.00 USD para su ejecución, valor que es cubierto por 

parte del patrocinador y financiamiento bancario. Sobre el monto mencionado se 

realiza un apalancamiento de $115,000.00 USD, y el restante es capital propio 

de la empresa CP SOLUCIONES CIVILES. 

 

Figura 12. Flujo total del proyecto. 
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Figura 13. Esquema de financiamiento. 

El préstamo bancario para el proyecto inmobiliario “Residencia Victoria” se 

analiza con la Corporación Financiera Nacional (CFN) para capital del trabajo. 

La información detallada se determina mediante el simulador en línea disponible 

en la página web de la institución, y se presenta a continuación. 

 

Figura 14. Datos de financiamiento. 
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TOTAL $330,909.02

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
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Tabla 29. Pagos de deuda. 

PAGOS DE DEUDA 

# Capital Deuda Cuota Intereses Amortización 

0 $115,000.00     

1 $0.00 $115,000.00 $125,292.50 $10,292.50 $115,000.00 

T:  $115,000.00 $125,292.50 $10,292.50 $115,000.00 

 

La tasa de descuento del capital propio se calcula a través del método conocido 

como CAPM o modelo de valuación de activos capital cuya ecuación es: 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) ∗ 𝛽 + 𝑅𝑃 

Tabla 30. Tasa de descuento capital propio. 

TASA DE DESCUENTO DE CAPITAL PROPIO 

Descripción Símbolo Valor Observaciones 

Tasa libre de riesgo rf 0.63% 22 / abril / 2020 

Prima de riesgo de 

acciones 
rm-rf 6.52% 01/ abril / 2020 

Coeficiente apalancado Β 1.81 Actualizado enero / 2020 

Riesgo país RP 5.78% 21 / abril / 2020 (BCE) 

Tasa de descuento anual re 18.74%  

 

La tasa de descuento ponderada para el proyecto apalancado se obtiene 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝑟𝑝𝑜𝑛𝑑 =
𝐾𝑝 ∗ 𝑟𝑒 + 𝐾𝑐 ∗ 𝑟𝑐

𝐾𝑡
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Tabla 31. Tasa de descuento ponderada. 

TASA DE DESCUENTO PONDERADA 

Descripción Símbolo Valor 

Capital propio Kp $215,909.02 

Tasa de descuento re 18.74% 

Capital préstamo Kc $115,000.00 

Tasa préstamo rc 8.95% 

Capital Total Kt $330,909.02 

Tasa ponderada rpond 15.34% 

 

Con la información y datos presentados, el flujo apalancado del proyecto 

habitacional “Residencia Victoria”, y los principales indicadores financieros se 

muestran en las siguientes tablas. 

Tabla 32. Flujo de caja del proyecto. 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Año 
Descripción 

0 1 

Inversión -$70,000.00  

Ingresos  $431,200.00 

Costos  -$260,909.02 

Intereses  -$10,292.50 

Utilidad a trabajadores  -$25,543.65 

Impuesto a la renta  -$31,844.41 

Flujo Neto -$70,000.00 $102,610.42 

Préstamo  $115,000.00 

Amortización  -$115,000.00 

Flujo del Accionista -$70,000.00 $102,610.42 

Flujo Neto descontado -$70,000.00 $88,965.28 
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Los indicadores financieros del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de 

retorno (TIR) calculados en base al flujo de caja del proyecto presentado son: 

Tabla 33. Indicadores financieros. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Descripción Valor 

Valor Actual Neto (VAN)= $18,965.28 

Tasa Interna de Retorno (TIR)=  27.09% 

 

4.2 Análisis Económico 

La investigación del mercado permite definir el perfil y comportamiento de los 

clientes potenciales e identificar los segmentos de mercado a los cuales se 

puede dirigir el plan de negocio, con el fin de adoptar estrategias de marketing 

eficaces para el proyecto residencial. Además, se obtiene información relevante 

en cuanto a la principal competencia, y a los precios existentes del metro 

cuadrado de construcción en la actualidad. 

El estudio de mercado tiene como propósito ayudar a la toma de decisiones para 

la elaboración del plan de marketing, las características del proyecto inmobiliario, 

el precio y la estrategia de comunicación. 

El proyecto de negocio inmobiliario para la empresa CP SOLUCIONES CIVILES 

se encuentra localizado en Huachi de la ciudad de Ambato. La recolección de 

información en cuanto al análisis del mercado inmobiliario en dicho sector se 

efectuó en el mes de enero del 2020. La técnica cualitativa utilizada fue la 

entrevista con los propietarios o vendedores de proyectos de construcción 

cercanos al lote destinado a la ejecución de “Residencia Victoria”, y observación 

directa mediante visita a los sitios en los que se llevan a cabo estos proyectos. 

El propósito de analizar a la competencia directa a cargo de los principales 

proyectos con características similares es establecer ventajas y desventajas 

para los posibles clientes en comparación al negocio planteado. 
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Ambato es una ciudad que crece hacia el sur, expandiéndose en barrios como 

Huachi Grande, Huachi Chico, El Belén, Ciudadela España y El Dorado. Huachi 

Chico es un sector de desarrollo urbano e inmobiliario que cuenta con todos los 

servicios básicos, y además está rodeado por varias viviendas, cadenas 

comerciales importantes, instituciones públicas y privadas, centros educativos, 

concesionarios de carros, centros comerciales, entidades financieras, empresas 

estatales y privadas, lo cual favorece al desarrollo del proyecto en mención.  

La oferta inmobiliaria de cuatro proyectos en el sur de Ambato, específicamente 

en el sector denominado Huachi, obtenida a partir de la investigación de campo 

llevada a cabo, se resume a continuación: 

Tabla 34. Oferta inmobiliaria en el norte de Ambato. 

PROYECTO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO DISPONIBILIDAD 

Conjunto 

Habitacional 

Nápoles 

Huachi 

Chico La 

Magdalena 

44 casas de 

dos plantas, en 

construcción 

$ 830.00 

USD/m2 

Venta en planos 

del 30% del 

proyecto 

Conjunto 

Habitacional 

Alessandria 

Huachi 

Chico La 

Magdalena 

10 casas de 

dos plantas, 

finalizada la 

construcción 

$ 865.00 

USD/m2 

Disponibilidad de 

compra de una 

casa que 

representa el 10% 

del proyecto 

Conjunto 

Habitacional 

Orquídeas 

Huachi 

Chico La 

Magdalena 

46 casas de 

dos plantas, 

finalizada la 

construcción 

$ 950.00 

USD/m2 

Disponibilidad de 

compra de 14 

casas que 

representan el 

30% del proyecto 

Conjunto 

Malasia 

Huachi 

Belén 

10 casas de 

dos plantas, 

finalizada la 

construcción 

$ 835.00 

USD/m2 

Disponibilidad de 

compra de una 

casa que 

representa el 10% 

del proyecto 
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4.3 Viabilidad 

La información presentada en los análisis financiero y económico demuestra que 

el proyecto inmobiliario “Residencia Victoria” es viable y rentable para los 

inversionistas.  

El lote de terreno en el que se implantará el proyecto de residencia es propiedad 

de los inversionistas, y en la actualidad se encuentra improductivo. Por otra 

parte, la inversión de capital propio necesario es de aproximadamente 

$60,000.00 USD, ya que el capital apalancado por medio de un préstamo es de 

$115,000.00 USD. Se ha tomado en cuenta, además, ingresos de entradas por 

ventas en planos de construcción, lo cual es factible dada la ubicación 

privilegiada y el mercado objetivo al que se dirige el proyecto. 

Se puede evidenciar que el precio de venta del metro cuadrado de construcción 

en el sector de Huachi varía dentro del rango del precio propuesto para la venta 

del proyecto, tomando en cuenta que la ubicación de “Residencia Victoria” es de 

mayor plusvalía en comparación con los proyectos de la competencia 

analizados. 

Dado el alcance del proyecto inmobiliario, el costo y el tiempo de ejecución 

menor a un año, los indicadores financieros calculados como son el valor actual 

neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) establecen que la construcción del 

inmueble es posible.  

El valor actual neto es de $18,965.28 USD, y la tasa interna de retorno es de 

27.09% que es mayor que la tasa de rendimiento del capital. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La aplicación de las buenas prácticas establecidas en la Guía del PMBOK® para 

los procesos de dirección de proyectos permite incrementar la probabilidad de 

éxito en la entrega de los resultados esperados, y además llevarlos a cabo eficaz 

y eficientemente. 

Cada proyecto es un caso particular, como lo es en el presente trabajo de 

titulación el proyecto inmobiliario “Residencia Victoria”, por lo que es importante 

adaptar la combinación apropiada de procesos, técnicas, herramientas, entradas 

y salidas descritos en la Guía del PMBOK® para las características del proyecto 

en desarrollo. 

Los proyectos se ejecutan con la finalidad de alcanzar determinados objetivos 

que de alguna manera agreguen valor a la organización, y la muevan de un 

estado actual a un estado futuro esperado. Para conseguir esto, es importante 

además, que el director del proyecto desempeñe un rol de liderazgo dentro de 

su equipo, que posea conocimientos y experiencia en la industria, y que coordine 

a través de una comunicación asertiva. 

Los procesos de dirección de proyectos se encuentran agrupados en inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. En este documento se ha 

desarrollado completa y minuciosamente el plan para la dirección del proyecto 

de construcción y su acta de constitución. Planificar un proyecto en su totalidad 

con las áreas de conocimiento adecuadas es trascendental para establecer el 

curso de acción a seguirse que permita cumplir con los objetivos planteados. 

Durante la planificación del proyecto es significativo establecer la manera en la 

que se llevará a cabo su monitoreo y control. La recolección y registro de datos 

e información de desempeño del trabajo conlleva a la realización de informes 

que aportan en el análisis del estado actual del proyecto y en la proyección de 
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su estado futuro, lo cual ayuda en la toma de decisiones relevantes y en el 

planteamiento de acciones a seguirse. 

Los interesados clave del proyecto deben ser correctamente identificados y 

gestionados para conocer cuáles son sus requisitos y expectativas, y de esta 

manera evitar riesgos de bloqueos o insatisfacción por parte de ellos. Además, 

el levantamiento y documentación de sus necesidades permite establecer la 

línea base del alcance. 

En la gestión del alcance se define el trabajo requerido para culminar con éxito 

el proyecto. Es beneficioso delimitar con exactitud qué se incluye y qué no se 

incluye como parte del proyecto, para de esta manera precisar los criterios de 

aceptación formal de los entregables y las exclusiones.  

En cuanto a la administración del tiempo y de los costos del proyecto es 

sustancial que durante la planificación se realicen estimaciones con el nivel de 

exactitud más alto posible de acuerdo con la información disponible, con el fin de 

que se eviten desviaciones que puedan atentar contra su finalización con éxito. 

Definir las actividades que forman parte de la ruta crítica es esencial para 

conocer el nivel de flexibilidad de la programación.  

Las organizaciones deben desarrollar políticas de calidad para lograr la 

satisfacción de sus clientes finales, y establecer estándares que les diferencien 

de la competencia por el cumplimiento de determinados requisitos. 

Los recursos humanos involucrados en el proyecto deben conocer claramente 

sus roles y responsabilidades dentro del mismo a través de descripciones 

detalladas y que les hayan sido comunicadas oportunamente, con el propósito 

de evitar malentendidos o inconvenientes durante la fase de ejecución.  

Es de suma importancia para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto, la 

identificación de sus riesgos, su análisis de probabilidad e impacto para 

determinar la reserva de contingencia, y la planificación para la implementación 

de las respuestas a estos. 
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Finalmente, los análisis financiero y económico permiten determinar indicadores 

para analizar la viabilidad del proyecto, y conocer la proyección de su 

rentabilidad. 

5.2 Recomendaciones 

En relación con el proyecto inmobiliario “Residencia Victoria” se recomienda: 

 Aplicar las buenas prácticas establecidas en la Guía del PMBOK® para 

su planificación, ejecución, monitoreo y cierre. 

 Asegurarse que los recursos humanos vinculados al proyecto cumplan 

con el perfil requerido para su cargo en cuanto a sus conocimientos 

técnicos como también a sus habilidades blandas. 

 Que el director del proyecto desarrolle y dirija a su equipo de una manera 

óptima para alcanzar el éxito del proyecto. 

 Establecer reuniones periódicas para el análisis del desempeño del 

trabajo como el análisis del valor ganado, con el propósito de detectar a 

tiempo desviaciones con respecto a las líneas base del proyecto y tomar 

decisiones oportunas. 

 Definir procedimientos y criterios adecuados para la selección de 

proveedores de productos y servicios que se basen no solo en el precio 

sino también en la calidad y experiencia. 

 Mantener actualizados los repositorios de conocimiento de la 

organización y documentar las lecciones aprendidas durante el proyecto. 

 Conservar y documentar toda la información generada durante el ciclo de 

vida del proyecto, la cual será de mucha utilidad en la elaboración del 

informe final. 

 Establecer y seguir los procedimientos de control integrado de cambios 

con el fin de garantizar que exista un análisis apropiado previo a su 
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aprobación, y que la decisión final sea comunicada a todas las partes 

interesadas. 

 Definir protocolos de calidad para asegurar la aceptación final de los 

entregables. 

 Procurar una comunicación eficaz entre el director del proyecto, equipo e 

interesados clave a través de la implementación de estrategias adecuadas 

para el intercambio de información. 

 Monitorear los riesgos con el propósito de dar seguimiento a la 

planificación de respuesta, e identificar y analizar nuevos riesgos. 

 Implementar estrategias de involucramiento de los interesados clave para 

lograr su participación eficaz en el proyecto. 

Finalmente, es importante tomar consciencia que la planificación del proyecto 

inmobiliario “Residencia Victoria” del presente trabajo de titulación se realizó 

previo al impacto económico de la pandemia del coronavirus, por lo que antes 

de su ejecución es recomendable analizar la actualización de factores que 

puedan influir en su viabilidad. 
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PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Gestión del Alcance 

Enunciado del alcance 

ENUNCIADO ALCANCE DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario “Residencia 

Victoria” 
Belén Pazmiño 

Objetivo del Proyecto 

Objetivo general: 

Construir el proyecto inmobiliario habitacional “Residencia Victoria” en el barrio 

Huachi Chico de la ciudad de Ambato, en base a las buenas prácticas del 

PMBOK®, con un presupuesto máximo de $265,000.00 USD en un tiempo de 

09 meses. 

Objetivos especificos: 

 Planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto inmobiliario residencial 

en la ciudad de Ambato, en base a las buenas prácticas del PMBOK®. 

 Obtener planos aprobados de las ingenierías, y permisos de 

construcción necesarios para la ejecución del proyecto habitacional. 

 Ejecutar el proyecto de construcción bajo las normativas legales 

vigentes y en cumplimiento de las especificaciones técnicas 

establecidas. 

 Alcanzar el desempeño de los costos y cronograma planificados para el 

proyecto inmobiliario. 

 Comercializar el proyecto habitacional de acuerdo a la estrategia 

empresarial establecida. 

Descripción del Alcance del Proyecto 

El proyecto de negocio inmobiliario para la empresa CP SOLUCIONES 

CIVILES se encuentra localizado en la ciudad de Ambato, barrio Huachi Chico.  



 

El lote de terreno en el que se implantará el inmueble es de 220 m2 y está 

ubicado en las calles Río Coca y Av. Jácome Clavijo.  

De acuerdo con las regulaciones municipales, se planifica la construcción de 

una edificación para departamentos de 4 pisos con un área de 110m2 en cada 

planta. 

El proyecto habitacional comprende principalmente tres fases: 

4. Diseño 

Los entregables principales de esta fase son los informes técnicos de diseño 

y cálculo, y los planos aprobados para construcción con la respectiva firma de 

responsabilidad profesional. 

El diseño arquitectónico incluye el levantamiento topográfico del lote de 

terreno, la distribución de los espacios, altura de cada piso, cantidad de 

plantas, relaciones entre cada espacio, los usos, circulación, características y 

técnicas de construcción, y cuadro de áreas. 

El diseño estructural comprende el estudio de suelos, definición del sistema 

constructivo, tipo y resistencia de materiales a utilizarse, definición de la 

geometría de la estructura, y dimensión de los elementos que la conforman. 

Los diseños eléctricos e hidrosanitarios abarcan el funcionamiento de las 

redes de servicio: energía eléctrica, agua potable, drenajes. 

El diseño integral del proyecto inmobiliario debe cumplir con normativas de 

diseño y ordenanzas municipales vigentes para construcción en la ciudad de 

Ambato, lo cual permitirá la obtención de los respectivos permisos de 

construcción. 

5. Construcción 

La construcción del proyecto habitacional “Residencia Victoria” incluye la 

ejecución de obras preliminares para preparación del lote de terreno, la obra 

civil, y finalmente los acabados. La construcción debe desarrollarse con las 

especificaciones técnicas y características definidas y aprobadas en la etapa 

de diseño, lo cual será controlado con revisiones de calidad y fiscalización. 

6. Comercialización 

La comercialización del proyecto de negocio implica la implementación del plan 

de marketing para dar a conocer al mercado objetivo la disponibilidad y 



 

carácterísticas del bien inmueble y la asesoría en ventas para proveer a los 

clientes potenciales información detallada y proformas solicitadas. 

En cuanto a la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto de 

construcción se aplicará las buenas prácticas del PMBOK® con el propósito 

de cumplir con las expectativas y necesidades de las partes interesadas, 

tomando en cuenta la triple restricción de costo, alcance y tiempo. 

En el cierre del proyecto se realiza un acta o informe final que requiere la 

aceptación del patrocinador, y en el que se incluye los objetivos de alcance y 

evidencia de su cumplimiento, objetivos de calidad y verificación de su 

evaluación, objetivos de costos y costos reales, objetivos de cronograma y 

tiempo reales, y resumen de riesgos e incidentes. 

Entregables 

Descripción Criterio(s) de Aceptación 

Plan para la dirección del proyecto 

Aprobación y documentación del 

plan para la dirección del 

proyecto y sus líneas base 

Informes de cálculo y planos de las 

ingenierías 

Aprobación y firma de 

responsabilidad en memorias de 

cálculo y planos de diseño 

Permisos de construcción 

Documento de permisos de 

construcción con el aval del 

Municipio de Ambato 

Edificación “Residencia Victoria” Informe favorable de fiscalización 

Acta de entrega-recepción legalizada 

Aceptación y firma del informe 

final del proyecto con la 

respectiva acta de entrega-

recepción 



 

Equipo del Proyecto 

 
Exclusiones 

Las exclusiones identificadas según las expectativas de los interesados que 

no se cumplirán en el proyecto inmobiliario, son: 

 Plan para incremento de reconocimiento de la marca CP SOLUCIONES 

CIVILES en el mercado local. 

 Plan de capacitación de recursos humanos en temas relacionados con 

sus responsabilidades. 

 Aseguramiento de contratación exclusiva de recursos humanos que 

sean habitantes del sector. 

 Diseño arquitectónico acorde con las construcciones colindantes al lote 

de terreno. 

Supuestos 

Los supuestos son: 

 Disponibilidad del lote de terreno por parte de los inversionistas. 

 Aprobación de crédito a CP SOLUCIONES CIVILES para la porción de 

la inversión que requiere apalancamiento. 

 Aprobación de permisos de construcción por parte del Municipio de 

Ambato. 

Patrocinador

Director del 
Proyecto

Analista de 
Proyectos

Jefe 
Financiero

Analista de 
Compras

Analista 
Contable

Jefe de 
Ingeniería

Analista 
Técnico

Residente 
de Obra

Analista de 
Marketing y 

Ventas



 

 Inexistencia de cambios en las ordenanzas municipales y normativas 

legales vigentes para la construcción.   

 Aceptación e interés del mercado objetivo en la adquisición del proyecto 

“Residencia Victoria”, y capacidad adquisitiva de dichos clientes 

potenciales. 

Restricciones 

Las restricciones son: 

 El proyecto “Residencia Victoria” debe ejecutarse en un plazo máximo 

de 09 meses. 

 El proyecto de construcción debe llevarse a cabo con un presupuesto 

máximo de $265,000.00 USD. 

 El proyecto inmobiliario debe cumplir con todas las características 

especificadas en el enunciado de su alcance. 

Hitos 

Los hitos son: 

 07/septiembre/2020: Inicio del proyecto inmobiliario “Residencia 

Victoria”. 

 27/noviembre/2020: Obtención de planos de construcción de 

ingenierías. 

 11/diciembre/2020: Obtención de permisos para la construcción. 

 14/diciembre/2020: Inicio de la construcción del proyecto. 

 18/diciembre/2020: Finalización de las obras preliminares de la 

estructura. 

 26/marzo/2021: Finalización de la obra civil de la estructura. 

 21/mayo/2021: Finalización de los acabados de la estructura. 

 4/junio/2021: Firma de acta de entrega-recepción legalizada. 
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Diccionario de la estructura de desglose de trabajo EDT 

DICCIONARIO EDT 

1. Proyecto Inmobiliario “Residencia Victoria” 

1.1 Dirección del 

proyecto 

1.1.1 Plan para la dirección del 

proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es un documento 

integral que establece la base para el trabajo que se 

llevará a cabo, y su realización es progresiva con las 

diferentes áreas de conocimiento involucradas. 

1.1.2 Evaluación del desempeño del 

trabajo 

En el proyecto inmobiliario se requiere hacer seguimiento 

del avance de las actividades planificadas para su 

construcción, con el objetivo conocer el estado actual y las 

estimaciones de su estado futuro en cuanto a cronograma 

y costos, principalmente. 

En este proceso se generan informes de desempeño del 

trabajo de responsabilidad del director del proyecto, y se 

presentan dichos informes en las reuniones mensuales a 

los interesados pertinentes. Los indicadores CPI y SPI se 

revisarán de manera periódica, así como otros 

correspondientes al avance de los entregables, para que 



 

basados en esta información se pueda generar 

decisiones, acciones o conciencia. 

1.1.3 Control integrado de cambios 

Las solicitudes de cambio generadas en el proyecto 

inmobiliario deben ser documentadas y formalmente 

aprobadas, aplazadas o rechazadas. Estas solicitudes 

deben presentar información como: tipo de cambio, 

objetivo, descripción y justificación del cambio, afectación 

en el proyecto y prioridad. Cuando las solicitudes que 

hayan sido aprobadas se debe actualizar el plan para la 

dirección del proyecto y los documentos de este, según 

corresponda. 

1.1.4 Soporte y logística 

Gestión integral de los procesos logísticos a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto para mejorar la productividad, 

eficacia y eficiencia de las actividades. Incluye la 

planificación, identificación y obtención de los recursos 

necesarios para la operación del proyecto inmobiliario. 

1.2 Diseño 1.2.1 Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico incluye los planos del 

levantamiento topográfico del lote de terreno, planos 

arquitectónicos con la distribución de los espacios, altura 



 

de cada piso, cantidad de plantas, usos, circulación, 

características constructivas, y cuadro de áreas. 

1.2.2 Diseño estructural 

El diseño estructural comprende el estudio de suelos, y 

los planos estructurales en los que se especifique el 

sistema constructivo, tipo, resistencia y planilla de 

materiales a utilizarse, definición de la geometría de la 

estructura, y dimensión de los elementos que la 

conforman. 

1.2.3 Diseño eléctrico 

El diseño eléctrico contiene los planos de las instalaciones 

eléctricas interiores para uso residencial, garantizando la 

seguridad de las personas y sus propiedades. Se 

desarrolla en base a los planos arquitectónicos y a las 

características físicas del bien inmueble. 

1.2.4 Diseño hidrosanitario 

El diseño hidrosanitario abarca los planos en los que se 

indique el recorrido, materiales y dimensiones del sistema 

de agua potable y alcantarillado del proyecto inmobiliario 

“Residencia Victoria”, garantizando la comodidad y salud 

de quienes lo habitarán. 

1.2.5 Permisos de construcción 
Licencia para la construcción del proyecto inmobiliario, 

otorgada por la autoridad municipal. 



 

1.3 Construcción 

1.3.1 Obras preliminares 

Las obras preliminares son aquellas actividades 

necesarias para iniciar la construcción de la estructura, e 

incluyen: limpieza y desbroce del lote de terreno, 

replanteo, nivelación, y movimiento de tierras. 

1.3.2 Obra civil 

Construcción de la edificación comprendida en: 

cimentación, superestructura, instalaciones 

hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, mampostería y 

enlucidos. 

1.3.3 Acabados 

Colocación de revestimientos o recubrimientos exteriores 

e interiores sobre la obra gris que tienen una función 

estética. Incluyen: revestimientos, pintura, ventanas y 

aluminio, pisos, y muebles. 

1.4 Comercialización 

1.4.1 Marketing 

Implementación de las estrategias de marketing o 

acciones específicas para promocionar el proyecto 

inmobiliario “Residencia Victoria”, y llegar al mercado 

objetivo. 

1.4.2 Ventas 

Asesoría de ventas a los clientes potenciales 

ofreciéndoles una experiencia personalizada y 

brindándoles con facilidad soporte para la compra del 



 

proyecto habitacional con toda la información de sus 

características y precios. 

1.5 Cierre 1.5.1 Acta de Entrega – Recepción 

Revisión de que se hayan alcanzado los objetivos 

planteados, y que los entregables del proyecto 

habitacional cuenten con la aceptación formal por parte 

del cliente.  

El informe final debe tener aceptación del patrocinador y 

partes interesadas, y contener un resumen de su 

desempeño. La información para presentarse es: 

objetivos de alcance y evidencia de su cumplimiento, 

objetivos de calidad y verificación de su evaluación, 

objetivos de costos y costos reales, objetivos de 

cronograma y tiempo reales, y resumen de riesgos e 

incidentes. 

 

 



 

Gestión del Cronograma 

Plan de gestión del cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario “Residencia 

Victoria” 
Belén Pazmiño 

Metodología de Gestión Cronograma 

La programación del proyecto inmobiliario presenta el plan para la entrega de 

los resultados definidos en el alcance. El método de planificación seleccionado 

es el de la ruta crítica. La ruta crítica está conformada por las actividades que 

forman parte del camino más largo en el proyecto, por lo que establecen su 

menor duración posible. Además, con este método se determina el nivel de 

holgura total de los caminos de la red de programación. 

Nivel de Exactitud Unidad de Medida Umbral de Control 

Rango aceptable para 

estimar la duración de las 

actividades: 90% 

Días 

Desviación permitida 

para la toma de 

decisiones: +- 10% 

Estrutura de Rastreabilidad 

Identificación de las 

Actividades 

La identificación de las actividades se realiza 

mediante el juicio de expertos y la 

descomposición, la cual establece las actividades 

de cada paquete de trabajo para su estimación, 

programación, ejecución y monitoreo. 

Secuencia de las 

Actividades 

La identificación de las relaciones entre las 

actividades del proyecto se realiza mediante el 

método de diagramación por precedencia (PDM) 

y la determinación de las dependencias.  

Las relaciones lógicas que se incluyen entre 

actividades predecesoras y sucesores son: Fin-

Inicio (FS), Fin-Fin (F-F), Inicio-Inicio (SS), e 

Inicio-Fin (SF). 



 

Estimación del Esfuerzo 

y Duración 

La estimación de la duración de las actividades 

permite establecer el tiempo necesario para la 

ejecución de cada una de éstas, para lo cual se 

debe estimar los recursos requeridos. Se utiliza el 

juicio de expertos y la estimación paramétrica. 

Monitoreo y Control 

El control y monitoreo del cronograma se realiza 

de manera mensual por parte del equipo del 

proyecto y su director, con el fin de mantener la 

información actualizada y gestionar los cambios a 

su línea base. 

 

 



 

 



 

Gestión de Costos 

Plan de gestión de los costos 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Descripción del Proceso de Gestión de Costos 

En el proceso de gestión de costos del proyecto se determinan los costos de 

los recursos tanto humanos como físicos necesarios para llevar a cabo cada 

actividad de los diferentes paquetes de trabajo. 

Es importante establecer un marco de referencia de cómo se gestionan los 

costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto habitacional. 

Nivel de Exactitud 

El rango aceptable para estimar los costos de las actividades es del 90%. 

Unidad de Medida 

El tipo de moneda utilizada en el proyecto son dólares americanos. 

Umbrales de Control 

En el monitoreo del desempeño de los costos, la desviación permitida con 

respecto a la línea base para la toma de decisiones es de +- 10%. 

Medición del Rendimiento 

La medición del desempeño de los costos se realiza mediante el análisis de 

valor ganado. 

La variación del costo (CV) es el monto de déficit o superávit presupuestario a 

la fecha de corte. 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

El índice del desempeño de costo (CPI) es la medida de la eficiencia del costo 

en cuanto al trabajo completado. 

𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝐴𝐶 



 

En las fórmulas presentadas, EV es el valor ganado, es decir, el presupuesto 

del trabajo realizado hasta la fecha, y AC es el costo real incurrido por el 

trabajo. 

Estimación de los Costos 

Los recursos monetarios requeridos para la culminación del proyecto 

inmobiliario se determinan mediante el juicio de expertos y la estimación 

paramétrica en la que basándose en datos históricos y parámetros del 

proyecto se evalúa cuantitativamente los costos probables de los recursos 

necesarios para realizar las actividades que conforman cada paquete de 

trabajo. Los recursos que se asignan a las actividades del proyecto incluyen: 

personal, materiales, equipos, servicios e instalaciones. 

Presupuestación 

El presupuesto o línea base de los costos se establece mediante la suma de 

los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo. Se 

incluye la reserva de contingencia del 8% del presupuesto total. 

Actualización y Control 

El control del desempeño de los costos se realiza de manera mensual por parte 

del equipo del proyecto y su director, con el fin de mantener la información 

actualizada y gestionar los cambios a su línea base. Los informes de 

desempeño del trabajo permiten tener conocimiento del estado actual del 

proyecto, y proyecciones de su estado futuro para la toma oportuna de 

decisiones. 

 

 



 

Presupuesto y línea base de los costos 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Descripción Valor 

Costos de paquetes de trabajo: $230,078.50 

Reserva de contingencia: $18,406.28 

Línea base de los costos: $248,484.78 

Reserva de gestión: $12,424.24 

Presupuesto del proyecto: $260,909.02 
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Gestión de la Calidad 

Plan de gestión de la calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Objetivos de Calidad del Proyecto 

 Asegurar el cumplimiento de los entregables en conformidad con los 

requisitos de calidad establecidos. 

 Minimizar errores durante la ejecución del proyecto que puedan 

repercutir en tiempo o costos a través del control periódico de la calidad. 

 Reducir desperdicios de recursos y tiempo durante todo el ciclo de vida 

del proyecto inmobiliario. 

Descripción del Proceso de Gestión de la Calidad 

El proceso de gestión de la calidad conforma todos los procesos para 

planificar, gestionar y controlar los requisitos de calidad de los entregables 

definidos para el proyecto residencial, con el propósito de satisfacer los 

objetivos de los involucrados. 

El director del proyecto y su equipo son los principales responsables de la 

calidad del proyecto. Se prefiere la prevención, la cual evita errores en los 

procesos del proyecto, a la inspección, la cual busca errores para evitar que 

éstos lleguen hasta el cliente final. 

Con el objetivo de aseguramiento de calidad, para el proyecto de construcción 

“Residencia Victoria” se realizan auditorías periódicas y evaluación de listas 

de verificación con los parámetros y métricas de los principales entregables, 

en las cuales se incluye los criterios de aceptación definidos en la línea base 

del alcance.  

Además, se elaboran informes de calidad en los cuales se presenta 

información en cuanto a incidentes de gestión de calidad, y recomendaciones 



 

para mejoras o acciones correctivas entre las que se incluyen retrabajos, 

reparaciones de defectos o inspecciones del 100%. 

Las solicitudes de cambio de calidad deben ser presentadas por escrito, según 

se indica en el Plan de Gestión de Comunicaciones. 

Línea Base de la Calidad 

EDT Requisitos Métricas Frecuencia Responsable 

1.1.1 

Documento que 

incluya los planes de 

gestión de las áreas 

de conocimiento 

definidas por las 

buenas prácticas del 

PMBOK® y las líneas 

base del proyecto 

Documento 

entregado a 

tiempo y con el 

nivel de detalle 

requerido para 

su 

cumplimiento al 

100% 

Final 
Director del 

Proyecto 

1.1.2 
Rendimiento óptimo 

del proyecto 

CPI>=0.9 

SPI>=0.9 
Quincenal 

Director del 

Proyecto 

1.2.1 

Informes de diseño y 

planos 

arquitectónicos 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y normativas. 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

detallada al 

99%, y firma de 

responsabilidad 

profesional 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 

1.2.2 

Informes de diseño y 

planos estructurales 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y normativas. 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

detallada al 

99%, y firma de 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 



 

responsabilidad 

profesional 

1.2.3 

Informes de diseño y 

planos eléctricos 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y normativas. 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

detallada al 

99%, y firma de 

responsabilidad 

profesional 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 

1.2.4 

Informes de diseño y 

planos hidrosanitarios 

aprobados para la 

construcción con el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas y normativas. 

Informes y 

planos 

entregados a 

tiempo, con la 

información 

detallada al 

99%, y firma de 

responsabilidad 

profesional 

Final 
Jefe de 

Ingeniería 

1.3.1 

Ejecución de las obras 

preliminares con los 

recursos y tiempo 

planificados, y en 

concordancia con las 

especificaciones 

técnicas definidas en 

los planos de 

contrucción. 

Lista de 

verificación 

completa al 

99% 

Quincenal 
Jefe de 

Ingeniería 

1.3.2 

Ejecución de la obra 

civil con los recursos y 

tiempo planificados, y 

Lista de 

verificación 
Quincenal 

Jefe de 

Ingeniería 



 

en concordancia con 

las especificaciones 

técnicas definidas en 

los planos de 

contrucción. 

completa al 

99% 

1.3.3 

Utilización de 

materiales para 

acabados de la 

construcción de 

calidad y en 

concordancia con las 

especificaciones 

establecidas 

Lineamientos y 

lista de 

verificación 

completa al 

99% 

Quincenal 
Jefe de 

Ingeniería 

Esquema de Costeo 

Costos de conformidad: 

Incluyen los costos de prevención para alcanzar un producto final de calidad 

como capacitaciones, documentar procesos y equipos, y los costos de 

evaluación de la calidad como pruebas e inspecciones. 

Costos de no conformidad: 

Incluyen los costos de fallas internas encontradas durante el proyecto como 

retrabajos y desechos, y los costos de fallas externas identificadas por el 

cliente como  obligaciones y trabajos de garantía. 

Control de la Calidad 

El control de la calidad incluye el monitoreo y registro de los resultados de 

llevar a cabo las actividades de gestión de la calidad con el fin de garantizar 

que los entregables del proyecto estén completos, correctos y satisfagan 

expectativas, y de evaluar su desempeño. 

Las herramientas utilizadas para controlar la calidad en el proyecto 

habitacional son principalmente: listas de verificación, revisiones del 

desempeño e inspecciones. 

Las inspecciones se ejecutan a la finalización de cada entregable principal del 

proyecto, y son un examen del producto con el fin de determinar el 



 

cumplimiento de estándares, requisitos, regulaciones y especificaciones 

documentados. 

En este proceso se verifican los entregables y se obtiene la información de 

desempeño del trabajo. 

Mejoramiento de la Calidad 

Descripción del proceso: 

El proceso de mejora continua de la calidad se efectúa a partir de informes 

quincenales en los que se identifican los procesos en los cuales existe un 

déficit u oportunidad de perfeccionamiento. 

Objetivos de mejoramiento: 

 Mejora continua del personal de ventas en cuanto al asesoramiento a 

clientes potenciales para compra de departamento. 

 Implementación de acciones correctivas identificadas en los procesos 

de diseño, construcción y ventas. 

 

 



 

Gestión de los Recursos 

Plan de gestión de recursos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Juan 

Castillo 

Gerente 

General 

jcastillo@cpsoluciones 

civiles.com / 

0998452672 

Garantizar la 

disponibilidad de fuentes 

financiera para la 

realización del proyecto 

habitacional. 

Aprobar o rechazar la 

planificación del 

proyecto, principalmente 

en cuanto a alcance, 

cronograma y costos. 

Aprobar o rechazar 

solicitudes de cambio 

que afecten la línea 

base del proyecto. 

Belén 

Pazmiño 

Director 

del 

Proyecto 

bpazmino@cpsolucion

es civiles.com / 

0985378954 

Desarrollar el plan para 

la dirección del proyecto. 

Liderar el equipo del 

proyecto para el 

cumpliemiento de sus 

obejtivos. 

Coordinar la ejecución 

del proyecto 

gestionando su calidad, 

adquisiciones, riesgos, 



 

presupuesto, 

cronograma y conflictos. 

Gestionar la asignación 

y liberación de recursos 

humanos y físicos del 

proyecto. 

Monitorear el 

desempeño del trabajo 

del proyecto. 

Valeria 

García 

Analista de 

Proyecto 

vgarcia@cpsoluciones 

civiles.com / 

0992746545 

Documentar, archivar y 

respaldar la información 

generada a lo largo del 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Procesar los datos para 

informes de calidad e 

informes de desempeño 

del trabajo. 

Apoyar al equipo del 

proyecto. 

Carlos Arias 
Jefe 

Financiero 

carias@cpsoluciones 

civiles.com / 

0994018561 

Administrar y gestionar 

los recursos financieros 

de la empresa 

destinados al proyecto 

inmobiliario. 

Generar datos o 

información financiera 

del proyecto, de su 

presupuesto y costos. 

Eduardo 

Bravo 

Analista de 

Compras 

ebravo@cpsoluciones 

civiles.com / 

0982335976 

Negociar y gestionar la 

adquisición de servicios, 

materiales o equipos 



 

con proveedores 

externos. 

Coordinar la recepción 

de las adquisiones. 

Dayana 

Morán 

Analista 

Contable 

dmoran@cpsoluciones 

civiles.com / 

0989973106 

Pagar a proveedores 

externos. 

Recaudar los valores 

monetarios por ventas. 

Realizar facturación. 

Llevar los registros 

contables. 

José Cruz 
Jefe de 

Ingeniería 

jcruz@cpsoluciones 

civiles.com / 

0996652187 

Programar los trabajos 

técnicos relacionados 

con la construcción del 

proyecto habitacional. 

Supervisar y asignar 

tareas al personal 

técnico asignado al 

proyecto. 

Gestionar inventarios de 

materiales para la 

construcción, realizar 

pedidos y recepciones. 

Pablo Vera 
Analista 

Técnico 

pvera@cpsoluciones 

civiles.com / 

0991264582 

Dar seguimiento a la 

realización de los 

estudios técnicos del 

proyecto. 

Revisar las memorias 

técnicas y los planos de 

construcción del 

proyecto “Residencia 

Victoria”. 



 

Coordinar la obtención 

de los permisos de 

construcción. 

Mishel 

Acosta 

Residente 

de Obra 

macosta@cpsolucione

s civiles.com / 

0980057234 

Realizar la dirección 

técnica, y ser 

responsable del libro de 

obra. 

Supervisar la ejecución 

del proyecto inmobiliario 

en concordancia con los 

planos de construcción. 

Coordinar la realización 

de las actividades de 

acuerdo a la 

programación. 

Controlar la seguridad e 

higiene en la obra. 

Camilo 

López 

Analista de 

Marketing 

y Ventas 

clopez@cpsoluciones 

civiles.com / 

0981733750 

Ejecutar las estrategias 

de marketing planteadas 

para el proyecto. 

Dar asesoría de ventas 

a los clientes 

potenciales. 

Elaborar cotizaciones a 

los clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estructura Organizacional del Proyecto 

 
Adquisición del Personal 

Rol Fuente Ubicación Integración 
Costo/

Hora 

Director del 

proyecto 
Interna Ambato 07/09/2020 $10.40 

Analista de 

proyectos 
Interna Ambato 07/09/2020 $6.80 

Jefe 

financiero 
Interna Ambato 05/10/2020 $6.80 

Analista de 

compras 
Interna Ambato 05/10/2020 $4.30 

Analista 

contable 
Interna Ambato 05/10/2020 $4.30 

Jefe de 

Ingeniería 
Interna Ambato 05/10/2020 $6.80 

Analista 

técnico 
Interna Ambato 05/10/2020 $5.30 

Residente 

de obra 
Interna Ambato 14/12/2020 $5.30 

Patrocinador

Director del 
Proyecto

Analista de 
Proyectos

Jefe 
Financiero

Analista de 
Compras

Analista 
Contable

Jefe de 
Ingeniería

Analista 
Técnico

Residente 
de Obra

Analista de 
Marketing y 

Ventas



 

Analista de 

marketing y 

ventas 

Interna Ambato 14/12/2020 $4.30 

Liberación del Personal 

 Los recursos humanos asignados al proyecto inmobiliario son liberados 

con la entrega y aceptación de los entregables a su cargo, y de ser el 

caso con el informe final al cierre del proyecto. 

 En caso de inconvenientes con el personal o incumplimiento de las 

tareas asignadas, se liberan los recursos humanos del proyecto, y se 

pone el caso a consideración de la Gerencia y Recursos Humanos de 

la empresa CP SOLUCIONES CIVILES para que se evalúe en 

concordancia con el reglamento interno y códigos nacionales vigentes. 

 El personal se puede liberar por voluntad propia al presentar un 

documento formal con su renuncia. 

 En caso de fuerza mayor o caso fortuito, los recursos humanos se 

pueden liberar del proyecto habitacional “Residencia Victoria”. 

Necesidades de Capacitación 

El personal asignado al proyecto inmobiliario ha sido seleccionado en base a 

sus conocimientos y habilidades, y de acuerdo con el perfil requerido para cada 

trabajo. 

Previo al inicio del proyecto, se da una capacitación al equipo y a los recursos 

humanos involucrados en cuanto a su dirección y buenas prácticas a aplicarse 

a lo largo del ciclo de vida. 

Reconocimientos 

El personal del proyecto inmobiliario que desarrolle sus actividades con alto 

nivel de desempeño debe ser felicitado de manera pública en las reuniones 

del proyecto.  

Además, en caso de que exista una gestión óptima del proyecto residencial, y 

se alcance exitosamente el cumplimiento de alcance, costo, tiempo y calidad, 

se debe entregar un reconocimiento escrito para sea adjuntado a la hoja de 

vida de cada miembro del equipo. 



 

Gestión de las Comunicaciones 

Plan de gestión de las comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Fecha Nombre del Proyecto Líder de Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Objetivos del plan de comunicaciones 

 Desarrollar una estrategia de implementación de actividades con el 

propósito de que exista un intercambio adecuado de información según 

las necesidades de las partes interesadas del proyecto. 

 Garantizar que toda la información del proyecto se encuentre disponible 

a lo largo de su ciclo de vida, y especialmente en la fase de cierre. 

Información por comunicar 

La información por comunicar es la siguiente: 

Tipo de Información Nivel de Detalle Frecuencia 

Plan para la dirección del 

proyecto 
Medio Eventual bajo necesidad 

Calendario del proyecto y 

de recursos 
Alto Semanal 

Memorias técnicas y 

planos de construcción 
Alto Eventual bajo necesidad 

Informes de calidad y 

fiscalización 
Alto Eventual bajo necesidad 

Informes de desempeño 

del trabajo o avance de 

obra 

Alto Mensual/Quincenal 

Solicitudes de cambio Alto Eventual bajo necesidad 

Actualizaciones a la línea 

base 
Alto Eventual bajo necesidad 

Registro de incidentes Alto Quincenal 



 

Registro de lecciones 

aprendidas 
Alto Quincenal 

Informe final Alto Única vez 
 

Diagrama de escalamiento para la resolución de problemas 

 

Guías para eventos de comunicación  

Las reuniones relativas al proyecto inmobiliario se dividirán en tres tipos: 

 Reuniones de obra 

 Reuniones del equipo del proyecto 

 Reuniones con interesados clave o patrocinador 

Las reuniones de obra se dan de manera diaria con los trabajadores y personal 

encargado de la construcción del proyecto “Residencia Victoria” con el fin de 

revisar las actividades realizadas y planificadas, y resolver inconvenientes 

presentados. 

Las reuniones con el equipo del proyecto se realizan de manera quincenal con 

el principal objetivo de revisar el avance actual del proyecto, la planificación 

para las actividades futuras, y solventar problemas o inquietudes.  Se 

convocan por medio de memorándum con 2 días de anticipación, indicando el 

orden del día, la hora de la reunión y los participantes. 

Las reuniones con los interesados clave del proyecto se coordinan de manera 

mensual dependiendo de la disponibilidad de sus agendas, y su propósito es 

revisar el desempeño del trabajo y los pronósticos futuros. La minuta de la 

reunión se desarrolla por el director del proyecto y se sociabiliza con los 

respectivos involucrados. 

Jefe 
Inmediato

Equipo del 
Proyecto

Director del 
Proyecto

Gerencia 
General



 

Guías para documentación del proyecto 

La documentación generada a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

habitacional debe ser archivada físicamente en las instalaciones de la empresa 

CP SOLUCIONES CIVILES, y además debe tener un respaldo digital en el 

servidor asignado. 

El director del proyecto es el responsable de recopilar toda la documentación, 

para lo cual el equipo del proyecto debe entregar quincenalmente los 

documentos definitivos relativos a sus áreas de trabajo. 

Es aceptable el uso de herramientas tecnológicas como el correo electrónico 

institucional para el intercambio de información, asegurando que el mensaje 

enviado sea claro y conciso. 

Restricciones en comunicaciones 

Las comunicaciones con los interesados claves se realizan a través del director 

de proyecto. 

 

 



 

Gestión de Riesgos 

Plan de gestión de riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Estrategia 

La planificación de la gestión de riesgos del proyecto inmobiliario es 

responsabilidad del Director del Proyecto, quien encabeza los procesos de 

identificación de riesgos, análisis cualitativo, planificación e implementación de 

respuestas, y monitoreo de riesgos. 

La información recopilada en cuanto a la identificación y análisis de riesgos del 

proyecto residencial permite determinar estrategias para amenazas como: 

escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar; y estrategias para oportunidades 

como: escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar. 

De acuerdo con el posible impacto que los riesgos identificados generan en el 

proyecto de construcción se establecen acciones específicas para abordarlos 

de forma adecuada y efectiva. 

Con el propósito de dar seguimiento a los riesgos identificados y a la ejecución 

de las respuestas a los mismos; y además identificar y analizar posibles 

nuevos riesgos, se realiza un monitoreo de riesgos de manera quincenal. 

Metodología 

Los riesgos para el proyecto inmobiliario se identifican mediante las técnicas 

de juicio de expertos, recopilación y análisis de datos, y reuniones con el 

equipo del proyecto y quienes forman parte de la empresa CP SOLUCIONES 

CIVILES, y por lo tanto, han tenido experiencia en la ejecución de proyectos 

similares. Estos riesgos se documentan e identifican en el registro de riesgos 

del proyecto. 

Basándose en el análisis cualitativo de los riesgos, y según su probabilidad e 

impacto, se planifican las respuestas óptimas para cada riesgo individual. 



 

Los riesgos del proyecto son monitoreados de manera quincenal con el 

objetivo de garantizar la implementación de las acciones planificadas e 

identificar nuevos riesgos. 

Roles y Responsabilidades 

Las funciones de los miembros del equipo del proyecto en cuanto al plan de 

gestión de riesgos son: 

Roles Responsabilidades 

Director del Proyecto Determinar el plan de gestión de 

riesgos del proyecto. 

Gestionar los riesgos del proyecto 

inmobiliario. 

Establecer el registro de riesgos del 

proyecto, su análisis cualitativo y 

planificación de respuesta a los 

mismos. 

Implementar la respuesta a los 

riesgos. 

Monitorear los riesgos en base a los 

datos e informe de desempeño del 

trabajo. 

Analista del Proyecto Documentar la información 

concerniente a la gestión de riesgos 

del proyecto. 

Apoyar en la identificación y análisis 

de riesgos del proyecto residencial. 

Apoyar en la implementación de la 

respuesta a los riesgos, y en el 

monitoreo de estos. 

Equipo del Proyecto Identificar y analizar los riesgos 

relacionados con las actividades del 

proyecto bajo su responsabilidad. 



 

Implementar la respuesta a los 

riesgos, y monitorear los riesgos de 

las actividades del proyecto bajo su 

responsabilidad. 
 

Financiamiento 

Los costos de las actividades relacionadas con la gestión de riesgos del 

proyecto de construcción como: planificación, identificación, análisis, 

implementación y monitoreo de riesgos se encuentran incluidos dentro del 

presupuesto del proyecto. 

De acuerdo con el análisis de los riesgos y sus respectivas probabilidades e 

impactos, se establece la reserva de contingencia con el propósito de abarcar 

los “conocidos-desconocidos” que pueden afectar el proyecto. Se establece 

como un porcentaje del costo estimado, y forma parte de la línea base de los 

costos del proyecto. Su utilización está destinada a la implementación de 

respuesta a los riesgos. 

Apetito al Riesgo 

El apetito al riesgo de los interesados clave del proyecto residencial es 

determinado mediante reuniones y expresado como umbrales medibles del 

riesgo alrededor de cada objetivo del proyecto. 

Definición de Probabilidad e Impato 

En el análisis cualitativo de riesgos se establece una escala de cinco niveles 

para definir la probabilidad y el impacto. 

IMPACTO 

Objetivo Muy Bajo Bajo Medio Alto  Muy Alto 

Costos 
Variación 

insignificante 

Variación 

menor al 

5% 

Variación 

entre el 5 y 

10% 

Variación 

entre el 10 

y 20% 

Variación 

mayor al 

20% 

Cronograma 
Variación 

insignificante 

Variación 

menor al 

5% 

Variación 

entre el 5 y 

10% 

Variación 

entre el 10 

y 20% 

Variación 

mayor al 

20% 

Alcance 
Variación 

inapreciable 

Afectación 

menor 

Afectación 

mayor 

Afectación 

inaceptable 
Inutilizable 



 

Calidad 
Variación 

inapreciable 

Afectación 

menor 

Afectación 

mayor 

Afectación 

inaceptable 
Inutilizable 

 

PROBABILIDAD 

Muy Bajo Bajo Medio Alto  Muy Alto 

Muy improbable 

Menor a 20% 

Poco probable 

Entre 20 y 40% 

Probable 

Entre 40 y 60% 

Altamente 

probable 

Entre 60 y 80% 

Casi cierto 

Mayor a 80% 

 

 

Matriz de Gravedad o de Calor 

La matriz de gravedad a utilizarse es: 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy alto 5 10 15 20 25 

Alto 4 8 12 16 20 

Medio 3 6 9 12 15 

Bajo 2 4 6 8 10 

Muy bajo 1 2 3 4 5 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

 IMPACTO 

 

 Riesgo Crítico Escalar 

 Riesgo Mayor Evitar 

 Riesgo Moderado Transferir / Mitigar 

 Riesgo Menor Aceptar 

 

 

 

 



 

Identificación de riesgos 

EDT 

ID 
ID Estatus 

Fase 

de 

Iden. 

Causa Riesgo Efecto Categoría 
Oport. / 

Amenaza 
Disparador 

1.1.1 R01 Inactivo Inicio 

Deficiencia en la 

realización del 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Inexistencia de 

lineamientos e 

información 

base para 

realizar el 

proyecto 

Incumplimiento 

de los 

objetivos 

específicos del 

proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No evaluar la 

experiencia 

del Director 

del Proyecto 

y Analista 

1.1.1 R02 Inactivo Inicio 

Deficiencia en la 

estimación de la 

línea base de 

los costos 

Falta de 

presupuesto 

para la 

culminación 

del proyecto 

Fin del 

proyecto sin 

alcanzar el 

éxito 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No analizar y 

aprobar las 

estimaciones 

de costos en 

base a 

información 

relevante y 

experiencia 



 

1.1.1 R03 Inactivo Inicio 

Deficiencia en la 

estimación de la 

línea base del 

cronograma 

Desviación del 

cronograma 

del proyecto 

Multas por 

incumplimiento 

de contratos 

de compra - 

venta e 

incremento de 

costos 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No analizar y 

aprobar las 

estimaciones 

de tiempo en 

base a 

información 

relevante y 

experiencia 

1.1.3 R04 Inactivo Inicio 

Levantamiento 

incompleto de 

las expectativas 

de los 

interesados 

Existencia de 

múltiples y 

significativas 

solicitudes de 

cambio 

Variaciones de 

alcance que 

afecten el 

presupuesto y 

cronograma 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

Realizar un 

análisis 

superficial de 

los 

interesados y 

no utilizar 

técnicas 

óptimas para 

levantar sus 

expectativas 



 

1.1.1 R05 Inactivo Inicio 

Deficiencia en el 

establecimiento 

de la línea base 

del alcance 

Incumplimiento 

de actividades 

del proyecto 

Insatisfacción 

por parte de 

los interesados 

clave y 

retrabajos 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

Establecer el 

enunciado 

del alcance, 

la EDT y el 

diccionario 

de la EDT 

con falta de 

información y 

análisis 

1.1.2 R06 Inactivo Inicio 

Control y 

monitoreo 

inadecuado del 

desempeño del 

proyecto 

No 

identificación a 

tiempo de 

desviaciones 

en el estado 

actual y futuro 

del proyecto 

para la toma 

de acciones 

preventivas o 

correctivas 

Incumplimiento 

de los 

objetivos de 

desempeño 

del proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No llevar a 

cabo las 

reuniones 

para análisis 

del 

desempeño 

del proyecto, 

y no levantar 

los datos de 

desempeño 

para 



 

elaboración 

de los 

informes 

1.1.3 R07 Inactivo Inicio 

No aplicación 

de las buenas 

prácticas del 

PMBOK® y falta 

de 

comunicación 

Realización de 

cambios en el 

proyecto sin 

aprobación, 

análisis, 

documentación 

y 

comunicación 

Variaciones no 

planificadas de 

las líneas base 

del proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No llevar a 

cabo la 

capacitación 

de dirección 

del proyecto 

y buenas 

prácticas a 

aplicarse a lo 

largo del 

ciclo de vida. 

1.2. R08 Inactivo Inicio 

Falta de 

comunicación, y 

de seguimiento 

del desempeño 

de los 

proveedores 

Entrega tardía 

de estudios de 

ingeniería 

Retrasos en el 

proyecto 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No realizar el 

seguimiento 

periódico, y 

no establecer 

condiciones 

contractuales 



 

1.2.5 R09 Inactivo Inicio 

Procesos 

burocráticos en 

la Entidad 

Municipal 

Demora en la 

obtención de 

permisos de 

construcción 

Desviación del 

cronograma 

del proyecto 

Externo Amenaza 

Demora en 

obtención de 

respuestas 

por parte del 

Municipio y 

trabas en la 

fluidez de los 

trámites 

1.1. R10 Inactivo Inicio 

Falta de 

disponibilidad 

del personal o 

rotación 

Baja 

productividad 

del proyecto 

Retrasos en el 

proyecto 

Organizaci

onal 
Amenaza 

No realizar y 

comunicar un 

adecuado 

calendario de 

recursos, y 

no promover 

el 

compromiso 

del personal 

1.3. R11 Inactivo Inicio 
Utilización 

inadecuada de 

Desperdicio de 

materiales de 

construcción 

Incremento de 

los costos del 

proyecto 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No evaluar la 

experiencia y 

liderazgo de 



 

los recursos del 

proyecto 

los recursos 

humanos a 

cargo de la 

obra de 

construcción 

1.3. R12 Inactivo Inicio 

Recepción de 

materiales de 

construcción sin 

previa 

inspección de 

cumplimiento de 

listas de 

verificación 

establecidas  

Utilización de 

materiales de 

construcción 

que no 

cumplan con 

las 

especificacion

es técnicas 

Disminución 

de la calidad 

del proyecto o 

retrabajos 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No ejecutar 

los controles 

establecidos 

en el plan de 

gestión de la 

calidad 

1.1.1 R13 Inactivo Inicio 

Identificación 

incorrecta del 

involucramiento 

de interesados y 

falta de 

monitoreo 

Bloqueo del 

proyecto por 

parte de los 

interesados 

clave 

Fin del 

proyecto sin 

alcanzar el 

éxito 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

Realizar un 

análisis 

superficial de 

los 

interesados y 

no utilizar 



 

técnicas 

óptimas para 

levantar sus 

expectativas 

1.1.1 R14 Inactivo Inicio 

Elaboración 

errónea de 

documentos de 

adquisiciones 

Problemas 

legales con 

proveedores 

de productos y 

servicios 

Variaciones no 

planificadas de 

las líneas base 

del proyecto 

Dirección 

Proyectos 
Amenaza 

No 

establecer 

condiciones 

contractuales 

con asesoría 

legal 

adecuada 

1.3. R15 Inactivo Inicio 

Incremento de 

los precios de 

materiales y 

servicios 

Encarecimien_

to del proyecto 

de 

construcción 

Fin del 

proyecto sin 

alcanzar el 

éxito 

Externo Amenaza 

Afectación 

de la 

economía del 

país 

1.4. R16 Inactivo Inicio 

Estrategias de 

marketing no 

adecuadas y 

asesoría de 

Ventas de los 

departamentos 

menores a las 

proyectadas 

Falta de flujo 

para la 

culminación 

del proyecto 

Externo Amenaza 

No realizar 

un estudio 

previo de 

mercado 



 

ventas 

deficiente 

de 

construcción 

1.4. R17 Inactivo Inicio 

Disminución del 

dinamismo del 

sector de la 

construcción 

Insostenibili_ 

dad financiera 

del proyecto 

Terminación 

anticipada del 

proyecto 

Externo Amenaza 

Afectación 

de la 

economía del 

país 

1.3. R18 Inactivo Inicio 

Falta de 

mantenimiento 

de la 

maquinaria y 

equipos a 

emplearse 

Daños en la 

maquinaria y 

equipos 

Retrasos en el 

proyecto y 

aumento de 

costos 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No revisar el 

estado de la 

maquinaria 

previo al 

inicio del 

proyecto, y 

no contar 

con un plan 

de 

mantenimien

_to  

1.3. R19 Inactivo Inicio 

Falta de 

seguridad en 

obra 

Robos de 

materiales y 

herramientas 

Retrasos en el 

proyecto y 
Externo Amenaza 

No contar 

con medidas 



 

aumento de 

costos 

de seguridad 

en la obra 

1.3. R20 Inactivo Inicio 

Procesos de 

control de 

calidad poco 

óptimos 

Construcción 

con 

incumplimiento 

de 

especificacio_

nes técnicas 

Insatisfacción 

por parte de 

los interesados 

clave y 

retrabajos 

Técnico/Fu

ncional/Cal

idad 

Amenaza 

No ejecutar 

los controles 

establecidos 

en el plan de 

gestión de la 

calidad 

1.1. R21 Inactivo Inicio 

Desconocimien

_to de buenas 

prácticas, 

formatos, 

plantillas, y 

procedimientos 

Inexistencia de 

documentación 

del proyecto 

Falta de 

información 

para el informe 

final del 

proyecto 

Organizaci

onal 
Amenaza 

No 

comunicar al 

equipo del 

proyecto 

acerca de los 

procedimien_

tos a 

seguirse  

 

 

 



 

Planificación de respuesta a los riesgos 

ID Riesgo Estrategia Acción 

R01 

Inexistencia de lineamientos 

e información base para 

realizar el proyecto 

 Mitigar 

Contratar del Director del 

Proyecto y Analista 

competentes y con 

experiencia verificable en 

gestión de proyectos 

similares. 

Emplear las buenas 

prácticas del PMBOK® 

para el desarrollo del Plan 

para la Dirección del 

Proyecto. 

R02 
Falta de presupuesto para la 

culminación del proyecto 
 Evitar 

Realizar las estimaciones 

de costos utilizando las 

técnicas y herramientas 

descritas en la guía del 

PMBOK®, e información 

que permita disminuir el 

umbral de variación. 

R03 
Desviación del cronograma 

del proyecto 
 Evitar 

Realizar las estimaciones 

de tiempo utilizando las 

técnicas y herramientas 

descritas en la guía del 

PMBOK®, e información 

que permita disminuir el 

umbral de variación. 

R04 

Existencia de múltiples y 

significativas solicitudes de 

cambio 

 Mitigar 

Llevar a cabo la gestión 

de interesados de manera 

adecuada para conocer a 

profundidad sus 



 

expectativas, y detallarlas 

claramente en la línea 

base del alcance del 

proyecto. 

R05 
Incumplimiento de 

actividades del proyecto 
 Mitigar 

Establecer la línea base 

del alcance de manera 

precisa, y en base a las 

buenas prácticas del 

PMBOK®. 

Verificar periódicamente 

el cumplimiento de las 

características de los 

entregables del proyecto. 

R06 

No identificación a tiempo 

de desviaciones en el 

estado actual y futuro del 

proyecto para la toma de 

acciones preventivas o 

correctivas 

 Mitigar 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 

R07 

Realización de cambios en 

el proyecto sin aprobación, 

análisis, documentación y 

comunicación. 

 Mitigar 

Establecer y comunicar 

efectivamente a todos los 

miembros del equipo del 

proyecto acerca de los 

procesos a llevarse a 

cabo para su óptima 

ejecución.  

R08 
Entrega tardía de estudios 

de ingeniería 

 Mitigar / 

Transferir 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 

Firmar acuerdos 

contractuales con 

penalidades por retrasos. 



 

R09 
Demora en la obtención de 

permisos de construcción 
 Mitigar 

Monitoreo constante del 

avance de trámites en el 

Municipio de Ambato 

R10 
Baja productividad del 

proyecto 
 Mitigar 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 

Comunicar 

oportunamente el 

calendario de recursos. 

Promover el compromiso 

del personal con el 

proyecto residencial. 

R11 
Desperdicio de materiales 

de construcción 
 Mitigar 

Realizar un seguimiento 

periódico del desempeño 

del proyecto inmobiliario. 

Promover el compromiso 

del personal con el 

proyecto residencial. 

R12 

Utilización de materiales de 

construcción que no 

cumplan con las 

especificaciones técnicas 

 Mitigar 

Priorizar el control de 

calidad de los productos y 

servicios. 

Cotejar las listas de 

verificación establecidas 

para control de calidad 

previo a la recepción de 

materiales. 

R13 

Bloqueo del proyecto por 

parte de los interesados 

clave 

 Evitar 

Llevar a cabo la gestión 

de interesados de manera 

adecuada para conocer a 

profundidad sus 

expectativas, y establecer 



 

una estrategia adecuada 

de involucramiento. 

R14 

Problemas legales con 

proveedores de productos y 

servicios 

 Mitigar 

Mantener buenas 

relaciones con los 

proveedores. 

Firma de contratos con 

cláusulas claras y 

detalladas. 

R15 
Encarecimiento del proyecto 

de construcción 
 Transferir 

Realizar adquisiciones 

con contratos de precio 

fijo. 

R16 

Ventas de los 

departamentos menores a 

las proyectadas 

 Mitigar 

Realizar un estudio de 

mercado detallado bajo la 

responsabilidad de 

personal con experiencia 

y conocimiento. 

R17 
Insostenibilidad financiera 

del proyecto 
 Evitar 

Monitorear el dinamismo 

del sector de la 

construcción y la 

economía del país para la 

toma de decisiones 

relevantes. 

R18 
Daños en la maquinaria y 

equipos 
 Mitigar 

Dar seguimiento al 

calendario de 

mantenimiento de la 

maquinaria y equipos, y 

llevarlo a cabo 

oportunamente. 

R19 
Robos de materiales y 

herramientas 
 Aceptar 

Contratar a personal 

encargado de la 

seguridad, y tomar 

medidas preventivas. 



 

R20 

Construcción con 

incumplimiento de 

especificaciones técnicas 

 Mitigar 

Priorizar el control de 

calidad de los productos y 

servicios. 

Cotejar las listas de 

verificación establecidas 

para control de calidad 

previo a la aceptación de 

entregables. 

R21 
Inexistencia de 

documentación del proyecto 
 Aceptar 

Establecer y comunicar 

efectivamente a todos los 

miembros del equipo del 

proyecto acerca de los 

procesos a llevarse a 

cabo para su óptima 

ejecución.  

 

 

 



 

Gestión de las Adquisiciones 

Plan de gestión de las adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Fecha Nombre de Proyecto 
Líder del 

Proyecto 

02/03/2020 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

Enunciado de la Adquisición 

La gestión de las adquisiciones del proyecto inmobiliario “Residencia Victoria” 

abarca los procesos para que de acuerdo con las necesidades del proyecto de 

construcción se adquieran los productos y servicios planificados. 

La empresa CP SOLUCIONES CIVILES mantiene políticas y procedimientos 

establecidos para la compra de productos, donde el equipo del proyecto 

establece formalmente los requisitos o especificaciones técnicas, las cuales 

son aprobadas por el Director del Proyecto, quien a su vez envía la solicitud 

de adquisición al Analista de Compras. En el Departamento de Compras, se 

obtienen mínimo tres cotizaciones de diferentes proveedores para ser 

calificados según los parámetros establecidos en el proceso de selección. El 

Jefe Financiero toma la decisión final y aprueba la Orden de Compra o 

Contrato según corresponda. 

Las principales adquisiciones del proyecto son para los materiales de 

construcción y acabados, servicios profesionales para los estudios y para la 

ejecución de trabajos, para lo cual se hacen solicitudes de cotización y 

solicitudes de propuesta.  

Tipo de Contrato 

La adquisición de bienes y servicios que se realice bajo la modalidad de 

contrato, se emplea el Contrato de Precio Fijo, el cual es recomendado cuando 

no se espera cambios significativos en el alcance, y los requisitos se 

encuentran claros y detallados. 

 

 



 

Riesgos 

Los riesgos relacionados con las adquisiciones de bienes y servicios se 

encuentran analizados en el apartado de gestión de riesgos del proyecto 

inmobiliario. 

Proceso y Criterio de Selección 

Para el proceso de selección de proveedores, se realiza un análisis 

comparativo con mínimo tres propuestas entre las cuales se calificará precios, 

tiempos de entrega, calidad, experiencia y compromiso. 

Las propuestas presentadas deben garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas requeridas. 

Criterio Peso 

Costo de la cotización presentada 23% 

Tiempo de entrega 20% 

Cumplimiento de especificaciones técnicas 25% 

Experiencia de la empresa o profesional en proyectos 

similares 
17% 

Garantías 15% 

Total 100% 
 

Equipo de Adquisición del Proyecto 

La selección y contratación de las adquisiciones del proyecto inmobiliario son 

gestionadas por el Analista de Compras y el Jefe Financiero de acuerdo con 

las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos por el 

Equipo del Proyecto. 

Nombre Rol Contacto Responsabilidades 

Belén 

Pazmiño 

Director del 

Proyecto 

bpazmino@cpsoluciones 

civiles.com / 

0985378954 

Revisar las 

especificaciones 

técnicas y 

requerimientos de los 

productos y servicios 

necesarios para la 

ejecución del proyecto 

residencial recibidas 



 

formalmente por parte 

del responsable. 

Enviar la solicitud de 

adquisión con las 

especificaciones y 

requerimientos al 

Analista de Compras. 

Carlos 

Arias 

Jefe 

Financiero 

carias@cpsoluciones 

civiles.com / 

0994018561 

Seleccionar a los 

proveedores de acuerdo 

con la calificación 

presentada por el 

Analista de Compras. 

Aprobar las Ordenes de 

Compra o Contratos. 

Eduardo 

Bravo 

Analista de 

Compras 

ebravo@cpsoluciones 

civiles.com / 

0982335976 

Solicitar cotización a 

proveedorees de 

acuerdo con la 

información recibida por 

parte del Director del 

Proyecto. 

Realizar la calificación 

de los proveedores. 

Preparar los documentos 

necesarios para la 

adquisión de los 

productos o servicios. 

Coordinar la logística 

para la recepción de los 

productos adquiridos. 

Documentos Estándar de Adquisición 

Las compras de bienes y servicios menores a $5,000.00 USD se realizan con 

Órdenes de Compra, y para cantidades mayores se ejecutan Contratos. 



 

Los documentos estándar de adquisición son: 

 Especificaciones técnicas del servicio o producto 

 Invitación a cotización de proveedores 

 Calificación para selección de proveedores 

 Orden de Compra o Contrato 

 Documentos de entrega – recepción 

Supuestos y Restricciones de las Adquisiciones 

Los supuestos son: 

 Que las cotizaciones y propuestas presentadas por los proveedores se 

ajusten al valor previsto en el presupuesto inicial del proyecto 

inmobiliario. 

 Que los proveedores cumplan con los tiempos y especificaciones 

establecidas con la adquisición. 

Las restricciones son: 

 Los proveedores potenciales deben contar con una experiencia mínima 

de tres años en el mercado local. 

Gestión del Proveedor 

El Equipo del Proyecto evalúa a los proveedores de servicios por medio de un 

reporte de desempeño presentado quincenalmente en el cual consta el 

desempeño con respecto a las líneas base de costos, cronograma y alcance. 

En cuanto a los proveedores de productos y materiales, se realiza su recepción 

posterior a una inspección de que cumplan con la calidad y características 

acordadas según listas de verificación establecidas. 

 



 

Involucramiento de los Interesados 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

Fecha Nombre del Proyecto Líder Proyecto 

02/03/202 
Proyecto de Negocio Inmobiliario 

“Residencia Victoria” 
Belén Pazmiño 

ID 

STK 

Rol en el 

proyecto 

Descono

cedor 
Reticente Neutral 

De 

Apoyo 
Líder 

STK01 Gerencia CP 

SOLUCIONES 

CIVILES 

    C D 

STK02 Inversionistas    C D  

STK03 Equipo de 

dirección del 

proyecto 

   C D 

STK04 Recursos 

humanos del 

proyecto 

  C D  

STK05 Proveedores 

de servicios 
C   D  

STK06 Proveedores 

de materiales y 

equipos 

C   D  

STK07 Clientes 

potenciales 
C  D   

STK08 Comunidad de 

Huachi Chico 
C  D   

STK09 Municipio de 

Ambato 
C  D   

C: Nivel de participación actual, D: Nivel deseado de participación 
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Alto 
Equipo de dirección del 

proyecto 

Gerencia CP 

SOLUCIONES CIVILES 

Inversionistas 

Bajo 

Recursos humanos del 

proyecto 

Comunidad de Huachi 

Chico 

Proveedores de servicios 

Proveedores de materiales 

y equipos 

Clientes potenciales 

Municipio de Ambato 

 Bajo Alto 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

 

Las estrategias por grupo son las siguientes: 

 Grupo 1 (Recursos humanos del proyecto y Comunidad de Huachi Chico): 

Mínimo esfuerzo. 

 Grupo 2 (Proveedores de servicios, Proveedores de materiales y equipos, 

Clientes potenciales y Municipio de Ambato): Mantener satisfechos. 

 Grupo 3 (Equipo de dirección del proyecto): Mantener informados.  

 Grupo 4 (Gerencia CP SOLUCIONES CIVILES e Inversionistas): 

Gestionar cercanamente. 
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